



П Р И К А З

01 Октябре 2014г.

№ 150-ор

г. Сыктывкар

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной программы Республики Коми «Информационное общество» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы и ответственных исполнителей мероприятий государственных программ Республики Коми, в которых Комитет информатизации и связи Республики Коми является ответственным исполнителем или участником

В целях обеспечения реализации постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 423 «О Государственной программе Республики Коми «Информационное общество», приказываю:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации государственной программы «Информационное общество» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы (далее – Комплексный план) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить перечень ответственных исполнителей и кураторов мероприятий государственной программы Республики Коми «Информационное общество» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить перечень ответственных исполнителей по мероприятиям государственных программ Республики Коми с участием Комитета информатизации и связи Республики Коми согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Обязать подведомственные учреждения определить ответственных исполнителей за реализацию Комплексного плана.

5. Признать утратившими силу:

- приказ Комитета информатизации и связи Республики Коми от 18 января 2013 г. № 2-од «О назначении ответственных за исполнение

программных мероприятий государственной программы Республики Коми «Информационное общество» на период 2013-2020 годы»;

- приказ Комитета информатизации и связи Республики Коми от 10 апреля 2013 г. № 36-од «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной программы Республики Коми «Информационное общество» на 2013-2015 годы»;

- приказ Комитета информатизации и связи Республики Коми от 21 января 2014 г. № 3-од «О назначении ответственных лиц по программе Республики Коми «Информационное общество» на 2013-2020 годы»;

- приказ Комитета информатизации и связи Республики Коми от 4 февраля 2014 г. № 10-од «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной программы Республики Коми «Информационное общество» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- приказ Комитета информатизации и связи Республики Коми от 10 февраля 2014 г. № 12-од «О внесении изменений в приказ Комитета информатизации и связи Республики Коми от 21 января 2014 года № 3-од «О назначении ответственных лиц по программе Республики Коми «Информационное общество» на 2013-2020 годы»;

- приказ Комитета информатизации и связи Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 76-од «О внесении изменений в некоторые приказы Комитета информатизации и связи Республики Коми».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

Б.М. Тульчинский

от 01.10.2014 № 150-08
(приложение № 1)

Комплексный план действий по реализации государственной программы Республики Коми "Информационное общество" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

№	Наименование ВЦД, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Подпрограмма 1 "Институты информационного общества"																							
2	Основное мероприятие 1.01.01. Пропаганда и популяризация возможностей информационного общества и информационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Повышение уровня информированности граждан о возможностях получения государственных и муниципальных услуг Республики Коми, повышение уровня компьютерной грамотности населения Республики Коми, повышение конкурентоспособности Республики Коми на рынке IT-услуг	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	2 089,06	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	1.01.01.01. Подготовка методических материалов и курсов для информирования населения		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Выпуск и размещение не менее 5 единиц в год видео- и аудиороликов по тематике информационного общества и информационных технологий; организация и проведение не менее 5 информационных презентаций-семинаров, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий в год	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	540,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	1.01.01.02. Разработка и тиражирование наглядных материалов, текстовых и графических материалов, сувенирной продукции		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Популяризация информационного общества и информационных технологий посредством распространения наглядной раздаточной продукции (календари, магниты, ручки, бейджики, постеры) на массовых мероприятиях, выставках	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	509,80	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	1.01.01.03. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение)		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Размещение информации в СМИ по тематике информационного общества и информационных технологий, в том числе не менее 30 раз в год в республиканской и муниципальной прессе	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	767,80	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	1.01.01.04. Проведение открытых лекций, семинаров, участие в массовых мероприятиях		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Организация и обеспечение проведения не менее 2 мероприятий в год по тематике информационного общества и информационных технологий (лекции, семинары, участие в массовых мероприятиях)	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	271,46	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7	Контрольное событие программы № 1 Проведено не менее 2 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
8	Контрольное событие программы № 2 Проведено не менее 4 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
9	Контрольное событие программы № 3 Проведено не менее 4 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
10	Основное мероприятие 1.01.02. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	Обеспечение исполнения Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11	1.01.02.01. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВДП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОНБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12	1.01.02.02. Оказание методической помощи (консультаций) по наполнению сетевых ресурсов		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	Актуализация информации о деятельности государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13	Контрольное событие программы №4 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ПА «Коминформ» на 2014 год заключен.	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	X	X	30.03.2014	X	X	X	X	X	V											
14	Контрольное событие программы №5 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ПА «Коминформ» на 2015 год заключен.	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	X	X	30.03.2015	X	X	X	X	X				V								
15	Контрольное событие программы №6 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ПА «Коминформ» на 2016 год заключен.	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	X	X	30.03.2016	X	X	X	X	X								V				
16	Основное мероприятие 1.01.03. Содействие использованию населением Республики Коми инструментов информационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Увеличение численности населения Республики Коми, использующего альтернативные механизмы получения государственных и муниципальных услуг Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 207,38	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
17	1.01.03.01. Организационные мероприятия по обеспечению деятельности волонтерских центров (организационные расходы)		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обучение основам компьютерной грамотности не менее 500 человек в год	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	547,38	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18	1.01.03.02. Организация обучающих мероприятий, в том числе курсов повышения квалификации		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обучение не менее 55 человек на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, участвующих в процессе предоставления услуг по принципу "одного окна" в год	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	660,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
19	Контрольное событие программы №7 Обучено 500 человек основам компьютерной грамотности		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X			V									
20	Контрольное событие программы №8 Обучено 500 человек основам компьютерной грамотности		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
21	Контрольное событие программы №9 Обучено 500 человек основам компьютерной грамотности		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
22	Основное мероприятие 1.01.04. Совершенствование механизмов обеспечения права граждан, организаций и общественных объединений на обращение в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Разработка и внедрение интерактивных технологий, обеспечивающих комфортные условия и доступность при обращении граждан, организаций и общественных объединений в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	750,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФНО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
23	1.01.04.01. Организация мониторинга доступности механизмов обращения граждан в органы власти и местного самоуправления и доступности информации о деятельности органов власти и местного самоуправления, проведение тематических социальных опросов	3	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми не менее 1 раза в год	01.07.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	750,00	0,00	0,00	0,00	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
24	1.01.04.02. Методологическое обеспечение организации мониторинга доступности механизмов обращения граждан в органы власти и местного самоуправления и доступности информации о деятельности органов власти и местного самоуправления, проведение тематических социальных опросов		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Наличие методики проведения мониторингов доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми, а также доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	30.06.2014	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V										
25	Контрольное событие программы № 10 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в органы власти и органы местного самоуправления проведен	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
26	Контрольное событие программы № 11 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в органы власти и органы местного самоуправления проведен	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
27	Контрольное событие программы № 12 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в органы власти и органы местного самоуправления проведен	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
28	Основное мероприятие 1.02.01. Формирование информационно-технологического сообщества как группы организаций, обеспечивающих весь цикл внедрения и эксплуатации информационно-коммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Создание инфраструктуры, обеспечивающей внедрение информационно-коммуникационных технологий на территории Республики Коми, включая создание кадровой базы, интеллектуального банка и сервисных организаций	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	450,91	0,00	450,91	450,91	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
29	1.02.01.01. Формирование организационных структур ИКТ-кластера		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Формирование совместных лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	450,91	0,00	450,91	450,91	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30	1.02.01.02. Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31	Контрольное событие программы № 13 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
32	Контрольное событие программы № 14 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
33	Контрольное событие программы № 15 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
34	Основное мероприятие 1.02.02. Содействие развитию общественных организаций, действующих в области информационно-коммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Популяризация альтернативных методов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми, внедрение информационно-коммуникационных технологий в повседневную жизнедеятельность человека	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
35	1.02.02.01. Предоставление грантов в сфере ИКТ		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Внедрение ИКТ в повседневную жизнедеятельность человека	01.04.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
36	1.02.02.02. Разработка документации, регламентирующей порядок предоставления грантов в сфере ИКТ		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Разработка документации, регламентирующей порядок предоставления грантов в сфере ИКТ	01.01.2014	31.03.2014	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V										
37	Контрольное событие программы №16. Утвержден порядок конкурсного отбора заявок на гранты в сфере ИКТ	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2014	X	X	X	X	X			V									
38	Контрольное событие программы №17. Предоставлено не менее 5 грантов в сфере ИКТ	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2015	X	X	X	X	X							V					
39	Контрольное событие программы №18. Предоставлено не менее 5 грантов в сфере ИКТ в год	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X											V	
40	Основное мероприятие 1.02.03. Обеспечение функционирования институтов независимой экспертизы		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Создание механизмов внешней экспертной оценки при разработке механизмов внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми, повышение прозрачности и процедур закупочной деятельности в области информатизации	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
41	1.02.03.01. Подготовка и обучение экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Анализ потребности в обучении экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий, подготовка предложений для включения в ГП Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
42	1.02.03.02. Организационно-методологическое сопровождение процесса подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие организационно-методологического обеспечения процесса подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
43	Контрольное событие программы № 19. Разработан план подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2015 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
44	Контрольное событие программы № 20. Разработан план подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2016 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
45	Контрольное событие программы № 21. Разработан план подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2017 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
46	Основное мероприятие 1.03.01. Проведение прикладных научно-исследовательских работ в области перспективного развития информационно-телекоммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Создание базы научно-исследовательских работ по направлениям реализации Программы, позволяющей формировать долгосрочный научный прогноз проводимых работ	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	924,74	0,00	161,67	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
47	1.03.01.01. НИОКР "Моделирование социально-экономического развития территорий"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Организация проведения НИОКР "Моделирование социально-экономического развития территорий"	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	924,74	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V								
48	1.03.01.02. НИОКР "Исследование и анализ сложных (комплексных) сетей"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Организация проведения НИОКР "Исследование и анализ сложных (комплексных) сетей"	01.01.2015	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	0,00	161,67	0,00					V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Отчетное структурное подразделение ОИБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
49	Контрольное событие программы № 22 Выполнено не менее 3 прикладных научно-исследовательских работ в сфере ИКТ в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
50	Контрольное событие программы № 23 Выполнено не менее 3 прикладных научно-исследовательских работ в сфере ИКТ в 2015 году	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2015	X	X	X	X	X							V					
51	Контрольное событие программы № 24 Выполнено не менее 3 прикладных научно-исследовательских работ в сфере ИКТ в 2016 году	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X											V	
52	Основное мероприятие 1.03.02. Организация научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Привлечение ресурсного потенциала (в том числе кадрового) в сферу развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми, в том числе за счет эффективного сотрудничества с организациями инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	590,69	0,00	590,69	590,69	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
53	1.03.02.01. Организация и (или) участие в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Организация научно-технических и научно-практических семинаров в районах Республики Коми в год	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	590,69	0,00	590,69	590,69	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
54	1.03.02.02. Подготовка и предоставление материалов для участия в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Предоставление материалов для проведения не менее 2 региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
55	Контрольное событие программы № 25 Проведено не менее 2-х научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
56	Контрольное событие программы № 26 Проведено не менее 2-х научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
57	Контрольное событие программы № 27 Проведено не менее 2-х научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X											V	
58	Итого по мероприятиям подпрограммы 1:							Всего в том числе:	13 562,78	0,00	8 753,27	8 591,60												
								республиканский бюджет Республики Коми	13 562,78	0,00	8 753,27	8 591,60												
59	Подпрограмма 2 "Электронное правительство"																							
60	Основное мероприятие 2.01.01. Внедрение и развитие специализированных ведомственных информационных систем в государственном и муниципальном управлении		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Запуск в эксплуатацию специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	15 001,45	0,00	1 517,17	1 517,17	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
61	2.01.01.01. Разработка автоматизированной системы по комплексной автоматизации государственного учреждения (далее - ИС КАГУ)		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Тиражирование ИС КАГУ для различных категорий бюджетных учреждений	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 484,28	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
62	2.01.01.02. Внедрение и развитие прочих специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем ОИБ Республики Коми, ОМСУ в Республике Коми и подведомственных учреждений		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Внедрение специализированных информационных систем по запросу ведомств, требующих оперативного незамедлительного внедрения	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 517,17	0,00	1 517,17	1 517,17	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
63	Контрольное событие программы № 28 В постоянную эксплуатацию ИС КАГУ введено в 5 органах исполнительной власти Республики Коми (1 очередь)	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.03.2014	X	X	X	X	X	V											

№	Наименование ВЦПТ, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
64	Контрольное событие программы № 29 ИС КАГУ внедрено в промышленную эксплуатацию на объектах 2 очереди		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.03.2015	X	X	X	X	X					V							
65	Контрольное событие программы № 30 ИС КАГУ внедрено в промышленную эксплуатацию на объектах 3 очереди		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	X									V			
66	Основное мероприятие 2.01.02. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	18 303,04	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
67	2.01.02.01. Реализация мероприятий в сфере информатизации образования в Республике Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Тиражирование ГИС ЭО в общеобразовательных организациях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	18 303,04	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
68	2.01.02.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере образования Республики Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации образования в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
69	Контрольное событие программы № 31 ГИС ЭО тиражирована в 100% представленных списками Министерства образования Республики Коми дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организациях дополнительного и среднего профессионального образования в рамках доведенных средств		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
70	Контрольное событие программы № 32 ГИС ЭО тиражирована в 100% представленных списками Министерства образования Республики Коми дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организациях дополнительного и среднего профессионального образования в рамках доведенных средств		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
71	Контрольное событие программы № 33 ГИС ЭО тиражирована в 100% представленных списками Министерства образования Республики Коми дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организациях дополнительного и среднего профессионального образования в рамках доведенных средств		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
72	Основное мероприятие 2.01.03. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении и социальной защите населения		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении и социальной защите населения	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11 303,04	0,00	11 303,04	11 303,04	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
73	2.01.03.01. Реализация мероприятий в соответствии с Концепцией информатизации здравоохранения Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Внедрение и тиражирование региональной информационно-аналитической медицинской системы здравоохранения Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11 303,04	0,00	11 303,04	11 303,04	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
74	2.01.03.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере здравоохранения в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации здравоохранения в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
75	Контрольное событие программы № 34 Подключены и настроены все АРМ к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в соответствии с планом на 2014 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
76	Контрольное событие программы № 35 Подключены и настроены все АРМ к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в соответствии с планом на 2015 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X						V						
77	Контрольное событие программы № 36 Подключены и настроены все АРМ к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в соответствии с планом на 2016 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
78	Основное мероприятие 2.01.04. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в культуре		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в культуре	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
79	2.01.04.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
80	2.01.04.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере культуры в Республике Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации культуры в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
81	Контрольное событие программы № 37 Подготовлен план внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2015 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
82	Контрольное событие программы № 38 Подготовлен план внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2016 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X						V						
83	Контрольное событие программы № 39 Подготовлен план внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2017 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
84	Основное мероприятие 2.01.05. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении финансами		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении финансами	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	10 995,31	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
85	2.01.05.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере управления финансами		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Создание и развитие информационной системы "Открытый бюджет"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	10 995,31	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
86	2.01.05.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления финансами в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации управления финансами в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
87	Контрольное событие программы № 40 Утверждено техническое задание на разработку системы "Открытый бюджет"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
88	Контрольное событие программы № 41 Система "Открытый бюджет" внедрена (1 очередь)		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X						V						
89	Контрольное событие программы № 42 Система "Открытый бюджет" внедрена (2 очередь)		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
90	Основное мероприятие 2.01.06. Внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в сельскохозяйственных отношениях		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в сельскохозяйственных отношениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	8 685,50	0,00	9 498,40	5 746,44	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
91	2.01.06.01. Развитие автоматизированной системы учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности, управление лесным фондом, объектами культуры, спорта и т.п.		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Внедрение и развитие межведомственных автоматизированных реестровых систем органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	5 931,97	0,00	5 746,44	5 746,44	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
92	2.01.06.02. Внедрение единой информационной системы для ОМСУ "Пожарно-техническая книга"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Внедрение автоматизированной системы "Пожарно-техническая книга"	01.01.2014	31.12.2015	республиканский бюджет Республики Коми	2 753,53	0,00	3 751,96	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V				
93	Контрольное событие программы № 43 Система учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности введена в промышленную эксплуатацию		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	30.09.2014	X	X	X	X	X			V									
94	Контрольное событие программы № 44 Единая информационная система "Пожарно-техническая книга" внедрена в промышленную эксплуатацию в органах местного самоуправления в Республике Коми в соответствии с планом внедрения		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
95	Контрольное событие программы № 45 Обеспечен процесс сплошной инвентаризации в АСУС		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
96	Основное мероприятие 2.01.07. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 000,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
97	2.01.07.01. Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми в оперативно-промышленную эксплуатацию	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 000,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
98	2.01.07.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством в Республике Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации жилищно-коммунального хозяйства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
99	Контрольное событие программы № 46 Автоматизированная система поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми введена в оперативно-промышленную эксплуатацию в 4 пилотных районах		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X			V									
100	Контрольное событие программы № 47 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми на 2016 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				

№	Наименование ВШП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
101	Контрольное событие программы № 48 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми на 2017 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
102	Основное мероприятие 2.01.08. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в физкультуре и спорте		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в физкультуре и спорте	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
103	2.01.08.01. Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере физической культуры и спорта РК		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Разработка Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг.	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
104	2.01.08.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации физической культуры и спорта в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
105	Контрольное событие программы № 49 Концепция информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. разработана		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
106	Контрольное событие программы № 50 Реализованы все мероприятия согласно Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. в рамках задач 2015 года		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
107	Контрольное событие программы № 51 Реализованы все мероприятия согласно Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. в рамках задач 2016 года		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
108	Основное мероприятие 2.01.09. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении сельским хозяйством		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении сельским хозяйством	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
109	2.01.09.01. Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства РК		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
110	2.01.09.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления сельским хозяйством в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации сельского хозяйства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
111	Контрольное событие программы № 52 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2015 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОНБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
112	Контрольное событие программы № 53 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2016 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
113	Контрольное событие программы № 54 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2017 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
114	Основное мероприятие 2.01.10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами		Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	10 615,50	0,00	10 615,50	10 615,50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
115	2.01.10.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами (прогноз погоды)		Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	Прогнозирование возможных опасных гидрометеорологических явлений в целях принятия своевременных мер по их предупреждению	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	10 615,5	0,00	10 615,5	10 615,5	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
116	2.01.10.02. Своевременное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на территории Республики Коми		Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	Повышение защищенности населения и сокращение потерь экономики от опасных гидрометеорологических явлений вследствие принятия своевременных мер по их предупреждению	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
117	Контрольное событие программы № 55 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2014 год	*	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	X	X	31.01.2014	X	X	X	X	X	V											
118	Контрольное событие программы № 56 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2015 год	*	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	X	X	31.01.2015	X	X	X	X	X				V								
119	Контрольное событие программы № 57 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2016 год	*	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X									V			
120	Основное мероприятие 2.01.11. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в регулировании экономических отношений		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в регулировании экономических отношений	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
121	2.01.11.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере регулирования экономических отношений		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Разработка и размещение информационных панелей, отображающих основные параметры социально-экономического развития Республики Коми, на Автоматизированном рабочем месте Главы Республики Коми (Автоматизированном рабочем месте руководителя органа исполнительной власти Республики Коми)	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,0	0,00	0,0	0,0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
122	2.01.11.02. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы формирования, мониторинга и анализа хода реализации государственных и муниципальных программ в Республике Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
123	Контрольное событие программы № 58 Разработано и размещено не менее 3 информационных панелей, отображающих основные параметры социально-экономического развития Республики Коми, на Автоматизированном рабочем месте Главы Республики Коми (Автоматизированном рабочем месте руководителя органа исполнительной власти Республики Коми)		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								

№	Наименование ВШП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год				
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
124	Контрольное событие программы № 59 Разработка регламента сбора и заполнения значений показателей информационных панелей, отображающих основные параметры социально-экономического развития Республики Коми, на Автоматизированном рабочем месте Главы Республики Коми (Автоматизированном рабочем месте руководителя органа исполнительной власти Республики Коми)		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					
125	Контрольное событие программы № 60 Подготовка план внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере регулирования экономических отношений на 2017 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
126	Основное мероприятие 2.01.12. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной инфраструктурой		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной инфраструктурой	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
127	2.01.12.01. Разработка автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
128	2.01.12.02. Организационно-методологическое сопровождение разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация методологической поддержки разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
129	Контрольное событие программы № 61 Подготовка план разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2015 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
130	Контрольное событие программы № 62 Подготовка план разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2016 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					
131	Контрольное событие программы № 63 Подготовка план разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2017 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
132	Основное мероприятие 2.01.13. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в туристической индустрии		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в туристической индустрии	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
133	2.01.13.01. Продвижение информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
134	2.01.13.02. Организационно-методологическое сопровождение продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация методологической поддержки продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
135	Контрольное событие программы № 64 Подготовка план продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2015 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									

№	Наименование ВПЦ, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФНО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год				
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
136	Контрольное событие программы № 65 Подготовлен план продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2016 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					
137	Контрольное событие программы № 66 Подготовлен план продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2017 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
138	Основное мероприятие 2.01.14. Внедрение и развитие порталовых и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах в государственном и муниципальном управлении		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия, сохранения и передачи информации между государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и подведомственными им учреждениями	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 315,86	0,00	3 363,94	3 333,50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
139	2.01.14.01. Внедрение порталовых и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах ОГВ Республики Коми, ОМСУ в Республике Коми и подведомственных учреждений		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Создание единого информационного пространства в Республике Коми посредством порталовых и облачных технологий на базе информационной системы "Конструктор порталовых решений"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 315,86	0,00	3 363,94	3 333,50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
140	2.01.14.02. Разработка функциональных и системных требований единого информационного пространства в Республике Коми посредством порталовых и облачных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Разработка единых системных требований единого информационного пространства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
141	Контрольное событие программы № 67 Информационная система "Конструктор порталовых решений" внедрена	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X		V											
142	Контрольное событие программы № 68 Разработаны сайты ОИВ и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в рамках задач 2015 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V						
143	Контрольное событие программы № 69 Разработаны сайты ОИВ и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в рамках задач 2016 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
144	Основное мероприятие 2.01.15. Обеспечение функционирования системы коллективной разработки, согласования и утверждения документов		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Сокращение объема бумажного документооборота в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми, повышение прозрачности процедур исполнения поручений на всех уровнях власти	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	8 181,97	0,00	4 192,25	6 418,67	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
145	2.01.15.01. Развитие системы межведомственного электронного документооборота (далее - СЭД), доработка и тиражирование СЭД в государственных учреждениях Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Увеличение количества государственных учреждений Республики Коми, администраций муниципальных образований Республики Коми, работающих в СЭД	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	8 181,97	0,00	4 192,25	6 418,67	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
146	2.01.15.02. Организация бесперебойного функционирования системы межведомственного электронного документооборота (далее - СЭД)		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Бесперебойное функционирование СЭД	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
147	Контрольное событие программы № 70 СЭД тиражирован во все администрации муниципальных образований Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X			V										

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
148	Контрольное событие программы № 71 СЭД тиражирован на 100% объектов в рамках задач 2015 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
149	Контрольное событие программы № 72 СЭД тиражирован на 100 % объектов в рамках задач 2016 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
150	Основное мероприятие 2.01.16. Перевод архивов в электронный вид		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Сохранение и обеспечение доступности к архивным фондам Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	9 283,24	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
151	2.01.16.01. Перевод архивов в электронный вид		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Перевод в электронный вид не менее 0,50% единиц архивной информации	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	9 283,24	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
152	2.01.16.02. Методологическое обеспечение процесса перевода архивов в электронный вид		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация методологической поддержки сопровождения процесса перевода архивов в электронный вид	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
153	Контрольное событие программы № 73 Переведены в электронный вид 5 % архивов от общего числа единиц хранения (17 000 единиц хранения) в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.03.2014	X	X	X	X	X	V											
154	Контрольное событие программы № 74 Переведены в электронный вид 5 % архивов от общего числа единиц хранения (17 000 единиц хранения) в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.03.2015	X	X	X	X	X				V								
155	Контрольное событие программы № 75 Переведены в электронный вид 5 % архивов от общего числа единиц хранения (17 000 единиц хранения) в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	X									V			
156	Основное мероприятие 2.02.01. Развитие региональной комплексной информационной системы предоставления государственных услуг "Госуслуги – Республика Коми"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение доступа населения Республики Коми к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 116,07	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
157	2.02.01.01. Модернизация РКИС ГУ РК в части обеспечения соответствия изменениям, вносимым в федеральное законодательство и соответствующие нормативные и методологические документы		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Разработка дополнительного модуля РКИС ГУ Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 116,07	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель, руководитель ОНВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
158	2.02.01.02. Проведение мониторинга федерального законодательства в части предоставления государственных и муниципальных услуг для обеспечения соответствия республиканских нормативных и методологических документов		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение соответствия федеральных и республиканских нормативных и методологических документов в части предоставления государственных и муниципальных услуг	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
159	Контрольное событие программы № 76 Региональная комплексная информационная система предоставления государственных услуг "Госуслуги - Республика Коми" модернизирована	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	30.09.2014	X	X	X	X	X			V									
160	Контрольное событие программы № 77 Разработан дополнительный модуль РКНЦ ГУ Республики Коми в рамках задач 2015 года	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	30.09.2015	X	X	X	X	X						V						
161	Контрольное событие программы № 78 Разработан дополнительный модуль РКНЦ ГУ Республики Коми в рамках задач 2016 года	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X										V		
162	Основное мероприятие 2.02.02. Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид в организации межведомственного взаимодействия		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение возможности технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 291,55	0,00	13 291,55	13 291,55	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
163	2.02.02.01. Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид в организации межведомственного взаимодействия		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Выполнение 100% заявок органов исполнительной власти Республики Коми на проведение экспертиз: - проектов административных регламентов предоставления государственных услуг; - паспортов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Регистр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми»; Выполнение 100% заявок органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми на проведение экспертиз технологических карт межведомственного взаимодействия.	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 291,55	0,00	13 291,55	13 291,55	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
164	2.02.02.02. Консультирование государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид в организации межведомственного взаимодействия		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение информационной поддержки государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид в организации межведомственного взаимодействия	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
165	Контрольное событие программы № 79 Выполнены экспертизы по не менее 100 проектам административных регламентов и проектам о внесении изменений в административные регламенты	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	30.06.2014	X	X	X	X	X		V										
166	Контрольное событие программы № 80 Выполнены экспертизы по не менее 150 паспортам государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми "Регистр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми"	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	30.06.2015	X	X	X	X	X					V							
167	Контрольное событие программы № 81 Выполнены не менее 25 проверок технологических карт межведомственного взаимодействия	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X									V			
168	Основное мероприятие 2.02.03. Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение возможности развития региональной комплексной информационной системы предоставления государственных услуг "Госуслуги - Республика Коми"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	31 843,48	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВПТ, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
169	2.02.03.01. Организация технологического перехода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Переход 100% государственных и муниципальных услуг Республики Коми в электронный вид по этапам, установленным нормативно-правовыми актами Республики Коми и Российской Федерации, в общем количестве государственных и муниципальных услуг Республики Коми, подлежащих переходу в электронный вид	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	24 776,48	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
170	2.02.03.02. Разработка электронных сервисов с целью подключения государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Наличие 100% электронных сервисов/методов, разработанных с целью подключения государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми к электронным сервисам, в общем количестве электронных сервисов/методов, к которым должно быть осуществлено подключение в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Коми и Российской Федерации	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	7 067,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
171	Контрольное событие программы № 82.50 по услуге и 20 электронных сервисов/методов введены в оптико-промышленную эксплуатацию		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
172	Контрольное событие программы № 83.20 по услуге и 20 электронных сервисов/методов введены в оптико-промышленную эксплуатацию		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
173	Контрольное событие программы № 84.20 по услуге и 20 электронных сервисов/методов введены в оптико-промышленную эксплуатацию		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
174	Основное мероприятие 2.02.04. Организация межведомственного взаимодействия, разработка и обеспечение соответствия ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Реализация возможности межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
175	2.02.04.01. Разработка и внедрение ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечение соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Модернизация ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
176	2.02.04.02. Методологическое обеспечение процесса разработки и внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Организация методологической поддержки процесса разработки и внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
177	Контрольное событие программы № 85. Подготовлен план внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2015 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								

№	Наименование ВДП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
178	Контрольное событие программы № 86 Подготовлен план внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2016 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
179	Контрольное событие программы № 87 Подготовлен план внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2017 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
180	Основное мероприятие 2.02.05. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	14 020,95	0,00	15 578,85	16 936,28	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
181	2.02.05.01. Развитие сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Оказание 100% государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми с учетом компенсации расходов в МФЦ и привлеченных организациях, в общем количестве оказанных посредством МФЦ и привлеченных организаций государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	14 020,95	0,00	15 578,85	16 936,28	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
182	2.02.05.02. Создание и развитие сети многофункциональных центров и привлеченных организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми в соответствии с утвержденным планом-графиком (утвержден распоряжением Правительства Республики Коми от 28.02.2013 г. №62-р)	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
183	Контрольное событие программы № 85 Открыты 10 МФЦ в течение 2014 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
184	Контрольное событие программы № 89 Открыты 7 МФЦ в течение 2015 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
185	Контрольное событие программы № 90 90% граждан имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
186	Основное мероприятие 2.02.06. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам с использованием универсальной электронной карты		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	31 342,62	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВДП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год				
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
187	2.02.06.01. Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение работы пунктов приема заявлений и пунктов выдачи карт в 100% муниципальных образований в Республике Коми (городские округа и муниципальные районы)	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	31 342,62	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
188	2.02.06.02. Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение информирования граждан Республики Коми по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
189	Контрольное событие программы № 91 10 000 универсальных электронных карт выдачи гражданам, проживающим на территории Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
190	Контрольное событие программы № 92 15 000 универсальных электронных карт выдачи гражданам, проживающим на территории Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V						
191	Контрольное событие программы № 93 20 000 универсальных электронных карт выдачи гражданам, проживающим на территории Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
192	Основное мероприятие 2.02.07. Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	5 723,31	0,00	5 723,31	5 723,31	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
193	2.02.07.01. Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Принятие и обработка ЦГО 100% обращений в общем количестве поступивших обращений. Среднее время ожидания ответа оператора - не более 1 минуты.	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	5 723,31	0,00	5 723,31	5 723,31	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
194	2.02.07.02. Консультирование по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе центра телефонного обслуживания	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
195	Контрольное событие программы № 94 Принято не менее 50 000 обращений в год в ЦГО		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
196	Контрольное событие программы № 95 Принято не менее 60 000 обращений в год в ЦГО		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V						
197	Контрольное событие программы № 96 Принято не менее 65 000 обращений в год в ЦГО		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
198	Основное мероприятие 2.03.01. Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6 492,87	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
199	2.03.01.01. Разработка и внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6 492,87	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ¹	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
200	2.03.01.02. Организационно-методологическое сопровождение внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Обеспечение организационно-методического сопровождения внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
201	Контрольное событие программы № 97 Введен в эксплуатацию основной центр обработки вызовов Системы - 112	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
202	Контрольное событие программы № 98 Введен в эксплуатацию учебный программно-технический комплекс Системы - 112		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
203	Контрольное событие программы № 99 Введены в эксплуатацию дополнительные центры обработки вызовов Системы - 112		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
204	Основное мероприятие 2.03.02. Создание основного и резервного центров обработки вызовов: техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий и их оснащение		Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	20 826,80	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								федеральный бюджет	103 938,95	0,00	0,00	0,00												
205	2.03.02.01. Реконструкция помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10, их техническое перевооружение и оснащение		Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Ввод в эксплуатацию помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 991,60	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								федеральный бюджет	34 277,00	0,00	0,00	0,00												
206	2.03.02.02. Проектное сопровождение мероприятий по реконструкции помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.10		Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Обеспечение проектного сопровождения мероприятий по реконструкции помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.10	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
207	2.03.02.03. Реконструкция группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112		Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Ввод в эксплуатацию группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	6 835,20	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								федеральный бюджет	69 661,95	0,00	0,00	0,00												
208	Контрольное событие программы № 100 Реконструкция группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112 завершена	*	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
209	Контрольное событие программы № 101 Строительно-монтажные работы и техническое оснащение центра обработки вызовов Системы - 112 в г. Ухта согласно проектно-сметной документации завершены	*	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год				
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
210	Контрольное событие программы №102 Строительство монтажные работы и техническое оснащение центра обработки вызовов Системы - 112 в г. Ухта согласно проектно-сметной документации завершены	*	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
211	Основное мероприятие 2.03.03. Внедрение специализированных информационных систем в области жизнеобеспечения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Внедрение информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
212	2.03.03.01. Реализация мероприятий в соответствии с концепцией информатизации сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Республике Коми, за исключением системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
213	2.03.03.02. Выполнение работ по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещения		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
214	Контрольное событие программы №103 Подготовлен план реализации мероприятий Концепции информатизации сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Республике Коми на 2015 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
215	Контрольное событие программы №104 Подготовлен план реализации мероприятий Концепции информатизации сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Республике Коми на 2016 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					
216	Контрольное событие программы №105 Подготовлен план реализации мероприятий Концепции информатизации сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Республике Коми на 2017 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
217	Основное мероприятие 2.03.04. Развитие и сопровождение информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Развитие информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	739,60	0,00	775,92	775,92	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
218	2.03.04.01. Развитие и сопровождение информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Разработка дополнительного модуля ИАС "Лесные пожары"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	739,60	0,00	775,92	775,92	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
219	2.03.04.02. Обеспечение функционирования информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение технической поддержки информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
220	Контрольное событие программы №106 Мобильное приложение ИАС "Лесные пожары в РК" разработано		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
221	Контрольное событие программы №107 Выполнено 100% мероприятий по развитию ИАС "Лесные пожары в РК" в рамках задач 2015 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)												
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год				
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
222	Контрольное событие программы № 108 Выполнено 100% мероприятий по развитию ИАС "Лесные пожары в РК" в рамках задач 2016 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
223	Основное мероприятие 2.04.01. Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Организация процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 661,38	0,00	3 661,38	3 661,38	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
224	2.04.01.01. Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Обеспечение методологической поддержки сбора, актуализации и обработки данных при создании информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 661,38	0,00	3 661,38	3 661,38	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
225	2.04.01.02. Обеспечение функционирования информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Техническая поддержка информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
226	Контрольное событие программы № 109 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена на объектах первой очереди		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
227	Контрольное событие программы № 110 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена на объектах второй очереди		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					
228	Контрольное событие программы № 111 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена в 100% государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми для принятия управленческих решений		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X													V
229	Основное мероприятие 2.04.02. Формирование отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно-аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно-аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	14 396,11	0,00	14 389,93	14 389,93	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
230	2.04.02.01. Развитие Единой информационно-аналитической системы Республики Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Выполнение 100% мероприятий в соответствии с Планом внедрения 2-ой очереди ГАС "Управление"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	12 908,31	0,00	12 908,31	12 908,31	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
231	2.04.02.02. Внедрение и развитие специализированной системы информационной поддержки руководящего состава Республики Коми "Рабочее место Главы"		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Выполнение 100% мероприятий в соответствии с Планом развития ИС «Рабочее место Главы»	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 487,80	0,00	1 481,61	1 481,61	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
232	Контрольное событие программы № 112 Зарегистрировано не менее 500 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на конец 2014 года	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
233	Контрольное событие программы № 113 Зарегистрировано не менее 550 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2015 года	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.06.2015	X	X	X	X	X						V							
234	Контрольное событие программы № 114 Зарегистрировано не менее 600 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2016 года	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X											V		

№	Наименование ВДП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
235	Основное мероприятие 2.04.04. Внедрение информационно-повсовых сервисов		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Использование государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми информационно-повсовых сервисов в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	428,57	0,00	428,57	428,57	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
236	2.04.04.01. Развитие информационно-аналитической системы "Семагический архив"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	428,57	0,00	428,57	428,57	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
237	2.04.04.02. Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение процесса подготовки информационно-аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
238	Контрольное событие программы № 115 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным темам в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
239	Контрольное событие программы № 116 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным темам в 2015 году	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
240	Контрольное событие программы № 117 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным темам в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
241	Итого по мероприятиям подпрограммы 2:							Всего в том числе:	359 507,18	0,00	94 339,79	94 141,24												
								республиканский бюджет Республики Коми	255 568,23	0,00	94 339,79	94 141,24												
								федеральный бюджет	103 938,95	0,00	0,00	0,00												
242	Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий в систем связи"																							
243	Основное мероприятие 3.01.01. Содействие сохранению существующей сети почтовых отделений на территории Республики Коми в рамках реализации Соглашения между федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» и Правительством Республики Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. N 336-р		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение возможности оказания и получения современных услуг почтовой связи на территории Республики Коми	01.01.2014	31.12.2014	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
244	3.01.01.01. Разработка и издание информационных памяток, содержащих информацию о нормативно-правовых актах в области почтовой связи		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие информационного сопровождения процесса сохранения существующей сети почтовых отделений	01.01.2014	31.12.2014	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
245	3.01.01.02. Методологическое обеспечение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие методологического обеспечения процесса сохранения существующей сети почтовых отделений	01.01.2014	31.12.2014	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
246	Контрольное событие программы № 118 Подготовлен план по сохранению существующей сети почтовых отделений на 2014 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
247	Основное мероприятие 3.02.01. Обеспечение перехода на цифровое эфирное телевидение		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Создание условий для развития цифрового телевидения на всей территории Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	0,00	0,00	20 000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
248	3.02.01.01. Создание благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение малоимущих граждан Республики Коми доступом к цифровому всеомному эфирному радиовещанию	01.01.2016	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	0,00	0,00	20 000,00									V	V	V	V
249	3.02.01.02. Методологическое обеспечение создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение методологической поддержки создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
250	Контрольное событие программы № 119 Подготовлен план по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2015 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
251	Контрольное событие программы № 120 Подготовлен план по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2016 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
252	Контрольное событие программы № 121 Подготовлен план по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2017 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
253	Основное мероприятие 3.03.01. Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Обеспечение координация действий при принятии решений всеми структурами, участвующими в процессе построения информационного общества и электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
254	3.03.01.01. Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Определение стратегии развития информатизации и связи в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
255	3.03.01.02. Методологическое обеспечение организации деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие методологической поддержки организации деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
256	Контрольное событие программы № 122 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
257	Контрольное событие программы № 123 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
258	Контрольное событие программы № 124 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
259	Основное мероприятие 3.04.01. Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми для государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений, населения	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	108 446,46	0,00	109 986,97	109 986,97	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
260	3.04.01.01. Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства на территории Республики Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение коэффициента доступности услуг для подключенных клиентов - 99%	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	88 834,73	0,00	104 986,97	104 986,97	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
261	3.04.01.04. Развитие производительной, отказоустойчивой и защищенной сети с использованием беспроводного широкополосного доступа (БШПД)		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Организация БШПД не менее чем в 3-х муниципальных образованиях Республики Коми	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	1 111,72	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V								
262	3.04.01.05. Расширение доступа к сети передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Строительство внутриовых каналов передачи данных для органов исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	12 500,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V								
263	3.04.01.06. Построение и модернизация локальных вычислительных сетей в ОИВ, ОМСУ и подведомственных учреждениях		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Организация структурированных кабельных сетей в соответствии с производственной необходимостью	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
264	Контрольное событие программы № 125 Установлено портов общим количеством не менее 1000 единиц в 2014 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
265	Контрольное событие программы № 126 Установлено портов не менее 1000 единиц в 2015 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
266	Контрольное событие программы № 127 Установлено портов не менее 1000 единиц в 2016 году	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
267	Основное мероприятие 3.04.02. Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Соответствие вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	15 296,08	0,00	2 815,38	2 815,38	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
268	3.04.02.01. Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Доступность мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми - 99%	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 115,38	0,00	2 815,38	2 815,38	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
269	3.04.02.02. Создание резервного ЦОД в г. Ухта		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Создание резервного ЦОД в г. Ухта	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	11 180,70	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V								
270	Контрольное событие программы № 128 Установлено оборудование гарантированного электроснабжения вентилизации и кондиционирования резервного ЦОД в г. Ухта		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
271	Контрольное событие программы № 129 Выполнено 100% запланированных мероприятий от общего объема в рамках задач 2015 года		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					

№	Наименование НИП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
272	Контрольное событие программы № 130 Выполнено 100% запланированных мероприятий от общего объема в рамках задач 2016 года		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
273	Основное мероприятие 3.04.03. Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Соответствие технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11 245,47	0,00	14 074,05	13 574,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
274	3.04.03.01. Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11 245,47	0,00	14 074,05	13 574,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
275	3.04.03.02. Проведение экспертиз компьютерной техники, ортехники в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выявление технических элементов, не соответствующих инфраструктуре электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
276	Контрольное событие программы № 131 Автоматизировано и модернизировано не менее 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях в 2014 году	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2014	X	X	X	X	X		V										
277	Контрольное событие программы № 132 Автоматизировано и модернизировано не менее 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях в 2015 году	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2015	X	X	X	X	X					V							
278	Контрольное событие программы № 133 Автоматизировано и модернизировано не менее 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях в 2016 году	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X										V		
279	Основное мероприятие 3.04.05. Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий путем проведения закупок товаров, работ и услуг		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и подведомственных им казенных учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	64 791,69	0,00	62 002,12	62 933,72	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
280	3.04.05.01. Приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники и иной оргтехники для УОСКИ в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Закупка товаров, работ и услуг в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	384,00	0,00	384,00	384,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
281	3.04.05.02. Приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники и иной оргтехники для организации работы с лицами, осужденными к наказаниям без изоляции от общества в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Закупка товаров, работ и услуг в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	100,00	0,00	100,00	100,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
282	3.04.05.03. Приобретение для Министерства внутренних дел по Республике Коми и установка специального оборудования сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Обеспечение устойчивого функционирования сети видеонаблюдения на территории Республики Коми в рамках системы "Безопасный город"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
283	3.04.05.04. Обеспечение закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных органов Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственным им учреждениям		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Организация централизованных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных органов Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственным им учреждениям	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	46 607,69	0,00	43 818,12	44 749,72	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
284	3.04.05.05. Приобретение аппаратно - программного комплекса радиосвязи типа "МОТОТУРКВО" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Закупка товаров, работ и услуг в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
285	Контрольное событие программы № 134 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с заявками		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
286	Контрольное событие программы № 135 Приобретено и установлено специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X			V									
287	Контрольное событие программы № 136 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с заявками		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
288	Контрольное событие программы № 137 Приобретено и установлено специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Республики Коми" на 2015 год		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
289	Контрольное событие программы № 138 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с заявками		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
290	Основное мероприятие 3.04.06. Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми в органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Обеспечение возможности проведения совещаний с представителями органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми посредством видеоконференцсвязи, исключая из личные поездки в г.Сыктывкар; выполнение Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ в части обеспечения трансляции в сети Интернет процедуры вскрытия конвертов в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 788,56	0,00	1 153,12	1 153,12	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
291	3.04.06.01. Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Установка и развертывание оборудования видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 788,56	0,00	1 153,12	1 153,12	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе из остатков прошлых лет	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
292	3.04.06.02. Методологическое сопровождение создания и развития сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие методологической поддержки создания и развития сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
293	Контрольное событие программы № 139. Создано 40 переговорных комнат в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
294	Контрольное событие программы № 140. Емкость сервера расширена до 80 одновременных подключений		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
295	Контрольное событие программы № 141. Сервер ВКС для образовательных учреждений развернут		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
296	Итого по мероприятиям подпрограммы 3:							Всего в том числе республиканский бюджет Республики Коми	204 568,26 204 568,26	0,00 0,00	190 031,64 190 031,64	210 463,19 210 463,19												

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год				
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
297	Подпрограмма 4 "Безопасность в информационном обществе"																								
298	Основное мероприятие 4.01.01. Развитие республиканской инфраструктуры удостоверения ключей проверки электронной подписи (инфраструктура цифрового доверия), обеспечивающей идентификацию субъектов информационного взаимодействия и целостность содержания электронного документа		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Создание республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	0,00	470,00	565,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
299	4.01.01.01. Развитие республиканской инфраструктуры удостоверения ключей проверки электронной подписи		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Увеличение количества зарегистрированных пользователей в Центре сертификации "Крипто ПРО УЦ"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	0,00	470,00	565,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
300	4.01.01.02. Консультационная поддержка пользователей, владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение информационной поддержкой пользователей, владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
301	Контрольное событие программы № 142 ПАК "КриптоПРО УЦ" в расширенной конфигурации приобретено в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X				V									
302	Контрольное событие программы № 143 ПАК "КриптоПРО УЦ" в расширенной конфигурации приобретено в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V						
302	Контрольное событие программы № 144 ПАК "Крипто ПРО УЦ" в расширенной конфигурации приобретено в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
303	Основное мероприятие 4.01.02. Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Создание республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	679,87	0,00	3 584,78	3 584,78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
304	4.01.02.01. Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация 15 точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных Многофункциональных центров	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	679,87	0,00	3 584,78	3 584,78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
305	4.01.02.02. Информационная поддержка точек		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение информационно-консультационной поддержкой точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных Многофункциональных центров	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
306	Контрольное событие программы № 145 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 5 Многофункциональных центров		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
307	Контрольное событие программы № 146 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 15 Многофункциональных центров		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V						

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
308	Контрольное событие программы № 147. Выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе не менее 20 Многофункциональных центров		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
309	Основное мероприятие 4.01.03. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи в обеспечении круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Создание республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 138,59	0,00	4 138,59	4 138,59	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
310	4.01.03.01. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечения круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Актуализация реестра выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи и ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 138,59	0,00	4 138,59	4 138,59	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
311	4.01.03.02. Ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Ежедневная актуализация списков отзыва сертификатов ключей проверки электронной подписи	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
312	Контрольное событие программы № 148. Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет"		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2014	X	X	X	X	X	V											
313	Контрольное событие программы № 149. Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2015	X	X	X	X	X				V								
314	Контрольное событие программы № 150. Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	X								V				
315	Основное мероприятие 4.02.01. Создание республиканского центра мониторинга информационной безопасности		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Защита государственных информационных систем, ресурсов и технологий в Республике Коми от кибертерроризма, внутренних нарушений и иных злоумышленников для сведения рисков потери или хищения информации ограниченного распространения	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11 306,08	0,00	1 306,08	1 306,08	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
316	4.02.01.01. Создание республиканского центра мониторинга информационной безопасности		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Предотвращение компьютерных атак, оперативное реагирование на инциденты информационной безопасности	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 306,08	0,00	1 306,08	1 306,08	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
317	4.02.01.02. Создание центра мониторинга и управления безопасностью КИС с последующим расширением его функционала		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Проектирование, приобретение и внедрение программного комплекса мониторинга и управления безопасностью КИС	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	10 000,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V								
318	Контрольное событие программы № 151. Выполнены все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности в рамках задач 2014 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
319	Контрольное событие программы № 152. Выполнены все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности в рамках задач 2015 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
320	Контрольное событие программы № 153. Выполнены все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности в рамках задач 2016 года		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
321	Основное мероприятие 4.03.01. Развитие инфраструктуры защитной сети в государственных органах Республики Коми и в подведомственных им учреждениях, в органах местного самоуправления в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие защищенной корпоративной вычислительной сети государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, обеспечивающей целостность, достоверность и конфиденциальность информации.	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 090,00	0,00	2 337,50	2 337,50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФНО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
322	4.03.01.01. Приобретение, разработка, внедрение и сопровождение систем защиты конфиденциальной информации в органах государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждениях		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнение 100% мероприятий по разработке, внедрению и сопровождению системы защиты конфиденциальной информации в органах государственной власти Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 090,00	0,00	2 337,50	2 337,50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
323	4.03.01.02. Консультирование органов государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений по вопросам использования средств защиты информации		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение консультационной поддержки органов государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений по вопросам использования средств защиты информации	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
324	Контрольное событие программы № 154. Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования лицензий VTP Net Client KC2 на одном рабочем месте пользователя		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2014	X	X	X	X	X		V										
325	Контрольное событие программы № 155. Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования лицензий VTP Net Client KC2 на одном рабочем месте пользователя	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2015	X	X	X	X	X					V							
326	Контрольное событие программы № 156. Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования лицензий VTP Net Client KC2 на одном рабочем месте пользователя	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X										V		
327	Основное мероприятие 4.03.03. Модернизация защищенной вычислительной сети		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие защищенной корпоративной вычислительной сети государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, обеспечивающей целостность, достоверность и конфиденциальность информации, используемой при решении задач электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 000,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
328	4.03.03.01. Разработка, внедрение и сопровождение системы защиты конфиденциальной информации Центра обработки данных		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Приобретение, внедрение и сопровождение программно-аппаратного комплекса VTP Net Coordinator HW 2000	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 000,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
329	4.03.03.02. Обеспечение доступа к защищенным информационным системам в Центре обработки данных		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение доступа к защищенным информационным системам в Центре обработки данных	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
330	Контрольное событие программы № 157. Внедрен программно-аппаратный комплекс VTP Net Coordinator HW 2000	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2014	X	X	X	X	X		V										
331	Контрольное событие программы № 158. Внедрен программно-аппаратный комплекс мониторинга и управления безопасностью корпоративной информационной сети	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2015	X	X	X	X	X					V							
332	Контрольное событие программы № 159. Расширен функционал программно-аппаратного комплекса мониторинга и управления безопасностью корпоративной информационной сети	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X										V		
333	Основное мероприятие 4.04.01. Разработка комплексов организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах и государственных органах Республики Коми и подведомственных им	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	400,37	0,00	400,37	400,37	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
334	4.04.01.01. Разработка проектной документации в части обеспечения ИБ для вновь проектируемых ИС ЭП		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Разработка 100% пакетов проектной документации от необходимых и проектированию в соответствии с утвержденным Планом	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	400,37	0,00	400,37	400,37	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
335	4.04.01.02. Организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение методического сопровождения проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год				
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
336	Контрольное событие программы № 160. Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
337	Контрольное событие программы № 161. Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					
338	Контрольное событие программы № 162. Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
339	Основное мероприятие 4.04.02. Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 922,21	0,00	1 922,21	1 922,21	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
340	4.04.02.01. Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие 100% аттестованных объектов от необходимых к аттестации в государственных информационных системах	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 922,21	0,00	1 922,21	1 922,21	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
341	4.04.02.02. Сертификация информационных систем на соответствие требованиям государственных информационных систем		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие сертифицированных информационных систем согласно требованиям к государственным информационным системам	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	3 000,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V									
342	Контрольное событие программы № 163. Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
343	Контрольное событие программы № 164. Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					
344	Контрольное событие программы № 165. Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
345	Основное мероприятие 4.04.03. Установка, настройка и сопровождение технических и программных средств защиты информации		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 491,05	0,00	781,19	781,19	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
346	4.04.03.01. Обеспечение защиты информации на рабочих местах сотрудников, участвующих в информационном взаимодействии		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие 100% защищенных рабочих мест от необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 491,05	0,00	781,19	781,19	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
347	4.04.03.02. Консультирование и обучение пользователей программных средств защиты информации, подготовка необходимой документации		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение консультационной поддержки пользователей программных средств защиты информации	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
348	Контрольное событие программы № 166. Средства защиты информации установлены на всех рабочих местах, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
349	Контрольное событие программы № 167 Средства защиты информации установлены на всех рабочих местах, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
350	Контрольное событие программы № 168 Средства защиты информации установлены на всех рабочих местах, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
351	Итого по мероприятиям подпрограммы 4:							Всего в том числе: республиканский бюджет Республики Коми	29 028,16	0,00	14 940,70	15 035,70												
352	Подпрограмма 5 "Инфраструктура пространственных данных"																							
353	Основное мероприятие 5.01.02. Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Сокращение времени получения пространственных данных государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и населением Республики Коми за счет использования единой геоинформационной среды для предоставления пространственных данных и сервисов на их основе	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	7 411,68	0,00	7 512,04	7 512,04	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
354	5.01.02.01. Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Выполнение 100% мероприятий в общем числе запланированных по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми.	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	7 411,68	0,00	7 512,04	7 512,04	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
355	5.01.02.02. Организационно-методологическое сопровождение по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечение организационно-методологического сопровождения по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми.	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
356	Контрольное событие программы № 169 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2014 году	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
357	Контрольное событие программы № 170 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2015 году	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
358	Контрольное событие программы № 171 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2016 году	*	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
359	Основное мероприятие 5.01.03. Развитие распределенной системы сетевых сервисов, обеспечивающих эффективную и оперативную работу с пространственными данными		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Покрытие территории инвестиционной активности Республики Коми сетью высокоточного позиционирования	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
360	5.01.03.01. Работа по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геоportала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Выполнение 100% мероприятий по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геоportала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФЮ, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год				
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
361	5.01.03.02. Организационно-методологическое обеспечение процесса реализации и сопровождения сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие организационно-методологического обеспечения процесса реализации и сопровождения сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
362	Контрольное событие программы № 172. Подготовлен план работы по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2015 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
363	Контрольное событие программы № 173. Подготовлен план работы по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2016 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					
364	Контрольное событие программы № 174. Подготовлен план работы по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2017 год		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	
365	Основное мероприятие 5.01.04. Обеспечение решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Сокращение времени получения пространственных данных государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и населением Республики Коми за счет использования единой геоинформационной среды для предоставления пространственных данных и сервисов на их основе	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
366	5.01.04.01. Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Подготовка предложений для включения в ГП Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
367	5.01.04.02. Создание и ввод в эксплуатацию функциональной целевой системы мониторинга недропользования в части общераспространенных полезных ископаемых		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Подготовка предложений для включения в ГП Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
368	Контрольное событие программы № 175. Подготовлен план по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2015 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V									
369	Контрольное событие программы № 176. Подготовлен план по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2016 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V					
370	Контрольное событие программы № 177. Подготовлен план по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2017 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
371	Основное мероприятие 5.02.01. Обеспечение развития системы высокоточного спутникового позиционирования на основе глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС) на территории Республики Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Покрытие территории Республики Коми сетью высокоточного позиционирования	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
372	5.02.01.01. Обслуживание и развитие сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми (спутниковая опорная межведомственная сеть)		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Подготовка предложений для включения в ГП Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
373	5.02.01.02. Организационно-методологическое сопровождение процесса обслуживания и развития сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми (спутниковая опорная межведомственная сеть)		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Наличие организационно-методологического сопровождения процесса обслуживания и развития сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми (спутниковая опорная межведомственная сеть)	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
374	Контрольное событие программы № 178 Подготовка планов по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2015 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
375	Контрольное событие программы № 179 Подготовка планов по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2016 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
376	Контрольное событие программы № 180 Подготовка планов по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2017 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
377	Основное мероприятие 5.02.02. Формирование условий для развития навигационно-информационной и мониторинговой инфраструктуры на базе технологий глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС)		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Покрытие территории Республики Коми сетью высокоточного позиционирования	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 015,54	0,00	1 990,80	1 990,80	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
378	5.02.02.01. Техническое сопровождение и обслуживание системы навигации GPS/ГЛОНАСС и GPRS		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение работоспособности системы навигации GPS/ГЛОНАСС и GPRS	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 990,80	0,00	1 990,80	1 990,80	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
379	5.02.02.02. Оснащение ведомственного автотранспорта автохозяйства Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Наличие не менее 60 единиц транспорта, оснащенных бортовыми терминалами (тахографами)	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	2 024,74	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V								
380	Контрольное событие программы № 181 Бортовые терминалы введены в эксплуатацию на 60 единицах техники Автохозяйства Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
381	Контрольное событие программы № 182 Проведено техническое обслуживание не менее 100 единиц бортовых терминалов (тахографов) в 2015 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
382	Контрольное событие программы № 183 Проведено техническое обслуживание не менее 200 единиц бортовых терминалов (тахографов) в 2016 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
383	Итого по мероприятиям подпрограммы 5:							Всего в том числе:	11 427,22	0,00	9 502,84	9 502,84												

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОНБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
								республиканский бюджет Республики Коми	11 427,22	0,00	9 502,84	9 502,84												
384	Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"																							
385	Основное мероприятие 6.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование информационного общества в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	23 126,76	0,00	23 158,04	23 189,83	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
386	6.01.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Выполнение функций Комитетом информатизации и связи Республики Коми в рамках реализации Программы	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	23 126,76	0,00	23 158,04	23 189,83	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
387	6.01.01.02. Координация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления по реализации Программы		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по реализации Программы	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
388	Основное мероприятие 6.01.02. Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование информационного общества в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	61 005,40	0,00	65 238,89	65 136,19	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
389	6.01.02.01. Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнение функций ГАУ РК "ДП" в рамках реализации мероприятия Программы	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	61 005,40	0,00	65 238,89	65 136,19	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
390	6.01.02.02. Обеспечение функционирования круглосуточной технической поддержки пользователей		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Функционирование круглосуточной технической поддержки пользователей	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
391	Контрольное событие программы № 184 Проведено обслуживание не менее 422 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
392	Контрольное событие программы № 185 Проведено обслуживание не менее 422 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
393	Контрольное событие программы № 186 Проведено обслуживание не менее 422 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
394	Основное мероприятие 6.01.04. Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование информационного общества в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 633,66	0,00	13 503,65	13 503,65	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
395	6.01.04.01. Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнение функций ГБУ РК "ДЭП" в рамках реализации мероприятия Программы	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 633,66	0,00	13 503,65	13 503,65	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
396	6.01.04.02. Организационно-методологическое обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие организационно-методологического сопровождения выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
397	Контрольное событие программы № 187 Установлено не менее 350 единиц средств защиты информации на рабочих местах в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								

№	Наименование ВПП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИБ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
398	Контрольное событие программы № 188 Установлено не менее 350 единиц средств защиты информации на рабочих местах в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
399	Контрольное событие программы № 189 Установлено не менее 350 единиц средств защиты информации на рабочих местах в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
400	Основное мероприятие 6.01.05. Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	27 578,38	0,00	27 942,59	27 942,59	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
401	6.01.05.01. Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Выполнение функций ГЕУ РК "ТФИ" в рамках реализации мероприятия Программы	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	27 578,38	0,00	27 942,59	27 942,59	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
402	6.01.05.02. Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Наличие организационно-методологического сопровождения процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
403	Контрольное событие программы № 190 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2014 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X			V									
404	Контрольное событие программы № 191 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2015 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X							V					
405	Контрольное событие программы № 192 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2016 году		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
406	Основное мероприятие 6.01.06. Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	36 379,23	0,00	36 379,23	37 179,23	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
407	6.01.06.01. Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Организация взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми, муниципальными МФЦ в целях организации процесса оказания услуг по	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	36 379,23	0,00	36 379,23	37 179,23	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
408	6.01.06.02. Организационно-методологическое обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Наличие организационно-методологического сопровождения процесса функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
409	Контрольное событие программы № 193 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
410	Контрольное событие программы № 194 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
411	Контрольное событие программы № 195 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
412	Основное мероприятие 6.02.01. Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнение требований по обеспечению лицензионной чистоты информационных систем на рабочих местах в органах государственной власти Республики Коми, в органах местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	241 780,14	0,00	205 989,21	190 336,18	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
413	6.02.01.01. Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнение заявок государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений на обеспечение лицензионной чистоты и сопровождение информационных систем	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	241 780,14	0,00	205 989,21	190 336,18	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
414	6.02.01.02. Сервисное обслуживание пользователей сопровождаемых информационных систем		Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнение заявок пользователей сопровождаемых информационных систем	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
415	Контрольное событие программы № 196 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2014 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
416	Контрольное событие программы № 197 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.					График реализации (квартал)											
								Источник финансирования	2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
417	Контрольное событие программы № 198 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2016 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X												V
418	Основное мероприятие 6.02.02. Внедрение проектных и сервисных методов в управлении процессами внедрения информационно-коммуникационных технологий		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Повышение качества процессов внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 076,51	0,00	128,62	128,62	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
419	6.02.02.01. Внедрение инструментов проектного управления и эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Автоматизация процессов внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 076,51	0,00	128,62	128,62	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
420	6.02.02.02. Проведение курсов, повышающих уровень знаний в области проектного управления для специалистов в высших учебных заведениях Республики Коми		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Повышение уровня знаний в области проектного управления для государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
421	Контрольное событие программы № 199 Процессы проектной деятельности автоматизированы на 100%		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2014	X	X	X	X	X				V								
422	Контрольное событие программы № 200 Создано и организовано проведение не менее 2-х мультимедийных курсов по обучению практике проектного управления для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2015 году		Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2015	X	X	X	X	X								V				
423	Контрольное событие программы № 201 Создано и организовано проведение не менее 2-х мультимедийных курсов по обучению практике проектного управления для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2016 году	*	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X											V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
									2014 год	в том числе за счет остатков прошлых лет ²	2015 год	2016 год	2014 год				2015 год				2016 год			
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
424	Итого по мероприятиям подпрограммы 6:							Всего в том числе:	404 580,1	0,0	372 340,2	357 416,3												
								республиканский бюджет Республики Коми	404 580,1	0,0	372 340,2	357 416,3												
425	Итого по государственной программе							Всего в том числе:	1 022 673,68	0,00	689 908,46	695 150,86												
								республиканский бюджет Республики Коми	918 734,73	0,00	689 908,46	695 150,86												
								федеральный бюджет	103 938,95	0,00	0,00	0,00												

Перечень ответственных исполнителей и кураторов мероприятий государственной программы Республики Коми "Информационное общество"

Перечень ответственных исполнителей и кураторов мероприятий государственной программы Республики Коми "Информационное общество"															
№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия	
								Источник финансирования	2014 год	2014 год					
										1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Подпрограмма 1 "Институты информационного общества"														
2	Основное мероприятие 1.01.01. Пропаганда и популяризация возможностей информационного общества и информационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение уровня информированности граждан о возможностях получения государственных и муниципальных услуг Республики Коми, повышение уровня компьютерной грамотности населения Республики Коми, повышение конкурентоспособности Республики Коми на рынке IT-услуг	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	2 089,06	V	V	V	V		
3	1.01.01.01. Подготовка методических материалов и курсов для информирования населения	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Выпуск и размещение не менее 5 единиц в год видео- и аудиороликов по тематике информационного общества и информационных технологий; организация и проведение не менее 5 информационных презентаций-семинаров, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий в год	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	540,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
4	1.01.01.02. Разработка и тиражирование наглядных материалов, текстовых и графических материалов, сувенирной продукции	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Популяризация информационного общества и информационных технологий посредством распространения наглядной раздаточной продукции (календари, магниты, ручки, блокноты, постеры) на массовых мероприятиях, выставках	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	509,80	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
5	1.01.01.03. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение)	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Размещение информации в СМИ по тематике информационного общества и информационных технологий, в том числе не менее 30 раз в год в республиканской и муниципальной прессе	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	767,80	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
6	1.01.01.04. Проведение открытых лекций, семинаров, участие в массовых мероприятиях	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Организация и обеспечение проведения не менее 2 мероприятий в год по тематике информационного общества и информационных технологий (лекции, семинары, участие в массовых мероприятиях)	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	271,46	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
7	Контрольное событие программы № 1 Проведено не менее 2 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"	
8	Контрольное событие программы № 2 Проведено не менее 4 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"	
9	Контрольное событие программы № 3 Проведено не менее 4 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"	
10	Основное мероприятие 1.01.02. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение исполнения Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6 300,00	V	V	V	V		

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	1.01.02.01. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6 300,00	V	V	V	V	АУ РК "Коминформ"
12	1.01.02.02. Оказание методической помощи (консультаций) по наполнению сетевых ресурсов	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Актуализация информации о деятельности государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	АУ РК "Коминформ"
13	Контрольное событие программы № 4 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Коминформ» на 2014 год заключен.	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.03.2014	X	X	V				АУ РК "Коминформ"
14	Контрольное событие программы № 5 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Коминформ» на 2015 год заключен.	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.03.2015	X	X					АУ РК "Коминформ"
15	Контрольное событие программы № 6 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Коминформ» на 2016 год заключен.	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.03.2016	X	X					АУ РК "Коминформ"
16	Основное мероприятие 1.01.03. Содействие использованию населением Республики Коми инструментов информационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Увеличение численности населения Республики Коми, использующего альтернативные механизмы получения государственных и муниципальных услуг Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 207,38	V	V	V	V	
17	1.01.03.01. Организационные мероприятия по обеспечению деятельности волонтерских центров (организационные расходы)	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обучение основам компьютерной грамотности не менее 500 человек в год	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	547,38	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
18	1.01.03.02. Организация обучающих мероприятий, в том числе курсов повышения квалификации	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обучение не менее 55 человек на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, участвующих в процессе предоставления услуг по принципу "одного окна" в год	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	660,00	V	V	V	V	ГАУ РК "МФЦ"
19	Контрольное событие программы № 7 Обучено 500 человек основам компьютерной грамотности	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Контрольное событие программы № 8 Обучено 500 человек основам компьютерной грамотности	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
21	Контрольное событие программы № 9 Обучено 500 человек основам компьютерной грамотности	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
22	Основное мероприятие 1.01.04. Совершенствование механизмов обеспечения права граждан, организаций и общественных объединений на обращение в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Разработка и внедрение интерактивных технологий, обеспечивающих комфортные условия и доступность при обращении граждан, организаций и общественных объединений в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	750,00	V	V	V	V	
23	1.01.04.01. Организация мониторинга доступности механизмов обращения граждан в органы власти и местного самоуправления и доступности информации о деятельности органов власти и местного самоуправления, проведение тематических социальных опросов	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми не менее 1 раза в год	01.07.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	750,00			V	V	ГАУ РК "МФЦ"
24	1.01.04.02. Методологическое обеспечение организации мониторинга доступности механизмов обращения граждан в органы власти и местного самоуправления и доступности информации о деятельности органов власти и местного самоуправления, проведение тематических социальных опросов	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие методики проведения мониторингов доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми, а также доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	30.06.2014	без финансирования	0,00	V	V			ГАУ РК "МФЦ"
25	Контрольное событие программы № 10 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в органы власти и органы местного самоуправления проведен	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "МФЦ"
26	Контрольное событие программы № 11 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в органы власти и органы местного самоуправления проведен	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "МФЦ"
27	Контрольное событие программы № 12 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в органы власти и органы местного самоуправления проведен	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "МФЦ"
28	Основное мероприятие 1.02.01. Формирование информационно-технологического сообщества как группы организаций, обеспечивающих весь цикл внедрения и эксплуатации информационно-коммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры	Создание инфраструктуры, обеспечивающей внедрение информационно-коммуникационных технологий на территории Республики Коми, включая создание кадровой базы, интеллектуального банка и сервисных организаций	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	450,91	V	V	V	V	
29	1.02.01.01. Формирование организационных структур ИКТ-кластера	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры	Формирование совместных лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	450,91	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"

Страница 3

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	1.02.01.02. Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
31	Контрольное событие программы №13 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
32	Контрольное событие программы №14 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
33	Контрольное событие программы №15 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
34	Основное мероприятие 1.02.02. Содействие развитию общественных организаций, действующих в области информационно - коммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Популяризация альтернативных методов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми, внедрение информационно-коммуникационных технологий в повседневную жизнедеятельность человека	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 250,00	V	V	V	V	
35	1.02.02.01. Предоставление грантов в сфере ИКТ	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Внедрение ИКТ в повседневную жизнедеятельность человека	01.04.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 250,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
36	1.02.02.02. Разработка документации, регламентирующей порядок предоставления грантов в сфере ИКТ	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Разработка документации, регламентирующей порядок предоставления грантов в сфере ИКТ	01.01.2014	31.03.2014	без финансирования	0,00	V	V			ГАУ РК "ЦИТ"
37	Контрольное событие программы №16 Утвержден порядок конкурсного отбора заявок на гранты в сфере ИКТ	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2014	X	X			V		ГАУ РК "ЦИТ"
38	Контрольное событие программы №17 Предоставлено не менее 5 грантов в сфере ИКТ	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
39	Контрольное событие программы №18 Предоставлено не менее 5 грантов в сфере ИКТ в год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
40	Основное мероприятие 1.02.03. Обеспечение функционирования институтов независимой экспертизы	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Создание механизмов внешней экспертной оценки при разработке механизмов внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми, повышение прозрачности процедур закупочной деятельности в области информатизации	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
41	1.02.03.01. Подготовка и обучение экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Анализ потребности в обучении экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий, подготовка предложений для включения в ГП Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия	
								Источник финансирования	2014 год	2014 год					
										1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
42	1.02.03.02. Организационно-методологическое сопровождение процесса подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие организационно-методологического обеспечения процесса подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
43	Контрольное событие программы № 19 Разработан план подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2015 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V		ГАУ РК "ЦИТ"
44	Контрольное событие программы № 20 Разработан план подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2016 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X						
45	Контрольное событие программы № 21 Разработан план подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2017 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X						ГАУ РК "ЦИТ"
46	Основное мероприятие 1.03.01. Проведение прикладных научно-исследовательских работ в области перспективного развития информационно-телекоммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Создание базы научно - исследовательских работ по направлениям реализации Программы, позволяющей формировать долгосрочный научный прогноз проводимых работ	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	924,74	V	V	V	V		
47	1.03.01.01. НИОКР "Моделирование социально-экономического развития территорий"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Организация проведения НИОКР "Моделирование социально-экономического развития территорий"	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	924,74	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
48	1.03.01.02. НИОКР "Исследование и анализ сложных (комплексных) сетей"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Организация проведения НИОКР "Исследование и анализ сложных (комплексных) сетей"	01.01.2015	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00					ГАУ РК "ЦИТ"	
49	Контрольное событие программы № 22 Выполнено не менее 3 прикладных научно - исследовательских работ в сфере ИКТ в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"	
50	Контрольное событие программы № 23 Выполнено не менее 3 прикладных научно - исследовательских работ в сфере ИКТ в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"	
51	Контрольное событие программы № 24 Выполнено не менее 3 прикладных научно - исследовательских работ в сфере ИКТ в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия	
								Источник финансирования	2014 год	2014 год					
										1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
52	Основное мероприятие 1.03.02. Организация научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Привлечение ресурсного потенциала (в том числе кадрового) в сферу развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми, в том числе за счет эффективного сотрудничества с организациями инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	590,69	V	V	V	V		
53	1.03.02.01. Организация и (или) участие в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Организация научно-технических и научно-практических семинаров в районах Республики Коми в год	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	590,69	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
54	1.03.02.02. Подготовка и предоставление материалов для участия в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Предоставление материалов для проведения не менее 2 региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
55	Контрольное событие программы № 25 Проведено не менее 2-х научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"	
56	Контрольное событие программы № 26 Проведено не менее 2-х научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"	
57	Контрольное событие программы № 27 Проведено не менее 2-х научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"	
58	Итого по мероприятиям подпрограммы 1:							Всего в том числе: республиканский бюджет Республики Коми	13 562,78 13 562,78						
59	Подпрограмма 2 "Электронное правительство"														
60	Основное мероприятие 2.01.01. Внедрение и развитие специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем в государственном и муниципальном управлении	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Запуск в эксплуатацию специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	15 001,45	V	V	V	V		
61	2.01.01.01. Разработка автоматизированной системы по комплексной автоматизации государственного учреждения (далее - ИС КАГУ)	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Тиражирование ИС КАГУ для различных категорий бюджетных учреждений	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 484,28	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
62	2.01.01.02. Внедрение и развитие прочих специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем ОГВ Республики Коми, ОМСУ в Республике Коми и подведомственных учреждений	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Внедрение специализированных информационных систем по запросу ведомств, требующих оперативного незамедлительного внедрения	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 517,17	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
63	Контрольное событие программы № 28 В постоянную эксплуатацию ИС КАГУ внедрено в 5 органах исполнительной власти Республики Коми (1 очередь)	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.03.2014	X	X	V				ГАУ РК "ЦИТ"	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	Контрольное событие программы № 29 ИС КАГУ внедрено в промышленную эксплуатацию на объектах 2 очереди	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.03.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
65	Контрольное событие программы № 30 ИС КАГУ внедрено в промышленную эксплуатацию на объектах 3 очереди	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.03.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
66	Основное мероприятие 2.01.02. Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образовании и науке	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	18 303,04	V	V	V	V	
67	2.01.02.01. Реализация мероприятий в сфере информатизации образования в Республике Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Тиражирование ГИС ЭО в общеобразовательных организациях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	18 303,04	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
68	2.01.02.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере образования Республики Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации образования в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
69	Контрольное событие программы № 31 ГИС ЭО тиражирована в 100% представленных списками Министерства образования Республики Коми дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного и среднетехнического образования в рамках доведенных средств	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
70	Контрольное событие программы № 32 ГИС ЭО тиражирована в 100% представленных списками Министерства образования Республики Коми дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного и среднетехнического образования в рамках доведенных средств	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
71	Контрольное событие программы № 33 ГИС ЭО тиражирована в 100% представленных списками Министерства образования Республики Коми дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного и среднетехнического образования в рамках доведенных средств	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
72	Основное мероприятие 2.01.03. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении и социальной защите населения	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении и социальной защите населения	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11 303,04	V	V	V	V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	2.01.03.01. Реализация мероприятий в соответствии с Концепцией информатизации здравоохранения Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Внедрение и тиражирование региональной информационно-аналитической медицинской системы здравоохранения Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11 303,04	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
74	2.01.03.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере здравоохранения в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации здравоохранения в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
75	Контрольное событие программы № 34 Подключены и настроены все АРМ к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в соответствии с планом на 2014 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
76	Контрольное событие программы № 35 Подключены и настроены все АРМ к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в соответствии с планом на 2015 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
77	Контрольное событие программы № 36 Подключены и настроены все АРМ к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в соответствии с планом на 2016 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
78	Основное мероприятие 2.01.04. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в культуре	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в культуре	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
79	2.01.04.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
80	2.01.04.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере культуры в Республике Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации культуры в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
81	Контрольное событие программы № 37 Подготовлен план внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2015 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	Контрольное событие программы № 38 Подготовлен план внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2016 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
83	Контрольное событие программы № 39 Подготовлен план внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2017 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
84	Основное мероприятие 2.01.05. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении финансами	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении финансами	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	10 995,31	V	V	V	V	
85	2.01.05.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере управления финансами	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Создание и развитие информационной системы "Открытый бюджет"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	10 995,31	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
86	2.01.05.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления финансами в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации управления финансами в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
87	Контрольное событие программы № 40 Утверждено техническое задание на разработку системы "Открытый бюджет"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
88	Контрольное событие программы № 41 Система "Открытый бюджет" внедрена (1 очередь)	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
89	Контрольное событие программы № 42 Система "Открытый бюджет" внедрена (2 очередь)	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
90	Основное мероприятие 2.01.06. Внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в земельно-имущественных отношениях	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в земельно-имущественных отношениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	8 685,50	V	V	V	V	
91	2.01.06.01. Развитие автоматизированной системы учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности, управление лесным фондом, объектами культуры, спорта и т.п.	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Внедрение и развитие межведомственных автоматизированных реестровых систем органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	5 931,97	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
92	2.01.06.02. Внедрение единой информационной системы для ОМСУ "Похозяйственная книга"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Внедрение автоматизированной системы "Похозяйственная книга"	01.01.2014	31.12.2015	республиканский бюджет Республики Коми	2 753,53	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
93	Контрольное событие программы № 43 Система учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности введена в промышленную эксплуатацию	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2014	X	X			V		ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	Контрольное событие программы № 44 Единая информационная система "Пожизненная книга" внедрена в промышленную эксплуатацию в органах местного самоуправления в Республике Коми в соответствии с планом внедрения	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					* ГАУ РК "ЦИТ"
95	Контрольное событие программы № 45 Обеспечен процесс сплошной инвентаризации в АСУС	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
96	Основное мероприятие 2.01.07. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 000,00	V	V	V	V	
97	2.01.07.01. Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Введение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми в опытно-промышленную эксплуатацию	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 000,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
98	2.01.07.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством в Республике Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организаия методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации жилищно-коммунального хозяйства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
99	Контрольное событие программы № 46 Автоматизированная система поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми введена в опытно-промышленную эксплуатацию в 4 пилотных районах	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
100	Контрольное событие программы № 47 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми на 2016 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
101	Контрольное событие программы № 48 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми на 2017 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
102	Основное мероприятие 2.01.08. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в физкультуре и спорте	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в физкультуре и спорте	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
103	2.01.08.01. Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере физической культуры и спорта РК	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Разработка Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг.	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	2.01.08.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации физической культуры и спорта в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
105	Контрольное событие программы № 49 Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. разработана	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
106	Контрольное событие программы № 50 Реализованы все мероприятия согласно Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. в рамках задач 2015 года	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
107	Контрольное событие программы № 51 Реализованы все мероприятия согласно Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. в рамках задач 2016 года	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
108	Основное мероприятие 2.01.09. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении сельским хозяйством	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении сельским хозяйством	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
109	2.01.09.01. Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства РК	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
110	2.01.09.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления сельским хозяйством в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации сельского хозяйства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
111	Контрольное событие программы № 52 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2015 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
112	Контрольное событие программы № 53 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2016 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	Контрольное событие программы № 54 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2017 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
114	Основное мероприятие 2.01.10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	10 615,50	V	V	V	V	
115	2.01.10.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами (прогноз погоды)	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Прогнозирование возможных опасных гидрометеорологических явлений в целях принятия своевременных мер по их предупреждению	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	10 615,5	V	V	V	V	
116	2.01.10.02. Своевременное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на территории Республики Коми	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение защищенности населения и сокращение потерь экономики от опасных гидрометеорологических явлений вследствие принятия своевременных мер по их предупреждению	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
117	Контрольное событие программы № 55 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2014 год	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.01.2014	X	X	V				
118	Контрольное событие программы № 56 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2015 год	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.01.2015	X	X					
119	Контрольное событие программы № 57 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2016 год	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление финансового, юридического и кадрового обеспечения	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					
120	Основное мероприятие 2.01.11. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в регулировании экономических отношений	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в регулировании экономических отношений	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
121	2.01.11.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере регулирования экономических отношений	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Разработка и размещение информационных панелей, отображающих основные параметры социально-экономического развития Республики Коми, на Автоматизированном рабочем месте Главы Республики Коми (Автоматизированном рабочем месте руководителя органа исполнительной власти Республики Коми)	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,0	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
122	2.01.11.02. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы формирования, мониторинга и анализа хода реализации государственных и муниципальных программ в Республике Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	Контрольное событие программы № 58 Разработано и размещено не менее 3 информационных панелей, отображающих основные параметры социально-экономического развития Республики Коми, на Автоматизированном рабочем месте Главы Республики Коми (Автоматизированном рабочем месте руководителя органа исполнительной власти Республики Коми)	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
124	Контрольное событие программы № 59 Разработан регламент сбора и заполнения значений показателей информационных панелей, отображающих основные параметры социально-экономического развития Республики Коми, на Автоматизированном рабочем месте Главы Республики Коми (Автоматизированном рабочем месте руководителя органа исполнительной власти Республики Коми)	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
125	Контрольное событие программы № 60 Подготовлен план внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере регулирования экономических отношений на 2017 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
126	Основное мероприятие 2.01.12. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной инфраструктурой	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации, руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной инфраструктурой	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
127	2.01.12.01. Разработка автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
128	2.01.12.02. Организационно-методологическое сопровождение разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации, руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
129	Контрольное событие программы № 61 Подготовлен план разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2015 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
130	Контрольное событие программы № 62 Подготовлен план разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2016 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
131	Контрольное событие программы № 63 Подготовлен план разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2017 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	Основное мероприятие 2.01.13. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в туристической индустрии	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в туристической индустрии	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
133	2.01.13.01. Продвижение информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
134	2.01.13.02. Организационно-методологическое сопровождение продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
135	Контрольное событие программы № 64. Подготовлен план продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2015 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
136	Контрольное событие программы № 65. Подготовлен план продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2016 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
137	Контрольное событие программы № 66. Подготовлен план продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2017 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
138	Основное мероприятие 2.01.14. Внедрение и развитие порталов и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах в государственном и муниципальном управлении	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия, сохранения и передачи информации между государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и подведомственными им учреждениями	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 315,86	V	V	V	V	
139	2.01.14.01. Внедрение порталов и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах ОГВ Республики Коми, ОМСУ в Республике Коми и подведомственных учреждений	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Создание единого информационного пространства в Республике Коми посредством порталов и облачных технологий на базе информационной системы "Конструктор порталовых решений"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 315,86	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
140	2.01.14.02. Разработка функциональных и системных требований единого информационного пространства в Республике Коми посредством порталов и облачных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Разработка единых системных требований единого информационного пространства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
141	Контрольное событие программы № 67. Информационная система "Конструктор порталовых решений" внедрена	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X			V		ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	Контрольное событие программы № 68 Разработаны сайты ОИВ и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в рамках задач 2015 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
143	Контрольное событие программы № 69 Разработаны сайты ОИВ и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в рамках задач 2016 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
144	Основное мероприятие 2.01.15. Обеспечение функционирования системы коллективной разработки, согласования и утверждения документов	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Сокращение объема бумажного документооборота в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми, повышение прозрачности процедур исполнения поручений на всех уровнях власти	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	8 181,97	V	V	V	V	
145	2.01.15.01. Развитие системы межведомственного электронного документооборота (далее - СЭД), доработка и тиражирование СЭД в государственных учреждениях Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Увеличение количества государственных учреждений Республики Коми, администраций муниципальных образований Республики Коми, работающих в СЭД	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	8 181,97	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
146	2.01.15.02. Организация бесперебойного функционирования системы межведомственного электронного документооборота (далее - СЭД)	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Бесперебойное функционирование СЭД	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
147	Контрольное событие программы № 70 СЭД тиражирован во все администрации муниципальных образований Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
148	Контрольное событие программы № 71 СЭД тиражирован на 100% объектов в рамках задач 2015 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
149	Контрольное событие программы № 72 СЭД тиражирован на 100 % объектов в рамках задач 2016 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
150	Основное мероприятие 2.01.16. Перевод архивов в электронный вид	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Сохранение и обеспечение доступности к архивным фондам Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	9 283,24	V	V	V	V	
151	2.01.16.01. Перевод архивов в электронный вид	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Перевод в электронный вид не менее 0,50% единиц архивной информации	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	9 283,24	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
152	2.01.16.02. Методологическое обеспечение процесса перевода архивов в электронный вид	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки сопровождения процесса перевода архивов в электронный вид	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	Контрольное событие программы № 73 Переведены в электронный вид 5 % архивов от общего числа единиц хранения (17 000 единиц хранения) в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.03.2014	X	X	V				ГАУ РК "ЦИТ"
154	Контрольное событие программы № 74 Переведены в электронный вид 5 % архивов от общего числа единиц хранения (17 000 единиц хранения) в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.03.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
155	Контрольное событие программы № 75 Переведены в электронный вид 5 % архивов от общего числа единиц хранения (17 000 единиц хранения) в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.03.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
156	Основное мероприятие 2.02.01. Развитие региональной комплексной информационной системы предоставления государственных услуг "Госуслуги – Республика Коми"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение доступа населению Республики Коми к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 116,07	V	V	V	V	
157	2.02.01.01. Модернизация РКИС ГУ РК в части обеспечения соответствия изменениям, вносимым в федеральное законодательство и соответствующие нормативные и методологические документы	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Разработка дополнительного модуля РКИС ГУ Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 116,07	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	2.02.01.02. Проведение мониторинга федерального законодательства в части предоставления государственных и муниципальных услуг для обеспечения соответствия республиканских нормативных и методологических документов	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечения соответствия федеральных и республиканских нормативных и методологических документов в части предоставления государственных и муниципальных услуг	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
159	Контрольное событие программы № 76 Региональная комплексная информационная система предоставления государственных услуг "Госуслуги – Республика Коми" модернизирована	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2014	X	X			V		ГАУ РК "ЦИТ"
160	Контрольное событие программы № 77 Разработан дополнительный модуль РКИС ГУ Республики Коми в рамках задач 2015 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
161	Контрольное событие программы № 78 Разработан дополнительный модуль РКИС ГУ Республики Коми в рамках задач 2016 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
162	Основное мероприятие 2.02.02. Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение возможности технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 291,55	V	V	V	V	
163	2.02.02.01. Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение 100% заявок органов исполнительной власти Республики Коми на проведение экспертиз: - проектов административных регламентов предоставления государственных услуг; - паспортов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». Выполнение 100% заявок органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми на проведение экспертиз технологических карт межведомственного взаимодействия.	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 291,55	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
164	2.02.02.02. Консультирование государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение информационной поддержки государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
165	Контрольное событие программы № 79 Выполнены экспертизы по не менее 100 проектам административных регламентов и проектам о внесении изменений в административные регламенты	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2014	X	X		V			ГАУ РК "ЦИТ"
166	Контрольное событие программы № 80 Выполнены экспертизы по не менее 150 паспортам государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	Контрольное событие программы № 81 Выполнены не менее 25 проверок технологических карт межведомственного взаимодействия	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
168	Основное мероприятие 2.02.03. Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение возможности развития региональной комплексной информационной системы предоставления государственных услуг "Госуслуги - Республика Коми"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	31 843,48	V	V	V	V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	2.02.03.01. Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Перевод 100% государственных и муниципальных услуг Республики Коми в электронный вид по этапам, установленным нормативно-правовыми актами Республики Коми и Российской Федерации, в общем количестве государственных и муниципальных услуг Республики Коми, подлежащих переводу в электронный вид	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	24 776,48	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
170	2.02.03.02. Разработка электронных сервисов с целью подключения государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие 100% электронных сервисов/методов, разработанных с целью подключения государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми к электронным сервисам, в общем количестве электронных сервисов/методов, к которым должно быть осуществлено подключение в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Коми и Российской Федерации	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	7 067,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
171	Контрольное событие программы № 82 50 подуслуг и 20 электронных сервисов/методов введены в опытно-промышленную эксплуатацию	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
172	Контрольное событие программы № 83 20 подуслуг и 20 электронных сервисов/методов введены в опытно-промышленную эксплуатацию	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
173	Контрольное событие программы № 84 20 подуслуг и 20 электронных сервисов/методов введены в опытно-промышленную эксплуатацию	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
174	Основное мероприятие 2.02.04. Организация межведомственного взаимодействия, разработка и обеспечение соответствия ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Реализация возможности межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
175	2.02.04.01. Разработка и внедрение ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечение соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Модернизация ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
176	2.02.04.02. Методологическое обеспечение процесса разработки и внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Организация методологической поддержки процесса разработки и внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	Контрольное событие программы № 85 Подготовлен план внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2015 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
178	Контрольное событие программы № 86 Подготовлен план внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2016 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
179	Контрольное событие программы № 87 Подготовлен план внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2017 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
180	Основное мероприятие 2.02.05. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	14 020,95	V	V	V	V	
181	2.02.05.01. Развитие сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Оказание 100% государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми с учетом компенсации расходов в МФЦ и привлеченных организациях, в общем количестве оказанных посредством МФЦ и привлеченных организаций государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	14 020,95	V	V	V	V	ГАУ РК "МФЦ"
182	2.02.05.02. Создание и развитие сети многофункциональных центров и привлеченных организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми в соответствии с утвержденным планом-графиком (утвержден распоряжением Правительства Республики Коми от 28.02.2013 г. №62-р)	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "МФЦ"
183	Контрольное событие программы № 88 Открыты 10 МФЦ в течение 2014 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "МФЦ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	Контрольное событие программы № 89 Открыты 7 МФЦ в течение 2015 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "МФЦ"
185	Контрольное событие программы № 90 90% граждан имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "МФЦ"
186	Основное мероприятие 2.02.06. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам с использованием универсальной электронной карты	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	31 342,62	V	V	V	V	
187	2.02.06.01. Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение работы пунктов приема заявлений и пунктов выдачи карт в 100% муниципальных образований в Республике Коми (городские округа и муниципальные районы)	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	31 342,62	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
188	2.02.06.02. Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение информирования граждан Республики Коми по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
189	Контрольное событие программы № 91 10 000 универсальных электронных карт выданы гражданам, проживающим на территории Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
190	Контрольное событие программы № 92 15 000 универсальных электронных карт выданы гражданам, проживающим на территории Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
191	Контрольное событие программы № 93 20 000 универсальных электронных карт выданы гражданам, проживающим на территории Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
192	Основное мероприятие 2.02.07. Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	5 723,31	V	V	V	V	
193	2.02.07.01. Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Принятие и обработка ЦТО 100% обращений в общем количестве поступивших обращений. Среднее время ожидания ответа оператора - не более 1 минуты.	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	5 723,31	V	V	V	V	ГАУ РК "МФЦ"
194	2.02.07.02. Консультирование по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе центра телефонного обслуживания	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "МФЦ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	Контрольное событие программы № 94 Принято не менее 50 000 обращений в год в ЦТО	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "МОЦ"
196	Контрольное событие программы № 95 Принято не менее 60 000 обращений в год в ЦТО	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "МОЦ"
197	Контрольное событие программы № 96 Принято не менее 65 000 обращений в год в ЦТО	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "МОЦ"
198	Основное мероприятие 2.03.01. Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6 492,87	V	V	V	V	
199	2.03.01.01. Разработка и внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6 492,87	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
200	2.03.01.02. Организационно-методическое сопровождение внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение организационно-методического сопровождения внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
201	Контрольное событие программы № 97 Введен в эксплуатацию основной центр обработки вызовов Системы - 112	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
202	Контрольное событие программы № 98 Введен в эксплуатацию учебный программно-технический комплекс Системы - 112	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
203	Контрольное событие программы № 99 Введены в эксплуатацию дополнительные центры обработки вызовов Системы - 112	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
204	Основное мероприятие 2.03.02. Создание основного и резервного центров обработки вызовов: техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий и их оснащение	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	20 826,80	V	V	V	V	
федеральный бюджет								103 938,95						
205	2.03.02.01. Реконструкция помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10, их техническое перевооружение и оснащение	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Ввод в эксплуатацию помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 991,60	V	V	V	V	ГКУ РК "КР Инвестстройцентр"
федеральный бюджет								34 277,00						

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	2.03.02.02. Проектное сопровождение мероприятий по реконструкции помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.10	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение проектного сопровождения мероприятий по реконструкции помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.10	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГКУ РК "КР Инвестстройцентр"
207	2.03.02.03. Реконструкция группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Ввод в эксплуатацию группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	6 835,20	V	V	V	V	ГКУ РК "КР Инвестстройцентр"
								федеральный бюджет	69 661,95					
208	Контрольное событие программы № 100 Реконструкция группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112 завершена	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГКУ РК "КР Инвестстройцентр"
209	Контрольное событие программы № 101 Строительно-монтажные работы и техническое оснащение центра обработки вызовов Системы - 112 в г. Ухта согласно проектно-сметной документации завершены	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГКУ РК "КР Инвестстройцентр"
210	Контрольное событие программы № 102 Строительно-монтажные работы и техническое оснащение центра обработки вызовов Системы - 112 в г. Ухта согласно проектно-сметной документации завершены	Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми	Отдел по сопровождению и реализации инвестиционных программ (Минарх РК)	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГКУ РК "КР Инвестстройцентр"
211	Основное мероприятие 2.03.03. Внедрение специализированных информационных систем в области жизнеобеспечения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Внедрение информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
212	2.03.03.01. Реализация мероприятий в соответствии с концепцией информатизации сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Республике Коми, за исключением системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
213	2.03.03.02. Выполнение работ по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещения	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в ГП РК "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
214	Контрольное событие программы № 103 Подготовлен план реализации мероприятий Концепции информатизации сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Республике Коми на 2015 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	Контрольное событие программы № 104 Подготовлен план реализации мероприятий Концепции информатизации сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Республике Коми на 2016 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
216	Контрольное событие программы № 105 Подготовлен план реализации мероприятий Концепции информатизации сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Республике Коми на 2017 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
217	Основное мероприятие 2.03.04. Развитие и сопровождение информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Развитие информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	739,60	V	V	V	V	
218	2.03.04.01. Развитие и сопровождение информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Разработка дополнительного модуля ИАС "Лесные пожары"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	739,60	V	V	V	V	ГБУ РК "ТФИРК"
219	2.03.04.02. Обеспечение функционирования информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение технической поддержки информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ РК "ТФИРК"
220	Контрольное событие программы № 106 Мобильное приложения ИАС "Лесные пожары в РК" разработано	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГБУ РК "ТФИРК"
221	Контрольное событие программы № 107 Выполнено 100% мероприятий по развитию ИАС "Лесные пожары в РК" в рамках задач 2015 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ РК "ТФИРК"
222	Контрольное событие программы № 108 Выполнено 100% мероприятий по развитию ИАС "Лесные пожары в РК" в рамках задач 2016 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГБУ РК "ТФИРК"
223	Основное мероприятие 2.04.01. Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Организация процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 661,38	V	V	V	V	
224	2.04.01.01. Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение методологической поддержки сбора, актуализации и обработки данных при создании информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 661,38	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
225	2.04.01.02. Обеспечение функционирования информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Техническая поддержка информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
226	Контрольное событие программы № 109 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена на объектах первой очереди	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
227	Контрольное событие программы № 110 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена на объектах второй очереди	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
228	Контрольное событие программы № 111 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена в 100% государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми для принятия управленческих решений	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
229	Основное мероприятие 2.04.02. Формирование отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно - аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно-аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	14 396,11	V	V	V	V	
230	2.04.02.01. Развитие Единой информационно-аналитической системы Республики Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение 100% мероприятий в соответствии с Планом внедрения 2-ой очереди ГАС "Управление"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	12 908,31	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
231	2.04.02.02. Внедрение и развитие специализированной системы информационной поддержки руководящего состава Республики Коми "Рабочее место Главы"	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение 100% мероприятий в соответствии с Планом развития ИС «Рабочее место Главы»	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 487,80	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
232	Контрольное событие программы № 112 Зарегистрировано не менее 500 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на конец 2014 года	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
233	Контрольное событие программы № 113 Зарегистрировано не менее 550 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2015 года	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
234	Контрольное событие программы № 114 Зарегистрировано не менее 600 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2016 года	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
235	Основное мероприятие 2.04.04. Внедрение информационно-поисковых сервисов	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Использование государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми информационно-поисковых сервисов в государственном и муниципальном управлении	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	428,57	V	V	V	V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия	
								Источник финансирования	2014 год	2014 год					
										1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
236	2.04.04.01. Развитие информационно-аналитической системы "Семантический архив"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	428,57	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
237	2.04.04.02. Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение процесса подготовки информационно-аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
238	Контрольное событие программы № 115 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным темам в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"	
239	Контрольное событие программы № 116 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным темам в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"	
240	Контрольное событие программы № 117 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным темам в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"	
241	Итого по мероприятиям подпрограммы 2:							Всего в том числе:	359 507,18						
								республиканский бюджет Республики Коми	255 568,23						
								федеральный бюджет	103 938,95						
242	Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи"														
243	Основное мероприятие 3.01.01. Содействие сохранению существующей сети почтовых отделений на территории Республики Коми в рамках реализации Соглашения между федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» и Правительством Республики Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. N 336-р	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение возможности оказания и получения современных услуг почтовой связи на территории Республики Коми	01.01.2014	31.12.2014	без финансирования	0,00	V	V	V	V		
244	3.01.01.01. Разработка и издание информационных памяток, содержащих информацию о нормативно-правовых актах в области почтовой связи	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие информационного сопровождения процесса сохранения существующей сети почтовых отделений	01.01.2014	31.12.2014	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
245	3.01.01.02. Методологическое обеспечение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие методологического обеспечения процесса сохранения существующей сети почтовых отделений	01.01.2014	31.12.2014	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"	
246	Контрольное событие программы № 118 Подготовлен план по сохранению существующей сети почтовых отделений на 2014 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"	
247	Основное мероприятие 3.02.01. Обеспечение перехода на цифровое эфирное телевидение	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Создание условий для развития цифрового телевидения на всей территории Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	V	V	V	V		

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
248	3.02.01.01. Создание благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение маломужских граждан Республики Коми доступом к цифровому наземному эфирному радиовещанию	01.01.2016	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00					ГАУ РК "ЦИТ"
249	3.02.01.02. Методологическое обеспечение создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение методологической поддержки создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
250	Контрольное событие программы № 119 Подготовлен план по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2015 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
251	Контрольное событие программы № 120 Подготовлен план по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2016 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
252	Контрольное событие программы № 121 Подготовлен план по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2017 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
253	Основное мероприятие 3.03.01. Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение координации действий при принятии решений всеми структурами, участвующими в процессе построения информационного общества и электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
254	3.03.01.01. Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Определение стратегии развития информатизации и связи в Республике Коми	41640	31.12.2016	без финансирования	0	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
255	3.03.01.02. Методологическое обеспечение организации деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие методологической поддержки организации деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми	41640	31.12.2016	без финансирования	0	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
256	Контрольное событие программы № 122 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
257	Контрольное событие программы № 123 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
258	Контрольное событие программы № 124 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
259	Основное мероприятие 3.04.01. Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми для государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений, населения	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	108 446,46	V	V	V	V	
260	3.04.01.01. Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства на территории Республики Коми:	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение коэффициента доступности услуг для подключенных клиентов - 99%	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	88 834,73	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
261	3.04.01.04. Развитие производительной, отказоустойчивой и защищенной сети с использованием беспроводного широкополосного доступа (БШПД)	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Организация БШПД не менее чем в 3-х муниципальных образованиях Республики Коми	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	1 111,72	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
262	3.04.01.05. Расширение доступа к сети передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Строительство внутризоновых каналов передачи данных для органов исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления в Республике Коми	41640	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	12500	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
263	3.04.01.06. Построение и модернизация локальных вычислительных сетей в ОГВ, ОМСУ и подведомственных учреждениях	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Организация структурированных кабельных сетей в соответствии с производственной необходимостью	41640	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	6000	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
264	Контрольное событие программы № 125 Установлено портов общим количеством не менее 1000 единиц в 2014 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
265	Контрольное событие программы № 126 Установлено портов не менее 1000 единиц в 2015 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
266	Контрольное событие программы № 127 Установлено портов не менее 1000 единиц в 2016 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
267	Основное мероприятие 3.04.02. Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Соответствие вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	15 296,08	V	V	V	V	
268	3.04.02.01. Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Доступность мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми - 99%	41640	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4115,378	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
269	3.04.02.02. Создание резервного ЦОДа в г. Ухта	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Создание резервного ЦОД в г. Ухта	41640	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	11180,698	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
270	Контрольное событие программы № 128 Установлено оборудование гарантированного электроснабжения вентиляции и кондиционирования резервного ЦОДа в г. Ухта	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
271	Контрольное событие программы № 129 Выполнено 100% запланированных мероприятий от общего объема в рамках задач 2015 года	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
272	Контрольное событие программы № 130 Выполнено 100% запланированных мероприятий от общего объема в рамках задач 2016 года	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
273	Основное мероприятие 3.04.03. Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Соответствие технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11245,47	V	V	V	V	
274	3.04.03.01. Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений	41640	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11245,47484	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
275	3.04.03.02. Проведение экспертиз компьютерной техники, оргтехники в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Выявление технических элементов, не соответствующих инфраструктуре электронного правительства в Республике Коми	41640	31.12.2016	без финансирования	0	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
276	Контрольное событие программы № 131 Автоматизировано и модернизировано не менее 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях в 2014 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2014	X	X		V			ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
277	Контрольное событие программы № 132 Автоматизировано и модернизировано не менее 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях в 2015 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
278	Контрольное событие программы № 133 Автоматизировано и модернизировано не менее 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях в 2016 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
279	Основное мероприятие 3.04.05. Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий путем проведения закупок товаров, работ и услуг	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и подведомственных им казенных учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	64 791,69	V	V	V	V	
280	3.04.05.01. Приобретение средств вычислительной техники, копировально - множительной техники и иной оргтехники для УФСИН в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Закупка товаров, работ и услуг в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	384,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
281	3.04.05.02. Приобретение средств вычислительной техники, копировально - множительной техники и иной оргтехники для организации работы с лицами, осужденными к наказаниям без изоляции от общества в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Закупка товаров, работ и услуг в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	100,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
282	3.04.05.03. Приобретение для Министерства внутренних дел по Республике Коми и установка специального оборудования сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение устойчивого функционирования сети видеонаблюдения на территории Республики Коми в рамках системы "Безопасный город"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	15 800,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
283	3.04.05.04. Обеспечение закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных органов Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственным им учреждениям	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Организация централизованных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных органов Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственным им учреждениям	41640	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	46607,69	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
284	3.04.05.05. Приобретение аппаратно - программного комплекса радиосвязи типа "MOTOTURBO" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Закупка товаров, работ и услуг в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан	41640	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1900	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
285	Контрольное событие программы № 134 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с заявками	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
286	Контрольное событие программы № 135 Приобретено и установлено специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году"	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
287	Контрольное событие программы № 136 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с заявками	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
288	Контрольное событие программы № 137 Приобретено и установлено специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Республики Коми" на 2015 год	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
289	Контрольное событие программы № 138 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с заявками	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
290	Основное мероприятие 3.04.06. Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение возможности проведения совещаний с представителями органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми посредством видеоконференцсвязи, исключая их личные поездки в г.Сыктывкар; выполнение Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ в части обеспечения трансляции в сети Интернет процедуры вскрытия конвертов в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 788,56	V	V	V	V	
291	3.04.06.01. Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Установка и развертывание оборудования видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 788,56	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
292	3.04.06.02. Методологическое сопровождение создания и развития сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие методологической поддержки создания и развития сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми	41640	31.12.2016	без финансирования	0	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
293	Контрольное событие программы № 139 Создано 40 переговорных комнат в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
294	Контрольное событие программы № 140 Емкость сервера расширена до 80 одновременных подключений	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
295	Контрольное событие программы № 141 Сервер ВКС для образовательных учреждений развернут	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
296	Итого по мероприятиям подпрограммы 3:							Всего в том числе: республиканский бюджет Республики Коми	204 568,26 204 568,26					

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
297	Подпрограмма 4 "Безопасность в информационном обществе"													
298	Основное мероприятие 4.01.01. Развитие республиканской инфраструктуры удостоверения ключей проверки электронной подписи (инфраструктура цифрового доверия), обеспечивающей идентификацию субъектов информационного взаимодействия и целостность содержания электронного документа	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Создание республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	V	V	V	V	
299	4.01.01.01. Развитие республиканской инфраструктуры удостоверения ключей проверки электронной подписи	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Увеличение количества зарегистрированных пользователей в Центре сертификации "Крипто ПРО УЦ"	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
300	4.01.01.02. Консультационная поддержка пользователей, владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение информационной поддержкой пользователей, владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
301	Контрольное событие программы № 142 ПАК "КриптоПРО УЦ" в расширенной конфигурации приобретен в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X				V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
302	Контрольное событие программы № 143 ПАК "КриптоПРО УЦ" в расширенной конфигурации приобретен в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
303	Контрольное событие программы № 144 ПАК "Крипто ПРО УЦ" в расширенной конфигурации приобретен в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
304	Основное мероприятие 4.01.02. Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Создание республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	679,87	V	V	V	V	
305	4.01.02.01. Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Организация 15 точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных Многофункциональных центров	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	679,87	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
306	4.01.02.02. Информационная поддержка точек	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение информационно-консультационной поддержкой точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных Многофункциональных центров	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
307	Контрольное событие программы № 145 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 10 Многофункциональных центров	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
308	Контрольное событие программы № 146 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 15 Многофункциональных центров	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
309	Контрольное событие программы № 147 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 20 Многофункциональных центров	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
310	Основное мероприятие 4.01.03. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Создание республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 138,59	V	V	V	V	
311	4.01.03.01. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечения круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Актуализация реестра выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи и ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 138,59	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
312	4.01.03.02. Ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Ежедневная актуализация списков отзыва сертификатов ключей проверки электронной подписи	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
313	Контрольное событие программы № 148 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.03.2014	X	X	V				ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
314	Контрольное событие программы № 149 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.03.2015	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
315	Контрольное событие программы № 150 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.03.2016	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
316	Основное мероприятие 4.02.01. Создание республиканского центра мониторинга информационной безопасности	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Защита государственных информационных систем, ресурсов и технологий в Республике Коми от кибертеррористов, внутренних нарушителей и иных злоумышленников для снижения рисков потери или хищения информации ограниченного распространения	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	11 306,08	V	V	V	V	
317	4.02.01.01. Создание республиканского центра мониторинга информационной безопасности	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Предотвращение компьютерных атак, оперативное реагирование на инциденты информационной безопасности	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 306,08	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
318	4.02.01.02. Создание центра мониторинга и управления безопасностью КИС с последующим расширением его функционала	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Проектирование, приобретение и внедрение программного комплекса мониторинга и управления безопасностью КИС	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	10 000,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
319	Контрольное событие программы № 151 Выполнены все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности в рамках задач 2014 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
320	Контрольное событие программы № 152 Выполнены все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности в рамках задач 2015 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
321	Контрольное событие программы № 153 Выполнены все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности в рамках задач 2016 года	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
322	Основное мероприятие 4.03.01. Развитие инфраструктуры защищенной сети в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях, в органах местного самоуправления в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие защищенной корпоративной вычислительной сети государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, обеспечивающей целостность, достоверность и конфиденциальность	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 090,00	V	V	V	V	
323	4.03.01.01. Приобретение, разработка, внедрение и сопровождение систем защиты конфиденциальной информации в органах государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждениях	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение 100% мероприятий по разработке, внедрению и сопровождению системы защиты конфиденциальной информации в органах государственной власти Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 090,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
324	4.03.01.02. Консультирование органов государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений по вопросам использования средств защиты информации	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение консультационной поддержки органов государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений по вопросам использования средств защиты информации	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
325	Контрольное событие программы № 154 Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования лицензий VIP Net Client KC2 на одном рабочем месте пользователя	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2014	X	X		V			ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
326	Контрольное событие программы № 155 Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования лицензий VIP Net Client KC2 на одном рабочем месте пользователя	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2015	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
327	Контрольное событие программы № 156 Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования лицензий VIP Net Client KC2 на одном рабочем месте пользователя	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2016	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
328	Основное мероприятие 4.03.03. Модернизация защищенной вычислительной сети	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие защищенной корпоративной вычислительной сети государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, обеспечивающей целостность, достоверность и конфиденциальность	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 000,00	V	V	V	V	
329	4.03.03.01. Разработка, внедрение и сопровождение системы защиты конфиденциальной информации Центра обработки данных	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Приобретение, внедрение и сопровождение программно-аппаратного комплекса VIP Net Coordinator HW 2000	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 000,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
330	4.03.03.02. Обеспечение доступа к защищенным информационным системам в Центре обработки данных	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение доступа к защищенным информационным системам в Центре обработки данных	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
331	Контрольное событие программы № 157 Внедрен программно-аппаратный комплекс VIP Net Coordinator HW 2000	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2014	X	X		V			ГБУ Республики Коми "ЦБИ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
332	Контрольное событие программы № 158 Внедрен программно-аппаратный комплекс мониторинга и управления безопасностью корпоративной информационной сети	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2015	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
333	Контрольное событие программы № 159 Расширен функционал программно-аппаратного комплекса мониторинга и управления безопасностью корпоративной информационной сети	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.06.2016	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
334	Основное мероприятие 4.04.01. Разработка комплексов организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	400,37	V	V	V	V	
335	4.04.01.01. Разработка проектной документации в части обеспечения ИБ для вновь проектируемых ИС ЭП	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Разработка 100% пакетов проектной документации от необходимых к проектированию в соответствии с утвержденным Планом	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	400,37	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
336	4.04.01.02. Организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение методического сопровождения проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
337	Контрольное событие программы № 160 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
338	Контрольное событие программы № 161 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
339	Контрольное событие программы № 162 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
340	Основное мероприятие 4.04.02. Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 922,21	V	V	V	V	
341	4.04.02.01. Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие 100% аттестованных объектов от необходимых к аттестации в государственных информационных системах	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 922,21	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
342	4.04.02.02. Сертификация информационных систем на соответствие требованиям государственных информационных систем	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие сертифицированных информационных систем согласно требованиям к государственным информационным системам	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	3 000,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
343	Контрольное событие программы № 163 Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИБ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
344	Контрольное событие программы № 164. Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
345	Контрольное событие программы № 165. Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					
346	Основное мероприятие 4.04.03. Установка, настройка и сопровождение технических и программных средств защиты информации	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 491,05	V	V	V	V	
347	4.04.03.01. Обеспечение защиты информации на рабочих местах сотрудников, участвующих в информационном взаимодействии	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие 100% защищенных рабочих мест от необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	3 491,05	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
348	4.04.03.02. Консультирование и обучение пользователей программных средств защиты информации, подготовка необходимой документации	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение консультационной поддержки пользователей программных средств защиты информации	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
349	Контрольное событие программы № 166. Средства защиты информации установлены на всех рабочих местах, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
350	Контрольное событие программы № 167. Средства защиты информации установлены на всех рабочих местах, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
351	Контрольное событие программы № 168. Средства защиты информации установлены на всех рабочих местах, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
352	Итого по мероприятиям подпрограммы 4:							Всего в том числе:	29 028,16					
								республиканский бюджет Республики Коми	29 028,16					
353	Подпрограмма 5 "Инфраструктура пространственных данных"													
354	Основное мероприятие 5.01.02. Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Сокращение времени получения пространственных данных государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и населением Республики Коми за счет использования единой геоинформационной среды для предоставления пространственных данных и сервисов на их основе	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	7 411,68	V	V	V	V	
355	5.01.02.01. Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение 100% мероприятий в общем числе запланированных по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми.	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	7 411,68	V	V	V	V	ГБУ РК "ТФИ РК"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
356	5.01.02.02. Организационно-методологическое сопровождение по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение организационно-методологического сопровождения по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми.	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ РК "ТФИ РК"
357	Контрольное событие программы № 169 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2014 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГБУ РК "ТФИ РК"
358	Контрольное событие программы № 170 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2015 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ РК "ТФИ РК"
359	Контрольное событие программы № 171 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2016 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГБУ РК "ТФИ РК"
360	Основное мероприятие 5.01.03. Развитие распределенной системы сетевых сервисов, обеспечивающих эффективную и оперативную работу с пространственными данными	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Покрытие территории инвестиционной активности Республики Коми сетью высокоточного позиционирования	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
361	5.01.03.01. Работа по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение 100% мероприятий по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
362	5.01.03.02. Организационно-методологическое обеспечение процесса реализации и сопровождения сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие организационно-методологического обеспечения процесса реализации и сопровождения сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
363	Контрольное событие программы № 172 Подготовлен план работы по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2015 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
364	Контрольное событие программы № 173 Подготовлен план работы по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2016 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
365	Контрольное событие программы № 174 Подготовлен план работы по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2017 год	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Начальник отдела методологии, стандартов и технической архитектуры или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366	Основное мероприятие 5.01.04. Обеспечение решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Сокращение времени получения пространственных данных государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и населением Республики Коми за счет использования единой геоинформационной среды для предоставления пространственных данных и сервисов на их основе	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
367	5.01.04.01. Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в ГП Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ РК "ТФИ РК"
368	5.01.04.02. Создание и ввод в эксплуатацию функциональной целевой системы мониторинга недропользования в части общераспространенных полезных ископаемых	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в ГП Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ РК "ТФИ РК"
369	Контрольное событие программы № 175 Подготовлен план по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2015 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГБУ РК "ТФИ РК"
370	Контрольное событие программы № 176 Подготовлен план по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2016 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ РК "ТФИ РК"
371	Контрольное событие программы № 177 Подготовлен план по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2017 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГБУ РК "ТФИ РК"
372	Основное мероприятие 5.02.01. Обеспечение развития системы высокоточного спутникового позиционирования на основе глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС) на территории Республики Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Покрытие территории Республики Коми сетью высокоточного позиционирования	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
373	5.02.01.01. Обслуживание и развитие сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми (спутниковая опорная межзвездная сеть)	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Подготовка предложений для включения в ГП Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАОУ РК "ЦИТ"
374	5.02.01.02. Организационно-методологическое сопровождение процесса обслуживания и развития сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми (спутниковая опорная межзвездная сеть)	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие организационно-методологического сопровождения процесса обслуживания и развития сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми (спутниковая опорная межзвездная сеть)	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАОУ РК "ЦИТ"
375	Контрольное событие программы № 178 Подготовлен план по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2015 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАОУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
376	Контрольное событие программы № 179 Подготовлен план по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2016 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	01.01.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
377	Контрольное событие программы № 180 Подготовлен план по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2017 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	02.01.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
378	Основное мероприятие 5.02.02. Формирование условий для развития навигационно-информационной и мониторинговой инфраструктуры на базе технологии глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС)	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Покрытие территории Республики Коми сетью высокоточного позиционирования	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 015,54	V	V	V	V	
379	5.02.02.01. Техническое сопровождение и обслуживание системы навигации GPS/ГЛОНАСС и GPRS	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение работоспособности системы навигации GPS/ГЛОНАСС и GPRS	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 990,80	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
380	5.02.02.02. Оснащение ведомственного автотранспорта автохозяйства Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие не менее 60 единиц транспорта, оснащенных бортовыми терминалами (тахографами)	01.01.2014	31.12.2014	республиканский бюджет Республики Коми	2 024,74	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
381	Контрольное событие программы № 181 Бортовые терминалы введены в эксплуатацию на 60 единицах техники Автохозяйства Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
382	Контрольное событие программы № 182 Проведено техническое обслуживание не менее 100 единиц бортовых терминалов (тахографов) в 2015 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
383	Контрольное событие программы № 183 Проведено техническое обслуживание не менее 200 единиц бортовых терминалов (тахографов) в 2016 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и проектного управления - руководитель сектора отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
384	Итого по мероприятиям подпрограммы 5:							Всего в том числе:	11 427,22					
								республиканский бюджет Республики Коми	11 427,22					
385	Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы."													
386	Основное мероприятие 6.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми (центральный аппарат)	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	23 126,76	V	V	V	V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
387	6.01.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми (центральный аппарат)	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение функций Комитетом информатизации и связи Республики Коми в рамках реализации Программы	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	23 126,76	V	V	V	V	
388	6.01.01.02. Координация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления по реализации Программы	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения или лицо, исполняющее его обязанности	Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по реализации Программы	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	
389	Основное мероприятие 6.01.02. Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГАУ РК "ЦИТ" или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	61 005,40	V	V	V	V	
390	6.01.02.01. Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГАУ РК "ЦИТ" или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение функций ГАУ РК "ЦИТ" в рамках реализации мероприятия Программы	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	61 005,40	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
391	6.01.02.02. Обеспечение функционирования круглосуточной технической поддержки пользователей	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГАУ РК "ЦИТ" или лицо, исполняющее его обязанности	Функционирование круглосуточной технической поддержки пользователей	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
392	Контрольное событие программы № 184 Проведено обслуживание не менее 422 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГАУ РК "ЦИТ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
393	Контрольное событие программы № 185 Проведено обслуживание не менее 422 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГАУ РК "ЦИТ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
394	Контрольное событие программы № 186 Проведено обслуживание не менее 422 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГАУ РК "ЦИТ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
395	Основное мероприятие 6.01.04. Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГБУ РК "ЦБИ" или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 633,66	V	V	V	V	
396	6.01.04.01. Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГБУ РК "ЦБИ" или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение функций ГБУ РК "ЦБИ" в рамках реализации мероприятия Программы	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	13 633,66	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
397	6.01.04.02. Организационно-методологическое обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГБУ РК "ЦБИ" или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие организационно-методологического сопровождения выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
398	Контрольное событие программы № 187 Установлено не менее 350 единиц средств защиты информации на рабочих местах в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГБУ РК "ЦБИ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
399	Контрольное событие программы № 188 Установлено не менее 350 единиц средств защиты информации на рабочих местах в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГБУ РК "ЦБИ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
400	Контрольное событие программы № 189 Установлено не менее 350 единиц средств защиты информации на рабочих местах в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Директор ГБУ РК "ЦБИ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГБУ Республики Коми "ЦБИ"
401	Основное мероприятие 6.01.05. Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Директор ГБУ РК "ТФИ" или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	27 578,38	V	V	V	V	
402	6.01.05.01. Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Директор ГБУ РК "ТФИ" или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение функций ГБУ РК "ТФИ" в рамках реализации мероприятия Программы	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	27 578,38	V	V	V	V	ГБУ РК "ТФИ РК"
403	6.01.05.02. Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Директор ГБУ РК "ТФИ" или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие организационно-методологического сопровождения процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГБУ РК "ТФИ РК"
404	Контрольное событие программы № 190 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2014 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Директор ГБУ РК "ТФИ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГБУ РК "ТФИ РК"
405	Контрольное событие программы № 191 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2015 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Директор ГБУ РК "ТФИ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГБУ РК "ТФИ РК"
406	Контрольное событие программы № 192 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2016 году	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Директор ГБУ РК "ТФИ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГБУ РК "ТФИ РК"
407	Основное мероприятие 6.01.06. Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Директор ГАУ РК "МФЦ" или лицо, исполняющее его обязанности	Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	36 379,23	V	V	V	V	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
408	6.01.06.01. Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Директор ГАУ РК "МФЦ" или лицо, исполняющее его обязанности	Организация взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми, муниципальными МФЦ в целях организации процесса оказания услуг по принципу "одного окна" посредством МФЦ на территории Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	36 379,23	V	V	V	V	ГАУ РК "МФЦ"
409	6.01.06.02. Организационно-методологическое обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Директор ГАУ РК "МФЦ" или лицо, исполняющее его обязанности	Наличие организационно-методологического сопровождения процесса функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "МФЦ"
410	Контрольное событие программы № 193. Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Директор ГАУ РК "МФЦ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "МФЦ"
411	Контрольное событие программы № 194. Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Директор ГАУ РК "МФЦ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "МФЦ"
412	Контрольное событие программы № 195. Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Директор ГАУ РК "МФЦ" или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "МФЦ"
413	Основное мероприятие 6.02.01. Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение требований по обеспечению лицензионной чистоты информационных систем на рабочих местах в органах государственной власти Республики Коми, в органах местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	241 780,14	V	V	V	V	
414	6.02.01.01. Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение заявок государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений на обеспечение лицензионной чистоты и сопровождение информационных систем	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	241 780,14	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
415	6.02.01.02. Сервисное обслуживание пользователей сопровождаемых информационных систем	Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	Выполнение заявок пользователей сопровождаемых информационных систем	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
416	Контрольное событие программы № 196. Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
417	Контрольное событие программы № 197. Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
418	Контрольное событие программы № 198 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Начальник отдела организации эксплуатации и мониторинга или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
419	Основное мероприятие 6.02.02. Внедрение проектных и сервисных методов в управлении процессами внедрения информационно-коммуникационных технологий	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение качества процессов внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 076,51	V	V	V	V	
420	6.02.02.01. Внедрение инструментов проектного управления и эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Автоматизация процессов внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	1 076,51	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
421	6.02.02.02. Проведение курсов, повышающих уровень знаний в области проектного управления для специалистов в высших учебных заведениях Республики Коми	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	Повышение уровня знаний в области проектного управления для государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	V	V	V	V	ГАУ РК "ЦИТ"
422	Контрольное событие программы № 199 Процессы проектной деятельности автоматизированы на 100%	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2014	X	X				V	ГАУ РК "ЦИТ"
423	Контрольное событие программы № 200 Создано и организовано проведение не менее 2-х мультимедийных курсов по обучению практике проектного управления для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	31.12.2015	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"
424	Контрольное событие программы № 201 Создано и организовано проведение не менее 2-х мультимедийных курсов по обучению практике проектного управления для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	Начальник отдела отраслевой информатизации и проектного управления или лицо, исполняющее его обязанности	X	X	30.09.2016	X	X					ГАУ РК "ЦИТ"

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ	Куратор мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График реализации (квартал)				Подведомственное учреждение, ответственное за исполнение мероприятия
								Источник финансирования	2014 год	2014 год				
										1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
425	Итого по мероприятиям подпрограммы 6:							Всего в том числе:	404 580,1					
								республиканский бюджет Республики Коми	404 580,1					
426	Итого по государственной программе							Всего в том числе:	1 022 673,68					
								республиканский бюджет Республики Коми	918 734,73					
								федеральный бюджет	103 938,95					

УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета информатизации и связи Республики Коми
от 01.10.2014 № 150-ср
(приложение № 3)

Перечень ответственных исполнителей мероприятий государственных программ Республики Коми с участием Комитета информатизации и связи Республики Коми

№	Наименование государственной программы Республики Коми	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Ответственное структурное подразделение Комитета информатизации и связи Республики Коми	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.			
								Источник финансирования	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
2	Развитие образования	Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Республике Коми"									
3		Основное мероприятие 2.02.04. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в Республике Коми	Заместитель министра образования Республики Коми	X	Увеличение доли обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования) с 18,55% до 40%	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми			
4		2.02.04.05. Приобретение и поставка современного компьютерного оборудования в образовательные организации в рамках реализации проекта по внедрению государственной информационной системы "Электронное образование"	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Доля образовательных организаций, оснащённых современным компьютерным оборудованием в рамках внедрения ГИС "Электронное образование", - не менее 90% от запланированного	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	27 149,10	19 500,00	21 500,00
5		2.02.04.07. Внедрение современных ИТ в деятельность образовательных организаций, в том числе дистанционных средств обучения	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Доля образовательных организаций, использующих современные ИКТ в своей деятельности, - не менее 80% от запланированного планом внедрения	01.01.2014	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00
6		Основное мероприятие 2.02.06. Развитие системы оценки качества общего образования	Заместитель министра образования Республики Коми	X	Повышение качества образования, выраженное в повышении доли выпускников 9, 11 (12) классов, получивших документ об уровне образования	01.01.2014	31.12.2016				
7		2.02.06.05. Организация видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена на базе государственных профессиональных образовательных учреждений Республики Коми	Заместитель министра образования Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга		01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	2 859,60	0,00	0,00
8		Основное мероприятие 2.03.09. Укрепление материально-технической базы государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в Республике Коми, направленное на развитие этнокультурного образования	Заместитель министра образования Республики Коми	X	Внедрение современных технологий в изучение коми языка (к 2013 году доля кабинетов коми языка, оснащенных современным оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка составит 100%)	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми			
9		2.03.09.01. Оснащение кабинетов коми языка современным учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Сектор отраслевой информатизации, поддержки институтов информационного общества	Внедрение современных технологий в изучение коми языка	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	950,00	950,00	950,00

10	Развитие транспортной системы	Подпрограмма 2 "Повышение качества управления развитием транспортной системы"									
11		Основное мероприятие 2.03.04. Осуществление функций управления в сфере движения автомобильного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения	Руководитель Дорожного Агентства Республики Коми	X	Обеспечено повышение безопасности перевозки пассажиров, снижение нарушений правил дорожного движения	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми			
12		2.03.04.01. Осуществление функций управления в сфере движения автомобильного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления		01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	4 500,00	0,00	0,00
13		Основное мероприятие 2.03.05. Создание и развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	X	Создание стационарных пунктов видеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Ухта и г. Усинск	01.01.2014	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми			
14		2.03.05.01. Создание и развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения в г. Ухта	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	- разработана проектно-сметная документация на создание стационарного комплекса для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в г. Ухта; - созданы стационарные пункты видеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Ухта	01.01.2014	31.12.2015	республиканский бюджет Республики Коми	41 162,20	41 381,80	0,00
15		2.03.05.02. Создание и развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения в г. Усинск	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	- разработана проектно-сметная документация на создание стационарного комплекса для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в г. Усинск; - начаты работы по созданию стационарного комплекса для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в г. Усинск	01.01.2016	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	0,00	40 994,90
16		Контрольное событие № 81: Утверждена проектная документация на создание стационарного комплекса для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в г. Ухта в 2014 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2014	X	X	X	X
17		Контрольное событие № 82: Утверждена проектная документация на создание стационарного комплекса для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в г. Ухта в 2015 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2015	X	X	X	X
18		Контрольное событие № 83: Утверждена проектная документация на создание стационарного комплекса для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в г. Усинск в 2016 году	Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации и проектного управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X