



П Р И К А З

14 декабря 2015г

№ 195-ог

г. Сыктывкар

**Об утверждении Комплексного плана действий по реализации
государственной программы Республики Коми «Информационное
общество» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

В целях обеспечения реализации государственной программы Республики Коми «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 423, приказываю:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации государственной программы «Информационное общество» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Комплексный план) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Обязать подведомственные учреждения определить ответственных исполнителей за реализацию Комплексного плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

М.Ю. Порядин

Комплексный план действий по реализации Государственной программы Республики Коми "Информационное общество" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Подпрограмма 1 "Институты информационного общества"																						
1	Основное мероприятие 1.01.01 Пропаганда и популяризация возможностей информационного общества и содействие использованию населением Республики Коми инструментов информационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Выполнен план мероприятий по повышению уровня информированности граждан о возможностях информационного общества, уровня компьютерной грамотности населения Республики Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	580,21	565,86	569,77	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1.1	1.01.01.01 Изготовление и публикация материалов для целей популяризации информационно-коммуникационных технологий, проведение открытых лекций и семинаров, участие в массовых мероприятиях в рамках развития информационного общества Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Информация об информационно-коммуникационных технологиях размещена не менее, чем на 1 телевизионном канале (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	580,21	565,86	569,77	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1.2	1.01.01.02 Проведение организационных работ по обеспечению деятельности волонтерских центров (организационные расходы)		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Подготовлены предложения по обеспечению деятельности волонтерских центров (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 1 Подготовлен доклад о возможностях сферы информационного общества и информационных технологий для предоставления населению Республики Коми в 2016 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 2 Подготовлен доклад о возможностях сферы информационного общества и информационных технологий для предоставления населению Республики Коми в 2017 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 3 Подготовлен доклад о возможностях сферы информационного общества и информационных технологий для предоставления населению Республики Коми в 2018 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2018	X	X	X	X									V			
2	Основное мероприятие 1.01.02 Формирование социально ориентированного информационного пространства на основе изучения общественного мнения, исследований социальной сферы, в том числе эффективности мер и мероприятий государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по организации информационного пространства		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Наличие ежегодной актуализации состояния официальных сайтов государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	5 985,00	5 700,00	5 700,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2.1	1.01.02.01 Организация площадок для взаимодействия общественного мнения с государственными, политическими, экономическими и другими социальными институтами с помощью средств массовой информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Ежедневное размещение 100% требуемой информации на официальных сайтах государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	5 985,00	5 700,00	5 700,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	« Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.2	1.01.02.02 Оказание методической помощи (консультаций) по наполнению сетевых ресурсов		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Актуализована информация о деятельности государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 4 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2016 год заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 5 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2017 год заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 6 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2018 год заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V			
3	Основное мероприятие 1.01.03 Совершенствование механизмов обеспечения права граждан, организаций и общественных объединений на обращение в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Проведен ежегодный мониторинг доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми проведен	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	500,00	487,63	491,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.1	1.01.03.01 Организация мониторингов доступности механизмов обращения граждан и доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, проведение тематических социальных опросов		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Проведен ежегодный социологический опрос по теме "Уровень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством оказания государственных и муниципальных услуг" в рамках мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	500,00	487,63	491,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3.2	1.01.03.02 Методологическое обеспечение организации мониторингов доступности механизмов обращения граждан и доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, проведения тематических социальных опросов		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Наличие актуальной методики проведения мониторингов доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми, а также доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 7 Контракт на проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми с профильной организацией в 2016 году заключен	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	01.11.2016	X	X	X	X				V								
	Контрольное событие Программы № 8 Контракт на проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми с профильной организацией в 2017 году заключен	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	01.11.2017	X	X	X	X								V				

№	№ Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 9 Контракт на проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми с профильной организацией в 2018 году заключен	у	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	01.11.2018	X	X	X	X												V
4	Основное мероприятие 1.02.01 Формирование информационно-технологического сообщества как группы организаций, обеспечивающих весь цикл внедрения и эксплуатации информационно-коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Создана и ежегодно обновлена инфраструктура, обеспечивающая внедрение информационно-коммуникационных технологий на территории Республики Коми, включая создание кадровой базы, интеллектуального банка и сервисных организаций	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4.1	1.02.01.01 Поддержка муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Разработаны не менее 5 методических рекомендаций в год по формированию муниципальных программ (подпрограмм), направленных на внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4.2	1.02.01.02 Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Разработан ежегодный проект решения Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми об утверждении рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 10 Подготовлен доклад о необходимости государственной поддержки муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в 2016 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы № 11 Подготовлен доклад о необходимости государственной поддержки муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в 2017 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2017	X	X	X	X							V					
	Контрольное событие Программы № 12 Подготовлен доклад о необходимости государственной поддержки муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в 2018 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2018	X	X	X	X											V	
5	Основное мероприятие 1.02.02 Содержание развития организаций, действующих в области информационно-коммуникационных технологий, средств массовой информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Наличие не менее двух методов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми; размещено в средствах массовой информации не менее 18 000 материалов о реализации социально значимых проектов в Республике Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	118 475,90	113 927,50	113 927,50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5.1	1.02.02.01 Предоставление грантов в сфере средств массовой информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Реализованы социальные проекты (программы) с новыми изданиями, направленными на решение актуальных проблем (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	6 500,00	6 500,00	6 500,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5.2	1.02.02.02 Государственная поддержка средств массовой информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Издана социально значимая литература, в средствах массовой информации освещены материалы по реализации в Республике Коми социально значимых проектов в соответствии с соглашениями и контрактами (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	109 193,60	104 777,40	104 777,40	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.3	1.02.02.03 Формирование электронного банка данных средств массовой информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Наличие электронного банка данных, дополненного материалами средств массовой информации Республики Коми, опубликованными в отчетном году	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	2 782,30	2 650,10	2 650,10	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы №13 Приказ "Об утверждении Плана выпуска социально значимой литературы на 2016 год" утвержден		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	30.04.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы №14 Размещены (опубликованы) все информационные материалы социально-значимой направленности, предусмотренные соглашениями и контрактами к размещению в первом полугодии 2016 года	V	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	01.07.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы №15 Выполнены работы по обеспечению бесперебойного поступления информационных потоков из средств массовой информации в электронный банк данных средств массовой информации Республики Коми за 9 месяцев 2016 года		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы №16 Приказ "Об утверждении Плана выпуска социально значимой литературы на 2017 год" утвержден		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	30.04.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы №17 Размещены (опубликованы) все информационные материалы, предусмотренные соглашениями и контрактами к размещению в первом полугодии 2017 года	V	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	01.07.2017	X	X	X	X						V						
	Контрольное событие Программы №18 Выполнены работы по обеспечению бесперебойного поступления информационных потоков из средств массовой информации в электронный банк данных средств массовой информации Республики Коми за 9 месяцев 2017 года		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	30.09.2017	X	X	X	X						V						
	Контрольное событие Программы №19 Приказ "Об утверждении Плана выпуска социально значимой литературы на 2018 год" утвержден		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	30.04.2018	X	X	X	X										V		
	Контрольное событие Программы №20 Размещены (опубликованы) все информационные материалы, предусмотренные соглашениями и контрактами к размещению в первом полугодии 2018 года	V	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	01.07.2018	X	X	X	X											V	
	Контрольное событие Программы №21 Выполнены работы по обеспечению бесперебойного поступления информационных потоков из средств массовой информации в электронный банк данных средств массовой информации Республики Коми за 9 месяцев 2018 года		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	30.09.2018	X	X	X	X											V	
6	Основное мероприятие 1.02.03 Оказание государственных услуг (выполнение работ) средствами массовой информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Опубликованы и размещены 100% материалов, направленных на освещение реализации в Республике Коми социально значимых проектов, предусмотренных соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	55 139,20	54 965,80	55 515,70	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6.1	1.02.03.01 Предоставление субсидий на выполнение государственного задания печатным средствам массовой информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Опубликованы и размещены в печатных средствах массовой информации Республики Коми 100% материалов, предусмотренных соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	48 760,84	48 564,17	49 114,07	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6.2	1.02.03.02 Предоставление субсидий на выполнение государственного задания электронным средствам массовой информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	Опубликованы и размещены на информационном агенте в электронных средствах массовой информации 100% материалов, предусмотренных соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	6 378,36	6 401,63	6 401,63	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 22 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий с целью финансового обеспечения выполнения задания Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2016 году заключены	у	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 23 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий с целью финансового обеспечения выполнения задания Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2017 году заключены	у	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	31.03.2017	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 24 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий с целью финансового обеспечения выполнения задания Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2018 году заключены	у	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Управление по взаимодействию со средствами массовой информации	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V			
7	Основное мероприятие 1.03.01 Проведение прикладных научно-исследовательских работ в области перспективного развития информационно-коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Выполнение 1 прикладной научно-исследовательской работы в сфере информационно-коммуникационных технологий в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	2 139,09	2 086,17	2 100,61	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7.1	1.03.01.01 НИОКР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития"		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Подготовлена документация по государственной регистрации одной НИОКР в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	2 139,09	2 086,17	2 100,61	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7.2	1.03.01.02 Методологическая поддержка государственных органов Республики Коми в части анализа активности населения в социальных сетях		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Оказана методологическая поддержка государственных органов Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 25 Подготовлены научные статьи по НИОКР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития"		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы № 26 Подготовлены методические материалы в сфере поддержки государственных органов Республики Коми в части анализа активности населения в социальных сетях		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 27 Подготовлены методические материалы для выполнения прикладных научно - исследовательских работ в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2018 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2018	X	X	X	X											V	
8	Основное мероприятие 1.03.02 Организация научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Организовано не менее 1 мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий в год	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8.1	1.03.02.01 Организация и (или) участие в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно - коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Организовано и/или принято участие в не менее 1 конкурсе ИКТ - просектов в год	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8.2	1.03.02.02 Подготовка и предоставление материалов для участия в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Предоставлены материалы для участия в мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 28 Подготовлены материалы для участия в 2016 году в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 29 Подготовлены материалы для участия в 2017 году в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 30 Подготовлены материалы для участия в 2018 году в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	30.06.2018	X	X	X	X										V		
	Итого по мероприятиям подпрограммы 1:							Всего в том числе:	182 819,41	177 732,96	178 304,59												
								республиканский бюджет Республики Коми	182 819,41	177 732,96	178 304,59												
	Подпрограмма 2 "Электронное правительство"																						
9	Основное мероприятие 2.01.01 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственном секторе экономики Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие не менее 1 внедренной информационной системы в государственном секторе экономики Республики Коми в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	6 927,89	6 756,50	6 803,25	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
9.1	2.01.01.01 Работы по внедрению и развитию систем финансово-экономической деятельности государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	АС КАГУ тиражирована не менее, чем в 16 государственных учреждениях Республики Коми в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	6 927,89	6 756,50	6 803,25	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
9.2	2.01.01.02 Разработка и утверждение концепции информатизации в сфере управления природными ресурсами и лесным хозяйством		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Наличие утвержденной Концепция информатизации в сфере управления природными ресурсами и лесным хозяйством	01.01.2016	31.12.2016	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V								

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 31 Договор на тиражирование АС КАГУ в государственных органах Республики Коми в 2016 году заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 32 Договор на тиражирование АС КАГУ в государственных органах Республики Коми в 2017 году заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 33 Договор на тиражирование АС КАГУ в государственных органах Республики Коми в 2018 году заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.06.2018	X	X	X	X									V			
10	Основное мероприятие 2.01.02 Внедрение и развитие межотраслевых информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Информационная система Республики Коми "Межотраслевая реестровая автоматизированная система Республики Коми" модернизирована в части не менее одной подсистемы, находящейся в промышленной эксплуатации, в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	10 781,44	10 514,71	10 587,47	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
10.1	2.01.02.01 Работы по внедрению и развитию информационной системы Республики Коми "Межотраслевая реестровая автоматизированная система Республики Коми" (МАРС РК)		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Функционал МАРС РК расширен в части автоматизации реестровых задач государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	10 781,44	10 514,71	10 587,47	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
10.2	2.01.02.02 Методологическое сопровождение межотраслевой информатизации в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Организована методологическая поддержка пользователей МАРС РК (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 34 Договор на оказание услуг по расширению функционала МАРС РК в части разработки и внедрения комплексной информационно-аналитической системы градостроительной деятельности в Республике Коми заключен	V	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 35 Договор на оказание услуг по расширению функционала МАРС РК в части разработки информационной системы "Тарифы" заключен	V	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 36 Договор на оказание услуг по расширению функционала МАРС РК в части разработки информационной системы "Реестр лицензий" заключен	V	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V			
11	Основное мероприятие 2.01.03 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами и лесным хозяйством		Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	Региональный план оказания услуг по гидрометеорологическому обеспечению выполнен на 100%	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	10 615,50	10 615,50	10 615,50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11.1	2.01.03.01 Организация предоставления информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Республике Коми		Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	Наличие ежедневной актуальной информации о прогнозе погоды по городам и районным центрам Республики Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	10 615,50	10 615,50	10 615,50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11.2	2.01.03.02 Своевременное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на территории Республики Коми		Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	Наличие актуальной информации о прогнозе аномалии температуры воздуха и аномалии количества осадков на месяц по Республике Коми (12 отчетов в год)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 37 Заключен государственный контракт на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2016 год	v	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 38 Заключен государственный контракт на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2017 год	v	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 39 Заключен государственный контракт на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2018 год	v	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V			
12	Основное мероприятие 2.01.04 Внедрение и развитие порталовых и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах и государственном и муниципальном управлении		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Не менее 10 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений переведены на новую платформу порталовых и облачных технологий в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	6 138,34	5 986,48	6 027,91	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12.1	2.01.04.01 Работы по внедрению порталовых и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Создано единое информационное пространство в Республике Коми посредством порталовых и облачных технологий на базе информационной системы "Конструктор порталовых решений" (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	6 138,34	5 986,48	6 027,91	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12.2	2.01.04.02 Разработка функциональных и системных требований единого информационного пространства в Республике Коми посредством порталовых и облачных технологий		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Наличие ежегодных актуализированных единых системных требований единого информационного пространства в Республике Коми	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 40 Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и (или) подведомственных им учреждений	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 41 Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и (или) подведомственных им учреждений	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 42 Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и (или) подведомственных им учреждений	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2018	X	X	X	X									V			
13	Основное мероприятие 2.01.05 Обеспечение функционирования системы коллективной разработки, согласования и утверждения документов		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечен ежегодный бесперебойный межведомственный электронный документооборот	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	4 390,72	4 282,09	4 311,72	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13.1	2.01.05.01 Тиражирование, интеграция и расширение функционала Государственной системы Республики Коми "Системы межведомственного электронного документооборота Республики Коми" (СЭД РК)		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	К системе межведомственного электронного документооборота подключено не менее 50 новых организаций в год (государственных учреждений Республики Коми, муниципальных учреждений Республики Коми)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	4 390,72	4 282,09	4 311,72	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13.2	2.01.05.02 Осуществление технической поддержки функционирования системы межведомственного электронного документооборота		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Устранены 100% неполадок в работе системы межведомственного электронного документооборота в соответствии с заявками пользователей (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 43 Система электронного документооборота Республики Коми интегрирована с системой межведомственного электронного документооборота Российской Федерации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 44 В системе электронного документооборота Республики Коми обеспечена возможность обработки обращений граждан по защищенным каналам связи		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 45 Система электронного документооборота Республики Коми тиражирована в рамках задач 2018 года		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.11.2018	X	X	X	X												V
14	Основное мероприятие 2.01.06 Перевод архивов в электронный вид		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Сохранена и обеспечена ежегодная доступность к архивным фондам Республики Коми	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
14.1	2.01.06.01 Сканирование и внесение в базу данных архивов сведений особо ценного архивного фонда		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Подготовлены предложения по организации процесса сканирования и внесения в базу данных архивов (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
14.2	2.01.06.02 Методологическое обеспечение процесса перевода архивов в электронный вид		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Оказана методологическая поддержка по вопросам сопровождения процесса перевода архивов в электронный вид ГУ РК «Национальный архив РК»	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 46 Разработаны предложения по переводу архивов в электронный вид в Республике Коми в 2016 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 47 Разработаны предложения по переводу архивов в электронный вид в Республике Коми в 2017 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 48 Разработаны предложения по переводу архивов в электронный вид в Республике Коми в 2018 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2018	X	X	X	X										V		
15	Основное мероприятие 2.01.07 Развитие платежных сервисов		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Обеспечен доступ населения Республики Коми к получению платных государственных и муниципальных услуг в электронном виде (нояльские, сборы и пр.) (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	734,33	716,17	721,12	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15.1	2.01.07.01 Обеспечение доступа к Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Внедрено программное обеспечение регионального сегмента ГИС ГМП и государственных органах Республики Коми согласно утвержденному перечню (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	734,33	716,17	721,12	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15.2	2.01.07.02 Методологическое обеспечение процесса внедрения информационных систем в сфере обеспечения деятельности агрегатора начислений		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Организована методологическая поддержка процесса внедрения информационных систем в сфере обеспечения деятельности агрегатора начислений (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 49 Подключено к ГИС ГМП 75 % администраторов начислений - государственных органов Республики Коми	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	20.12.2016	X	X	X	X				V								
	Контрольное событие Программы № 50 Подключено к ГИС ГМП 100 % администраторов начислений - государственных органов Республики Коми	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	20.12.2017	X	X	X	X								V				
	Контрольное событие Программы № 51 Сопровождение регионального сегмента ГИС ГМП в 2018 году осуществлено	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	20.12.2018	X	X	X	X												V
16	Основное мероприятие 2.02.01 Развитие региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми"		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Наличие доступа к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде у более 50% населения Республики Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	6 795,71	6 627,58	6 673,44	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
16.1	2.02.01.01 Интеграция и расширение функционала региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми"		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Проведены работы по доработке модуля СОЮЗ и АИС МФЦ в части изменения законодательства (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	6 795,71	6 627,58	6 673,44	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
16.2	2.02.01.02 Проведение мониторинга федерального законодательства в части предоставления государственных и муниципальных услуг для обеспечения соответствия республиканских нормативных и методологических документов		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Обеспечено соответствие федеральных и республиканских нормативных и методологических документов в части предоставления государственных и муниципальных услуг (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 52 Доработан и (или) модернизирован модуль региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменений функциональных требований в рамках задач 2016 года	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			V									

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 53 Доработан и (или) модернизирован модуль региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменений функциональных требований в рамках задач 2017 года	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2017	X	X	X	X							V					
	Контрольное событие Программы № 54 Доработан и (или) модернизирован модуль региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменений функциональных требований в рамках задач 2018 года	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2018	X	X	X	X											V	
17	Основное мероприятие 2.02.02 Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Достигнуто соответствие не менее 90% административных регламентов, паспортов, технологических карт межведомственного взаимодействия действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации и Республики Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	10 402,99	10 145,62	10 215,83	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
17.1	2.02.02.01 Реализация мер по оптимизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Выполнено 100% заявок государственных органов Республики Коми на проведение экспертизы: - проектов административных регламентов предоставления государственных услуг; - паспортов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Ресурсы государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми»; Выполнено 100% заявок государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми на проведение экспертиз технологических карт межведомственного взаимодействия (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	10 402,99	10 145,62	10 215,83	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
17.2	2.02.02.02 Консультирование государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Обеспечена информационная поддержка государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 55 Проведена проверка технологических карт межведомственного взаимодействия, по которым не проводилась актуализация за отчетный период		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 56 Проведена проверка административных регламентов предоставления государственных услуг, не направленных государственными органами Республики Коми на экспертизу		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2017	X	X	X	X						V						
	Контрольное событие Программы № 57 Выполнена экспертиза паспортов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Ресурсы государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», по которым не проводилась актуализация за отчетный период		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2018	X	X	X	X									V			

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	Основное мероприятие 2.02.03 Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Введено в эксплуатацию 4 вида сведений и 16 автоматизированных сценариев предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в среде региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги - Республика Коми", разработан перспективный план развития регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	3 300,21	3 218,56	3 240,84	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18.1	2.02.03.01 Обеспечение технологического сопровождения и автоматизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Разработано не менее 4 видов сведений и не менее 16 автоматизированных сценариев предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	3 300,21	3 218,56	3 240,84	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18.2	2.02.03.02 Мониторинг процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми и прогнозирование потребности технологического сопровождения и автоматизации процессов их предоставления		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Подготовлены предложения по разработке видов сведений и автоматизированных сценариев предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 58 Договор на выполнение работ по автоматизации предоставления сведений по запросам участников межведомственного взаимодействия Республики Коми в среде подсистемы региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги - Республика Коми" в 2016 году заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	31.08.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы № 59 Договор на выполнение работ по автоматизации предоставления сведений по запросам участников межведомственного взаимодействия Республики Коми в среде подсистемы региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги - Республика Коми" в 2017 году заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	31.08.2017	X	X	X	X						V						
	Контрольное событие Программы № 60 Договор на выполнение работ по автоматизации предоставления сведений по запросам участников межведомственного взаимодействия Республики Коми в среде подсистемы региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги - Республика Коми" в 2018 году заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	31.08.2018	X	X	X	X											V	
19	Основное мероприятие 2.02.05 Создание, развитие сети многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, обеспечение оказания государственных услуг Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Наличие функционирующей сети многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	2 314,70	2 257,44	2 273,06	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
19.1	2.02.05.01 Обеспечение оказания государственных услуг Республики Коми в многофункциональных центрах и привлекаемых организациях, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Доля государственных услуг государственных органов Республики Коми, оказанных на базе многофункциональных центров и привлекаемых организаций с учетом финансовой компенсации расходов по оказанию государственных услуг, составляет 100% (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	2 314,70	2 257,44	2 273,06	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
19.2	2.02.05.02 Организационно-методическое обеспечение процесса функционирования сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Подготовлены предложения по обеспечению функционирования системы электронной очереди в многофункциональных центрах Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 61 Произведена финансовая компенсация расходов по оказанию государственных услуг, оказанных на базе муниципальных многофункциональных центров и прилегаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, за первое полугодие 2016 года	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы № 62 Произведена финансовая компенсация расходов по оказанию государственных услуг, оказанных на базе муниципальных многофункциональных центров и прилегаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, за первое полугодие 2017 года	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2017	X	X	X	X							V					

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 63 Проведена финансовая компенсация расходов по оказанию государственных услуг, оказанных на базе муниципальных многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, за первое полугодие 2018 года	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2018	X	X	X	X											V	
20	Основное мероприятие 2.02.06 Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам с использованием универсальной электронной карты		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Наличие возможности у населения Республики Коми получения государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	3 848,27	3 753,06	3 779,03	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
20.1	2.02.06.01 Организация и предоставление услуг по выпуску универсальной электронной карты		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Обеспечена работа пунктов приема заявлений и пунктов выдачи карт в 100% муниципальных образований в Республике Коми (городские округа и муниципальные районы) (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	3 848,27	3 753,06	3 779,03	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
20.2	2.02.06.02 Обеспечение доступа к государственным, муниципальным и иным услугам с использованием универсальной электронной карты, в том числе с помощью региональных приложений универсальной электронной карты		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Население Республики Коми проинформировано по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 64 Договор с действующими многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на прием заявлений и выдачу универсальных электронных карт в 2016 году заключен	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 65 Договор с действующими многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на прием заявлений и выдачу универсальных электронных карт в 2017 году заключен	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 66 Договор с действующими многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на прием заявлений и выдачу универсальных электронных карт в 2018 году заключен	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.06.2018	X	X	X	X										V		
21	Основное мероприятие 2.03.01 Внедрение информационно-коммуникационных технологий для обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие возможности у населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	425,18	430,04	430,04	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
21.1	2.03.01.01 Разработка и внедрение Государственной информационной системы Республики Коми "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Подготовлены предложения по разработке и внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
21.2	2.03.01.02 Обеспечение функционирования Государственной информационной системы Республики Коми "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Объекты основного и резервного центров обработки вызовов Системы - 112 обеспечены коммунальными услугами (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	425,18	430,04	430,04	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)												
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год				
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 67 Договоры на оказание коммунальных услуг по объектам основного и резервного центров обработки вызовов Системы - 112 на 2016 год заключены		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V												
	Контрольное событие Программы № 68 Договоры на оказание коммунальных услуг по объектам основного и резервного центров обработки вызовов Системы - 112 на 2017 год заключены		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V								
	Контрольное событие Программы № 69 Договоры на оказание коммунальных услуг по объектам основного и резервного центров обработки вызовов Системы - 112 на 2018 год заключены		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V				
22	Основное мероприятие 2.03.03 Создание условий для обеспечения функционирования информационно-коммуникационных технологий и внедрения специализированных информационных систем в области безопасности жизнедеятельности населения		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие возможности оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга объектов различной природы, ситуаций в области безопасности жизнедеятельности населения (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	35 950,00	21 800,00	21 800,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
22.1	2.03.03.01 Создание и эксплуатация Ситуационного центра Главы Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечено функционирование Ситуационного центра Главы Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	20 150,00	6 000,00	6 000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
22.2	2.03.03.02 Реализация Концепции внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Коми на 2013 - 2020 годы		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Создан Единый центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	15 800,00	15 800,00	15 800,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 70 Ситуационный центр Главы Республики Коми введен в эксплуатацию	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	01.12.2016	X	X	X	X				V									
	Контрольное событие Программы № 71 Единый центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" МО ГО "Воркута" введен в эксплуатацию	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	10.12.2016	X	X	X	X				V									
	Контрольное событие Программы № 72 Единый центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" МО ГО "Сыктывкар" введен в эксплуатацию	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	10.12.2017	X	X	X	X								V					
	Контрольное событие Программы № 73 Единый центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" МО ГО "Ухта" введен в эксплуатацию	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	10.12.2018	X	X	X	X													V
23	Основное мероприятие 2.04.01 Формирование отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно - аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно-аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	12 925,64	12 605,86	12 693,09	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
23.1	2.04.01.01 Интеграция и расширение функционала Единой информационно-аналитической системы Республики Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Разработан блок Единой информационно-аналитической системы Республики Коми (далее ЕИАС) "Прогноз кадровой потребности Республики Коми", доработаны информационные разделы ЕИАС, осуществлена интеграция ЕИАС с базой данных ГБУ РК "ТФИ РК" (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	6 996,54	6 823,44	6 870,66	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
23.2	2.04.01.02 Организация проведения мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья в Республике Коми в рамках ЕИАС		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Ежеквартально актуализована и размещена в ГАС "Управление" информация по мониторингу основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья в Республике Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	5 929,10	5 782,42	5 822,43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Контрольное событие Программы № 74 Договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2016 году заключен	✓	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.04.2016	X	X	X	X		✓										
	Контрольное событие Программы № 75 Договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2017 году заключен	✓	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.04.2017	X	X	X	X					✓							
	Контрольное событие Программы № 76 Договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2018 году заключен	✓	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.04.2018	X	X	X	X										✓		
24	Основное мероприятие 2.04.02 Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие возможности использования результатов информационно-поисковых сервисов в сфере государственного и муниципального управления (ежедневно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	1 814,44	1 769,55	1 781,80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24.1	2.04.02.01 Отраслевой и тематический анализ информационного поля по запросам государственных органов Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Выпущено не менее 36 тематических дайджестов по актуальным темам в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	1 814,44	1 769,55	1 781,80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24.2	2.04.02.02 Методологическое обеспечение сбора и анализа информации из открытых источников		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Обеспечен процесс подготовки информационно-аналитических материалов по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми (ежедневно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Контрольное событие Программы № 77 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2016 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			✓									
	Контрольное событие Программы № 78 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2017 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2017	X	X	X	X						✓						
	Контрольное событие Программы № 79 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2018 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2018	X	X	X	X											✓	
	Итого по мероприятиям подпрограммы 2:							Всего в том числе:	117 365,37	101 479,17	101 954,08												
								республиканский бюджет Республики Коми	117 365,37	101 479,17	101 954,08												
	Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи"																						

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
25	Основное мероприятие 3.01.01 Содействие сохранению существующей сети почтовых отделений на территории Республики Коми в рамках реализации Соглашения между федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" и Правительством Республики Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. № 336-р		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие возможности оказания и получения современных услуг почтовой связи на территории Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
25.1	3.01.01.01 Разработка и издание информационных памяток, содержащих информацию о нормативно-правовых актах в области почтовой связи		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Организовано информационное сопровождение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
25.2	3.01.01.02 Методологическое обеспечение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Организовано методологическое обеспечение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 80 План мероприятий по совершенствованию и развитию федеральной почтовой связи на территории Республики Коми на 2017-2018 годы разработан и утвержден		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.05.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 81 План мероприятий по совершенствованию и развитию федеральной почтовой связи на территории Республики Коми на 2019-2020 годы разработан и утвержден		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.05.2018	X	X	X	X									V			
26	Основное мероприятие 3.01.02 Содействие развитию современных видов связи на базе отделений ФГУП «Почта России»		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Качество услуг, оказываемых на базе отделений почтовой связи, усовершенствовано (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
26.1	3.01.02.01 Содействие в увеличении охвата населения Республики Коми современными почтово-банковскими услугами через почтовую сеть		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Разработан и согласован с ФГУП "Почта России" ежегодный план мероприятий по расширению зоны охвата населения современными почтово-банковскими услугами	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
26.2	3.01.02.02 Использование сети почтовых отделений на территории Республики Коми для организации доступа населения к современным видам связи		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечено функционирование пунктов коллективного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" не менее, чем в 45% отделений связи ФГУП "Почта России" на территории Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 82 Обеспечено функционирование пунктов коллективного доступа (услуга "Киберпочта@") в отделениях связи ФГУП "Почта России" на территории Республики Коми за отчетный период		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 83 Обеспечено функционирование пунктов коллективного доступа (услуга "Киберпочта@") в отделениях связи ФГУП "Почта России" на территории Республики Коми за отчетный период		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 84 Обеспечено функционирование пунктов коллективного доступа (услуга "Киберпочта@") в отделениях связи ФГУП "Почта России" на территории Республики Коми за отчетный период		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2018	X	X	X	X										V		

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
27	Основное мероприятие 3.02.01 Обеспечение перехода на цифровое эфирное телевидение		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Принимать цифровых телеканалов в составе пакета РТРС-1 (первый мультиплекс), РТРС-2 (второй мультиплекс) доступен для 98% населения Республики Коми	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
27.1	3.02.01.01 Создание благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечен доступ малоимущих граждан Республики Коми к цифровому наземному эфирному радиовещанию (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
27.2	3.02.01.02 Методологическое обеспечение создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие ежегодной актуализованной методологии (республиканский социальный стандарт рекомендательного характера) перехода на цифровое телевидение, учитывающей создание благоприятных условий для социально-незащищенных категорий населения	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы №85 Объекты второго мультиплекса в г. Вуктыль, г. Сосногорск, г. Усть-Цыма, г. Микунь построены		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы №86 Разработаны предложения по переходу на цифровое эфирное телевидение в Республике Коми в 2017 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2017	X	X	X	X						V						
	Контрольное событие Программы №87 Разработаны предложения по переходу на цифровое эфирное телевидение в Республике Коми в 2018 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2018	X	X	X	X										V		
28	Основное мероприятие 3.02.02 Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие согласованных решений, предложений, рекомендаций по вопросам развития информатизации и развития связи в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28.1	3.02.02.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Проведено не менее двух заседаний Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми в год	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28.2	3.02.02.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочих групп при Координационном совете по информатизации и развитию связи в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Проведены не менее двух заседаний рабочих групп при Координационном совете по информатизации и развитию связи в Республике Коми в год	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы №88 Организовано проведение заседаний Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми в 2016 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	20.12.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы №89 Организовано проведение заседаний Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми в 2017 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	20.12.2017	X	X	X	X						V						
	Контрольное событие Программы №90 Организовано проведение заседаний Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми в 2018 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	20.12.2018	X	X	X	X												V
29	Основное мероприятие 3.03.01 Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие доступа у государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления в Республике Коми, населения к корпоративной сети передачи данных (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	147 404,48	144 989,60	145 988,53	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
29.1	3.03.01.01 Эксплуатация и развитие компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечена поддержка коэффициента доступности сервисов для подключенных клиентов на уровне 99 % (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	141 600,71	139 329,42	140 289,18	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
29.2	3.03.01.02 Развитие корпоративной сети передачи данных органов исполнительной власти Республики Коми и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Организовано ежегодное подключение государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми к корпоративной сети передачи данных в соответствии с поступившими заявками	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	5 803,77	5 660,19	5 699,35	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 91 Договоры на предоставление услуг корпоративной сети передачи данных и доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с оператором связи в 2016 году заключены	V	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 92 Установлено не менее 600 единиц портов структурированной кабельной сети за 9 месяцев 2016 года		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 93 Договоры на предоставление услуг корпоративной сети передачи данных и доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с оператором связи в 2017 году заключены	V	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 94 Установлено не менее 600 единиц портов структурированной кабельной сети за 9 месяцев 2017 года	V	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2017	X	X	X	X						V						
	Контрольное событие Программы № 95 Договоры на предоставление услуг корпоративной сети передачи данных и доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с оператором связи в 2018 году заключены	V	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2018	X	X	X	X								V				
	Контрольное событие Программы № 96 Установлено не менее 600 единиц портов структурированной кабельной сети за 9 месяцев 2018 года	V	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2018	X	X	X	X										V		
30	Основное мероприятие 3.03.02 Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми, соответствующих текущим потребностям государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	9 048,25	8 824,40	8 885,46	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30.1	3.03.02.01 Эксплуатация и развитие вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечена поддержка доступности мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми на уровне 99% (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	9 048,25	8 824,40	8 885,46	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30.2	3.03.02.02 Проведение аудита и мониторинга загрузки мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Актуализирована информация о загрузке мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми; выявлены проблемы и ошибки, предприняты меры по их устранению (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 97 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2016 году заключен		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 98 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2017 году заключен		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 99 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2018 году заключен		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V			
31	Основное мероприятие 3.03.03 Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Автоматизировано и модернизировано не менее 1 000 рабочих мест в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	49 688,01	48 612,84	48 991,76	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31.1	3.03.03.01. Привлечение в соответствие технических компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми объективной заявленной потребности государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Проведена своевременная замена и модернизация автоматизированных рабочих мест в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях для обеспечения непрерывного рабочего процесса (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	47 873,01	46 842,75	47 209,42	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31.2	3.03.03.02. Обеспечение средствами связи органов государственной власти Республики Коми и подведомственных им учреждений		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Средства связи на стационарных и мобильных рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях своевременно заменены и модернизированы (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	1 815,00	1 770,10	1 782,35	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 100 Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2016 году заключены	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 101 Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2017 году заключены	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 102 Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2018 году заключены	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2018	X	X	X	X									V			

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
32	Основное мероприятие 3.03.04 Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие и поддержание в работоспособном состоянии сети видеоконференцсвязи для проведения совещаний с представителями государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми посредством видеоконференцсвязи, исключая их личные поездки в т. Сыктывкар; выполнены требования Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ в части обеспечения трансляции в информационно-коммуникационной сети "Интернет" процедуры вскрытия конвертов в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	3 924,16	3 827,08	3 853,56	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
32.1	3.03.04.01 Эксплуатация и развитие сервиса видеоконференцсвязи в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечено сопровождение не менее 48 переговорных комнат для проведения сеансов видеоконференцсвязи в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	3 924,16	3 827,08	3 853,56	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
32.2	3.03.04.02 Методологическое сопровождение создания и развития сети видеоконференцсвязи в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Разработано одно техническое задание на модернизацию и развитие сети видеоконференцсвязи в Республике Коми в год	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программа № 103 Выполнены заявки на организацию сеансов видеоконференцсвязи на базе созданных переговорных комнат		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программа № 104 Выполнены заявки на организацию сеансов видеоконференцсвязи на базе созданных переговорных комнат		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программа № 105 Выполнены заявки на организацию сеансов видеоконференцсвязи на базе созданных переговорных комнат		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2018	X	X	X	X									V			
	Итого по мероприятиям подпрограммы 3:							Всего в том числе:	210 064,90	206 253,93	207 719,31												
								республиканский бюджет Республики	210 064,90	206 253,93	207 719,31												

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ РК	Ответственное структурное подразделение ОНВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)												
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год				
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Подпрограмма 4 "Безопасность в информационном обществе"																								
33	Основное мероприятие 4.01.02 Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие функционирующего республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего наследию Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии (смет.одно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	576,73	562,47	566,36	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
33.1	4.01.02.01 Создание и поддержание функционирования центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Организована выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе муниципальных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 100% поступивших заявлений от граждан (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	576,73	562,47	566,36	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
33.2	4.01.02.02 Информационная поддержка точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечена информационно-консультационная поддержка точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе муниципальных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 106 Изготовлены 200 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V											
	Контрольное событие Программы № 107 Изготовлены 200 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V								
	Контрольное событие Программы № 108 Изготовлены 200 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2018	X	X	X	X									V				
34	Основное мероприятие 4.01.03 Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет"		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие ежедневной актуальной информации о состоянии сертификатов ключей проверки электронной подписи в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	2 221,73	2 166,77	2 181,76	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
34.1	4.01.03.01 Ведение реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет"		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выдано 1300 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе "Крипто ПРО УЦ" в год	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	2 221,73	2 166,77	2 181,76	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
34.2	4.01.03.02 Ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечена ежедневная актуализация списков отзыва сертификатов ключей проверки электронной подписи	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 109 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 2016 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V												

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 110. Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 2017 году.		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 111. Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 2018 году.		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V			
35	Основное мероприятие 4.02.01. Создание и развитие республиканского центра мониторинга информационной безопасности		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Осуществлена защита государственных информационных систем, ресурсов и технологий в Республике Коми от кибертерроризма, внутренних нарушителей и иных злоумышленников для снижения рисков потери или хищения информации ограниченного распространения (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	5 580,95	5 442,88	5 480,54	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
35.1	4.02.01.01 Управление республиканским центром мониторинга информационной безопасности		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечена работоспособность республиканского центра мониторинга безопасности (в рамках информационных систем, размещенных в Центре обработки данных ГАУ РК "ЦИТ" и домена РК local осуществлено выявление и расследование инцидентов безопасности, поиск и организация устранения уязвимостей безопасности, обеспечен технический контроль соответствия заданным требованиям безопасности)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	5 580,95	5 442,88	5 480,54	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
35.2	4.02.01.02 Подключение информационных систем электронного правительства в Республике Коми к центру мониторинга информационной безопасности		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечен централизованный сбор и анализ событий безопасности со 100% ключевых систем защиты информации ГАУ РК "ЦИТ" сроком внедрения старше 1 месяц (в общем числе таких систем)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 112. Система мониторинга событий информационной безопасности внедрена в промышленную эксплуатацию		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы № 113. Количество расследованных инцидентов в общем числе зарегистрированных составило 95% за отчетный период		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2017	X	X	X	X						V						
	Контрольное событие Программы № 114. Количество расследованных инцидентов в общем числе зарегистрированных составило 95% за отчетный период		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2018	X	X	X	X										V		
36	Основное мероприятие 4.02.03. Модернизация защищенной вычислительной сети		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие защищенной корпоративной вычислительной сети государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, обеспечивающей целостность, достоверность и конфиденциальность информации, используемой при решении задач электронного правительства в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
36.1	4.02.03.01 Разработка, внедрение и сопровождение системы защиты конфиденциальной информации в государственных органах Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечена защита конфиденциальной информации согласно действующему законодательству в области информационной безопасности (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
36.2	4.02.03.02 Обеспечение доступа к защищенным информационным системам в Центре обработки данных		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечен доступ к защищенным информационным системам в Центре обработки данных (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 115 Приняты и обработаны 100 % заявок, поступивших от пользователей защищенного сегмента сети за первое полугодие 2016 года		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.07.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы № 116 Приняты и обработаны 100 % заявок, поступивших от пользователей защищенного сегмента сети за первое полугодие 2017 года		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.07.2017	X	X	X	X							V					
	Контрольное событие Программы № 117 Приняты и обработаны 100 % заявок, поступивших от пользователей защищенного сегмента сети за первое полугодие 2018 года		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.07.2018	X	X	X	X												V
37	Основное мероприятие 4.03.01 Разработка комплексов организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выявлены требования законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях, в органах местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
37.1	4.03.01.01 Разработка проектной документации в части обеспечения информационной безопасности для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Разработано 100% пакетов проектной документации необходимых к проектированию в соответствии с утвержденным Планом	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
37.2	4.03.01.02 Организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Обеспечено организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 118 По требованиям безопасности аттестовано не менее 5 государственных информационных систем Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	01.12.2016	X	X	X	X				V								
	Контрольное событие Программы № 119 По требованиям безопасности аттестовано не менее 5 государственных информационных систем Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	01.12.2017	X	X	X	X								V				
	Контрольное событие Программы № 120 По требованиям безопасности аттестовано не менее 5 государственных информационных систем Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	01.12.2018	X	X	X	X												V
38	Основное мероприятие 4.03.02 Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие 100% аттестованных объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	3 154,14	3 076,11	3 097,39	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
38.1	4.03.02.01 Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Аттестовано 100% объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации в соответствии с утвержденным планом по заявкам государственных органов Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	3 154,14	3 076,11	3 097,39	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИБ РК	Ответственное структурное подразделение ОИБ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
38.2	4.03.02.02 Аттестация объектов информатизации на соответствие техническим требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Аттестовано 100% объектов информатизации на соответствие техническим требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом по заявкам государственных органов Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Контрольное событие Программы № 121 Объекты информатизации аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2016 год по заявкам государственных органов Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			✓									
	Контрольное событие Программы № 122 Объекты информатизации аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2017 год по заявкам государственных органов Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2017	X	X	X	X						✓						
	Контрольное событие Программы № 123 Объекты информатизации аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2018 год по заявкам государственных органов Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2017	X	X	X	X											✓	
39	Основное мероприятие 4.03.03 Обеспечение защиты информации на рабочих местах сотрудников, участвующих в информационном взаимодействии		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие средств защиты на рабочих местах сотрудников в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях, органах местного самоуправления, участвующих в информационном взаимодействии с обработкой информации конфиденциального характера и персональных данных (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	10 280,90	10 026,55	10 095,93	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39.1	4.03.03.01 Установка, настройка и сопровождение технических и программных средств защиты информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	На 100% рабочих мест сотрудников, участвующих в информационном взаимодействии, обеспечена защита информации (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	10 280,90	10 026,55	10 095,93	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39.2	4.03.03.02 Консультирование и обучение пользователей программных средств защиты информации, подготовка необходимой документации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Проведена консультация 100% обратившихся пользователей программных средств защиты информации (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Контрольное событие Программы № 124 Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2016 год закуплены	✓	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			✓									
	Контрольное событие Программы № 125 Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2017 год закуплены	✓	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.09.2017	X	X	X	X						✓						

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 126 Средств защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2018 год закуплены	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации и мониторинга	X	X	30.09.2018	X	X	X	X											V	
	Итого по мероприятиям подпрограммы 4:							Всего в том числе:	21 814,46	21 274,77	21 421,98												
								республиканский бюджет Республики Коми	21 814,46	21 274,77	21 421,98												
	Подпрограмма 5 "Инфраструктура пространственных данных"																						
40	Основное мероприятие 5.01.01 Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Наличие функционирующей инфраструктуры пространственных данных Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	11 313,48	11 033,59	11 109,93	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
40.1	5.01.01.01 Реализация информационных систем и сервисов инфраструктуры пространственных данных Республики Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Выполнено 100% мероприятий по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми, в общем числе запланированных мероприятий (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	11 313,48	11 033,59	11 109,93	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
40.2	5.01.01.02 Создание комплексной системы получения, обработки и предоставления потребителям пространственных данных на основе материалов дистанционного зондирования Земли		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Обеспечено организационно-методологическое сопровождение 100% обратившихся потребителей по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 127 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и предоставления пространственных данных в 2016 году	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	25.12.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы № 128 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и предоставления пространственных данных в 2017 году	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	25.12.2017	X	X	X	X							V					
	Контрольное событие Программы № 129 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и предоставления пространственных данных в 2018 году	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	25.12.2018	X	X	X	X												V
41	Основное мероприятие 5.01.03. Обеспечение решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки, формирование сведений по административно-территориальному и муниципальному устройству в Республике Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Выполнены требования Федерального закона от 20.11.2006 № 115-ФЗ "О порядке решения вопросов административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях географических и иных объектах в Республике Коми", распоряжении Правительства Республики Коми от 16.02.2007 № 36-р в части издания не реже одного раза в десять лет справочников административно-территориального устройства и муниципального устройства Республики Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	916,90	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
41.1	5.01.03.01 Подготовка и издание справочников административно-территориального и муниципального устройства в Республике Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Изданы два справочника (административно-территориального устройства в Республике Коми и муниципального устройства в Республике Коми)	01.01.2016	31.12.2016	республиканский бюджет Республики Коми	916,90	0,00	0,00	V	V	V	V								

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
41.2	5.01.03.02. Создание Регионального банка данных дистанционного зондирования Земли в части выявления нефтегазовых с использованием аэрофотосъемки		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Подготовлены предложения по созданию Регионального банка данных дистанционного зондирования Земли в части выявления нефтегазовых с использованием аэрофотосъемки (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 130 Договор на издание справочника административно-территориального устройства в Республике Коми и справочника муниципального устройства в Республике Коми заключен		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	31.10.2016	X	X	X	X			V									
	Контрольное событие Программы № 131 Разработаны предложения по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки, формирование сведений по административно-территориальному и муниципальному устройству в Республике Коми в 2017 году		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2017	X	X	X	X							V					
	Контрольное событие Программы № 132 Разработаны предложения по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки, формирование сведений по административно-территориальному и муниципальному устройству в Республике Коми в 2018 году		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	30.09.2018	X	X	X	X											V	
42	Основное мероприятие 5.02.02 Формирование условий для развития навигационно-информационной и мониторинговой инфраструктуры на базе технологий глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС)		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие функционирующей региональной навигационной информационной системы Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	966,42	942,51	949,03	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
42.1	5.02.02.01 Техническое сопровождение и обслуживание системы навигации GPS/ГЛОНАСС		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие ежегодного сервисного обслуживания навигационной информационной система GPS/ГЛОНАСС	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	966,42	942,51	949,03	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
42.2	5.02.02.02 Оснащение ведомственного автотранспорта бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Подготовлены предложения по оснащению ведомственного автотранспорта бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V								
	Контрольное событие Программы № 133 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию и поддержке Региональной навигационной информационной системы на 2016 год заключен		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 134 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию и поддержке Региональной навигационной информационной системы на 2017 год заключен		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 135 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию и поддержке Региональной навигационной информационной системы на 2018 год заключен		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2018	X	X	X	X								V				

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)												
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год				
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
43	Основное мероприятие 5.02.03 Реализация Концепции информатизации сферы пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Республике Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Внедрены механизмы дистанционного мониторинга и автоматизации контроля перевозки пассажиров (ежедневно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
43.1	5.02.03.01. Установка программных и технических средств для обеспечения функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Подготовлены предложения по установке программных и технических средств для обеспечения функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа (ежедневно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
43.2	5.02.03.02. Методологическое обеспечение процесса создания Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Подготовлены предложения по тиражированию подсистем Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в муниципальных образованиях в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Контрольное событие Программы № 136 Разработаны предложения по обеспечению функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в 2016 году		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2016	X	X	X	X			V										
	Контрольное событие Программы № 137 Разработаны предложения по обеспечению функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в 2017 году		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2017	X	X	X	X						V							
	Контрольное событие Программы № 138 Разработаны предложения по обеспечению функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в 2018 году		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг	X	X	30.09.2018	X	X	X	X											V		
	Итого по мероприятиям подпрограммы 5:							Всего в том числе:	13 196,80	11 976,10	12 058,97													
								республиканский бюджет Республики	13 196,80	11 976,10	12 058,97													
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы"																								
44	Основное мероприятие 6.01.01 Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечено выполнение задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми (ежедневно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	40 973,55	41 635,27	41 157,80	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
44.1	6.01.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Функции Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в рамках реализации Программы выполнены (ежедневно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	40 973,55	41 635,27	41 157,80	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
44.2	6.01.01.02. Координация взаимодействия государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по реализации Программы		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Взаимодействие государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в рамках реализации Программы скоординировано (ежедневно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
45	Основное мероприятие 6.01.02 Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечено выполнение задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	137 447,01	134 053,63	134 979,25	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
45.1	6.01.02.01 Организация эксплуатации компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми и поддержание функционирования средств массовой информации		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Функции ГАУ РК "ЦИТ" в качестве оператора электронного правительства в Республике Коми в рамках реализации мероприятий Программы выполнены (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	137 447,01	134 053,63	134 979,25	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
45.2	6.01.02.02 Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования оператора электронного правительства в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечено организационно-методологическое сопровождение процесса функционирования оператора электронного правительства в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 139 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "ЦИТ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2016 году заключено		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.01.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 140 Договор на оказание услуг по сервис-печати для нужд государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений в 2016 году с поставщиком услуг заключен	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 141 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "ЦИТ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2017 году заключено		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.01.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 142 Договор на оказание услуг по сервис-печати для нужд государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений в 2017 году с поставщиком услуг заключен	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 143 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "ЦИТ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2018 году заключено		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.01.2018	X	X	X	X									V			
	Контрольное событие Программы № 144 Договор на оказание услуг по сервис-печати для нужд государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений в 2018 году с поставщиком услуг заключен	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V			
46	Основное мероприятие 6.01.04 Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных и информационно-аналитических систем		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечено выполнение задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	25 106,80	24 485,66	24 655,09	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
46.1	6.01.04.01 Организация функционирования региональной инфраструктуры пространственных данных, эксплуатация и сопровождение информационно-аналитических систем		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Функции ГБУ РК "ТФИ РК" в качестве оператора инфраструктуры пространственных данных в рамках реализации мероприятий Программы выполнены (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	25 106,80	24 485,66	24 655,09	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
46.2	6.01.04.02 Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечено организационно-методологическое сопровождение процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 145 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФИ РК" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2016 году заключено		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.01.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 146 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФИ РК" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2017 году заключено		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.01.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 147 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФИ РК" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2018 году заключено		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.01.2018	X	X	X	X									V			
47	Основное мероприятие 6.01.05 Обеспечение функционирования Уполномоченного multifunctional центра Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечено выполнение задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм, эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	62 647,66	71 582,34	72 119,17	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
47.1	6.01.05.01 Организация функционирования инфраструктуры multifunctional центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечено функционирование созданной сети multifunctional центров предоставления государственных и муниципальных услуг с оказанием полного набора государственных (федеральных, региональных) и муниципальных услуг на определенном уровне качества в соответствии с действующим законодательством (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	62 647,66	71 582,34	72 119,17	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
47.2	6.01.05.02 Организационно-методологическое обеспечение функционирования Уполномоченного multifunctional центра Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	Обеспечено организационно-методологическое сопровождение процесса функционирования Уполномоченного multifunctional центра Республики Коми (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 148 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФЦ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2016 году заключено		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.01.2016	X	X	X	X	V											

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 149 Обработано не менее 50 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания за первое полугодие 2016 года	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 150 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФИ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2017 году заключено		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.01.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 151 Обработано не менее 50 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания за первое полугодие 2017 года	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 152 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФИ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2018 году заключено		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	31.01.2018	X	X	X	X									V			
	Контрольное событие Программы № 153 Обработано не менее 50 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания за первое полугодие 2018 года	v	Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения	X	X	30.06.2018	X	X	X	X										V		
48	Основное мероприятие 6.02.01 Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнены требования по сопровождению и обеспечению лицензионной чистоты информационных систем на рабочих местах в государственных органах Республики Коми, в органах местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждениях	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	213 886,47	210 318,15	212 122,45	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
48.1	6.02.01.01 Предоставление лицензионного программного обеспечения и сопровождение информационных систем в соответствии с объективной заявленной потребностью государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнено 100% поступивших заявок государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений на обеспечение лицензионной чистоты и сопровождение информационных систем (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	208 319,17	204 888,59	206 655,32	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
48.2	6.02.01.02 Сопровождение комплексов видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения в Республике Коми		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Выполнено 89% поступивших заявок пользователей сопровождаемых информационных систем, что представляет максимальный процент исполнения исходя из допустимой погрешности функционирования информационной системы и простоя при исполнении работ по объективным причинам (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	5 567,30	5 429,57	5 467,14	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 154 Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2016 году заключены	v	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 155 Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2016 году заключены		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	V											

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Контрольное событие Программы № 156 Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2017 году заключены	у	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 157 Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2017 году заключены		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 158 Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2018 году заключены	у	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V			
	Контрольное событие Программы № 159 Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2018 году заключены		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	30.06.2018	X	X	X	X										V		
49	Основное мероприятие 6.02.02 Организационное и методическое сопровождение информационных систем		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Наличие качественного и своевременного организационного и методического сопровождения информационных систем (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
49.1	6.02.02.01 Разработка технических заданий для проведения конкурсных процедур на сопровождение информационных систем		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Конкурсная документация для обеспечения проведения процедур закупки разработана (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
49.2	6.02.02.02 Консультирование пользователей и устранение инцидентов в процессе сопровождения информационных систем		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	Пользователи проконсультированы по всем актуальным вопросам, своевременно устранены 100% инцидентов, произошедших в процессе эксплуатации информационных систем (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 160 Конкурсные процедуры на сопровождение информационных систем на 2016 год проведены		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	V											
	Контрольное событие Программы № 161 Конкурсные процедуры на сопровождение информационных систем на 2017 год проведены		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 162 Конкурсные процедуры на сопровождение информационных систем на 2018 год проведены		Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации эксплуатации и мониторинга	X	X	31.03.2018	X	X	X	X									V			
50	Основное мероприятие 6.03.01 Выявление проектных и сервисных методов в управлении процессами внедрения информационно-коммуникационных технологий		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации управления проектами	Завершен очередной ежегодный этап внедрения системы проектного управления в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	1 016,52	991,38	998,24	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы и, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
50.1	6.03.11.01 Внедрение инструментов проектного управления и эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры для государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации управления проектами	Информационная система управления ИТ-услугами модернизирована (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	республиканский бюджет Республики Коми	1 016,52	991,38	998,24	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
50.2	6.03.11.02 Внедрение Централизованной организационно-технической системы проектного управления Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации управления проектами	Предложения по развитию системы проектного управления в Республике Коми подготовлены (ежегодно)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 163 Договор на модернизацию системы управления ИТ-услугами в 2016 году заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации управления проектами	X	X	30.06.2016	X	X	X	X		V										
	Контрольное событие Программы № 164 Договор на модернизацию системы управления ИТ-услугами в 2017 году заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации управления проектами	X	X	30.06.2016	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 165 Договор на модернизацию системы управления ИТ-услугами в 2018 году заключен		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел организации управления проектами	X	X	30.06.2016	X	X	X	X									V			
51	Основное мероприятие 6.03.02 Проведение ежеквартального мониторинга реализации Программы		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Предупреждение фактов возникновения проблем и отклонений ежегодного хода реализации Программы от запланированного	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
51.1	6.03.02.01 Ежеквартальная организация работы по сбору информации в соответствии с формой мониторинга реализации Программы		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Проведен ежеквартальный мониторинг реализации Программы (не менее 4 раз в год)	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
51.2	6.03.02.01 Представление итогов реализации Программы в Министерство экономического развития Республики Коми		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	Ежеквартальные итоги реализации Программы направлены в Министерство экономического развития Республики Коми не менее 4 раз в год	01.01.2016	31.12.2018	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 166 Размещено на сайте Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми 4 отчета "Итоги мониторинга реализации государственной Программы Республики Коми "Информационное общество" в 2016 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	20.10.2016	X	X	X	X				V								
	Контрольное событие Программы № 167 Размещено на сайте Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми 4 отчета "Итоги мониторинга реализации государственной Программы Республики Коми "Информационное общество" в 2017 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	20.10.2017	X	X	X	X					V							
	Контрольное событие Программы № 168 Размещено на сайте Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми 4 отчета "Итоги мониторинга реализации государственной Программы Республики Коми "Информационное общество" в 2018 году		Министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми	Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры	X	X	20.10.2018	X	X	X	X											V	

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.				График реализации (квартал)											
								Источники финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год			
												1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Итого по мероприятиям подпрограммы 6:							Всего, в том числе:	481 078,01	482 466,43	486 032,00												
								республиканский бюджет Республики Коми	481 078,01	482 466,43	486 032,00												
	Итого по Программе							Всего, в том числе:	1 026 338,95	1 001 183,35	1 007 490,92												
								республиканский бюджет Республики Коми	1 026 338,95	1 001 183,35	1 007 490,92												