



## П Р И К А З

от 31.10.2019 г.

№ 131-г

г. Сыктывкар

**О внесении изменений в приказ Администрации Главы  
Республики Коми от 14 декабря 2018 г. № 127-д  
«Об утверждении Комплексного плана действий по реализации  
Государственной программы Республики Коми «Информационное  
общество» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**

В целях обеспечения реализации Государственной программы Республики Коми «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 423, в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах Республики Коми», Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Республики Коми, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Коми и Министерства экономического развития Республики Коми от 30 декабря 2015 г. № 255/379, приказываю:

1. Внести в приказ Администрации Главы Республики Коми от 14 декабря 2018 г. № 127-д «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации Государственной программы Республики Коми «Информационное общество» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Коми –  
Руководитель Администрации  
Главы Республики Коми

М.Ю. Порядин

Комплексный план действий по реализации  
Государственной программы Республики Коми "Информационное общество" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Подпрограмма 1 "Институты информационного общества"</b>															
1	Основное мероприятие 1.01.01 Промогаида и популяризация возможностей информационного общества и содействие использованию населением Республики Коми инструментов информационных технологий		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	100% выполнение плана мероприятий в целях повышения потребности государственных и муниципальных услуг в цифровом виде у физических и юридических лиц, в том числе продвижение единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	3 456,03	3 594,30	3 738,04	V	V	V	V
1.1	1.01.01.01 Участие в открытых мероприятиях, посвященных популяризации возможностей информационного общества среди населения Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Принято участие в не менее 5 открытых мероприятиях (семинарах, форумах), посвященных популяризации возможностей информационного общества среди населения Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
1.2	1.01.01.02 Разработка графических дизайнов представления государственных Интернет-ресурсов Республики Коми и информационных материалов в сфере ИТ для населения		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГАУ РК "ЦИТ"	100% вновь разрабатываемых официальных сайтов и порталов Республики Коми обеспечены официальным дизайном представления (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	3 456,03	3 594,30	3 738,04	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 1 Материалы о возможностях сферы информационного общества и информационных технологий размещены в средствах массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2019	X	X	X	X		V		
	Контрольное событие Программы № 2 Материалы о возможностях сферы информационного общества и информационных технологий размещены в средствах массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 3 Материалы о возможностях сферы информационного общества и информационных технологий размещены в средствах массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2021	X	X	X	X				
2	Основное мероприятие 1.01.03 Совершенствование механизмов обеспечения права граждан, организаций и общественных объединений на обращение в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	Проведен ежегодный мониторинг доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
2.1	1.01.03.01 Организация мониторингов доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми за получением государственных и муниципальных услуг и доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, связанной с предоставлением государственных и муниципальных услуг, проведения тематических социальных опросов по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	Подготовлен отчет "Уровень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством оказания государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
2.2	1.01.03.02 Методологическое обеспечение организации мониторингов доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми за получением государственных и муниципальных услуг и доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, связанной с предоставлением государственных и муниципальных услуг, проведения тематических социальных опросов по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	Подготовлены (актуализированы) 100% материалов, необходимых для проведения мониторингов доступности механизмов обращения граждан и доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, проведения тематических социальных опросов (опросные листы, анкеты, перечень государственных органов, участвующих в проведении мониторингов, опросов) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 4 Осуществлен сбор информации для оценки уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Республики Коми, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	V	К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	X	X	01.12.2019	X	X	X	X				V
	Контрольное событие Программы № 5 Осуществлен сбор информации для оценки уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Республики Коми, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	V	К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	X	X	01.12.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 6 Осуществлен сбор информации для оценки уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Республики Коми, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	V	К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	X	X	01.12.2021	X	X	X	X				
3	Основное мероприятие 1.03 (1.01.04) Региональный проект "Кадров для цифровой экономики"		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Количество сотрудников государственных и муниципальных органов власти Республики Коми, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в сфере цифровой экономики: не менее 50 человек (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
3.1	1.03.1 (1.01.04.01) Содействие населению Республики Коми в освоении ключевых компетенций цифровой экономики		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Обеспечено участие Республики Коми в федеральном конкурсном отборе на определение пилотных регионов для апробации модели предоставления гражданам персональных цифровых сертификатов на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики	01.05.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
3.2	1.03.2 (1.01.04.02) Подготовка нормативной базы для обеспечения возможностей внедрения персональных цифровых сертификатов на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Утверждена актуальная нормативная база, необходимая для внедрения персональных цифровых сертификатов на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики, в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 7 Утвержден медиа-план проведения PR-кампании по продвижению персональных цифровых сертификатов на направлении компетенций цифровой экономики на 2019 год		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X		V		

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	Контрольное событие Программы № 8 Утвержден медиа-план проведения РК-кампании по продвижению персональных цифровых сертификатов по направлениям компетенций цифровой экономики на 2020 год		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	30.06.2020	X	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 9 Утвержден медиа-план проведения РК-кампании по продвижению персональных цифровых сертификатов по направлениям компетенций цифровой экономики на 2021 год		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	30.06.2021	X	X	X	X					
4	Основное мероприятие 1.06 (1.01.05) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровое государственное управление" в части популяризации государственных и муниципальных услуг в цифровом виде		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Количество изготовленных информационных буклетов, посвященных популяризации электронных услуг и сервисов: не менее 500 ед. в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	500,00	500,00	500,00	V	V	V	V
4.1	1.06.1 (1.01.05.01) Изготовление и публикация материалов, рекламных роликов, буклетов для целей популяризации государственных и муниципальных услуг в цифровом виде, в том числе единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Изготовлено не менее 3 видов рекламно-информационных материалов для информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в цифровом виде, в том числе с использованием единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	500,00	500,00	500,00	V	V	V	V
4.2	1.06.2 (1.01.05.02) Подготовка и проведение выездных мероприятий, направленных на информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в цифровом виде, в том числе с использованием единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов, на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Подготовлено и/или проведено не менее 3 выездных мероприятий в целях информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в цифровом виде, в том числе с использованием единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов в муниципальных образованиях В Республике Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 10 Утвержден план мероприятий информирования граждан о преимуществах государственных и муниципальных услуг в цифровом виде, в том числе с использованием единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов, на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.04.2019	X	X	X	X		V		
	Контрольное событие Программы № 11 Утвержден план мероприятий информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в цифровом виде, в том числе с использованием единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов, на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.04.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 12 Утвержден план мероприятий информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в цифровом виде, в том числе с использованием единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов, на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.04.2021	X	X	X	X				
5	Основное мероприятие 1.02.02 Содействие развитию организаций, действующих в области информационно-коммуникационных технологий, средств массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	Размещено в средствах массовой информации не менее 18 000 материалов о реализации социально значимых проектов в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	125 480,59	34 495,29	103 890,59	V	V	V	V
5.1	1.02.02.01 Предоставление грантов в сфере средств массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	Реализовано не менее 8 социальных проектов (программ) с новыми идеями, направленными на решение актуальных проблем, издано не менее 6 наименований социально значимых книг (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	6 410,10	6 410,10	6 410,10	V	V	V	V
5.2	1.02.02.02 Государственная поддержка средств массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	Не менее, чем в 3 средствах массовой информации освещены материалы по реализации в Республике Коми социально значимых проектов в соответствии с оглашениями и контрактами (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	119 070,49	28 085,19	97 480,49	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 13 Договоры и соглашения на выполнение работ средствами массовой информации, учредителями которых являются государственные органы Республики Коми, на 2019 год заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	X	X	30.06.2019	X	X	X	X		V		
	Контрольное событие Программы № 14 Приказ "О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации" (на выпуск социально значимой литературы) в 2019 году утвержден		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	X	X	30.06.2019	X	X	X	X		V		
	Контрольное событие Программы № 15 Договоры и соглашения на выполнение работ средствами массовой информации, учредителями которых являются государственные органы Республики Коми, на 2020 год заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	X	X	30.06.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 16 Приказ "О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации" (на выпуск социально значимой литературы) в 2020 году утвержден		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	X	X	31.08.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 17 Договоры и соглашения на выполнение работ средствами массовой информации, учредителями которых являются государственные органы Республики Коми, на 2021 год заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	X	X	30.06.2021	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 18 Приказ "О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации" (на выпуск социально значимой литературы) в 2021 году утвержден		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	X	X	31.08.2021	X	X	X	X				
6	Основное мероприятие 1.02.03 Оказание государственных услуг (выполнение работ) средствами массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	Опубликованы и размещены 100% материалов, направленных на освещение реализации в Республике Коми социально значимых проектов, предусмотренных соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	61 074,47	62 736,22	64 506,24	V	V	V	V
6.1	1.02.03.01 Предоставление субсидий на выполнение государственного задания печатным средствам массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	Опубликованы и размещены в печатных средствах массовой информации Республики Коми 100% материалов, предусмотренных соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	54 637,59	55 762,62	57 008,26	V	V	V	V



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
6.2	1.02.03.02 Предоставление субсидий на выполнение государственного задания электронным средствам массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	Опубликованы и размещены на информационной ленте в электронных средствах массовой информации 100% материалов, предусмотренных соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	5 973,60	5 973,60	6 497,98	V	V	V	V
6.3	1.02.03.03 Предоставление субсидий на иные цели автономным учреждениям Республики Коми в сфере средств массовой информации на текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	Произведен текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества не менее 2 автономных учреждений Республики Коми в сфере средств массовой информации (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	463,29	1 000,00	1 000,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 19 Создания о порядке и условиях предоставления субсидий Администрации Главы Республики Коми в 2019 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 20 Создания о порядке и условиях предоставления субсидий Администрации Главы Республики Коми в 2020 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	X	X	31.03.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 21 Создания о порядке и условиях предоставления субсидий Администрации Главы Республики Коми в 2021 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление информационного обеспечения	X	X	31.03.2021	X	X	X	X				
7	Основное мероприятие 1.03.01 Проведение прикладных научно-исследовательских работ в области перспективного развития информационно-коммуникационных технологий		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Выполнена 1 прикладная научно-исследовательская работа в сфере информационно-коммуникационных технологий в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	1 814,92	1 888,10	1 962,96	V	V	V	V
7.1	1.03.01.01 Разработка современных цифровых и аналитических методов, процессов и систем мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономических и социально-политических ситуаций в регионе с целью определения трендов, предупреждения рисков, обеспечения выработки оптимальных решений и осуществления их контроля		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Подготовлено не менее 1 отчета о проведении НИР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	1 814,92	1 888,10	1 962,96	V	V	V	V
7.2	1.03.01.02 Подготовка и представление для публикации научной статьи по теме разработки современных цифровых и аналитических методов, процессов и систем мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономических и социально-политических ситуаций в регионе		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Подготовлена 1 статья по теме НИР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" и представлена для публикации в научно-техническом журнале ГАОУ РК "ЦИТ" "ИТ Арктика" (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 22 Подготовлено частное тематическое задание на выполнение НИР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" в 2019 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 23 Подготовлено частное тематическое задание на выполнение НИР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" в 2020 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 24 Подготовлено частное тематическое задание на выполнение НИР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" в 2021 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2021	X	X	X	X				
8	Основное мероприятие 1.03.02 Организация и участие в научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах и иных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Организовано не менее 1 мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий в год	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
8.1	1.03.02.01 Организация и (или) участие в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Организовано и/или принято участие в не менее 1 конкурсе ИКТ - проектов в год	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
8.2	1.03.02.02 Подготовка и представление материалов для участия в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Предоставлено 100% материалов, необходимых для участия в мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 25 Направлены заявки и презентация о достижениях в области информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми для участия в конкурсе ПРОФ-ИТ в 2019 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X		V		
	Контрольное событие Программы № 26 Направлены заявки и презентация о достижениях в области информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми для участия в конкурсе ПРОФ-ИТ в 2020 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 27 Направлены заявки и презентация о достижениях в области информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми для участия в конкурсе ПРОФ-ИТ в 2021 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
9	Основное мероприятие 1.04.01 Реализация отдельных полномочий в сфере наружной рекламы на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Исполнение 100% полномочий в сфере рекламы, установленных Законом Республики Коми о перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
9.1	1.04.01.01 Организация выдачи и аннулирования разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Выдано 100% разрешений на установку и аннулирование рекламных конструкций на основании заявлений юридических и физических лиц в соответствии с административным регламентом (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное подразделение ОНВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
9.2	1.04.01.02 Проведение работ по выявлению и демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Демонтировано 100% незаконных рекламных конструкций на основании выданных предписаний, с момента вынесения которых прошло более 4 месяцев, в пределах выделенных средств по отношению к общему числу незаконно установленных рекламных конструкций, по которым выданы предписания, с момента вынесения которых прошло более 4 месяцев (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 28 Проведены торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в 3 муниципальных образованиях Республики Коми в 2019 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X				V	
	Контрольное событие Программы № 29 Проведены торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальных образованиях в Республике Коми в 2020 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 30 Проведены торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальных образованиях в Республике Коми в 2021 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X					
10	Основное мероприятие 1.04.02 Координация деятельности в сфере рекламы на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Наличие не менее 16 действующих соглашений о взаимодействии в сфере рекламы с органами местного самоуправления на территории Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
10.1	1.04.02.01 Правовое регулирование деятельности в сфере рекламы на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Разработано не менее 18 нормативных правовых документов, регулирующих деятельность в сфере рекламы на территории Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
10.2	1.04.02.02 Разработка и утверждение схем размещения рекламных конструкций на территории муниципальных районов и городских округов Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Наличие 20 действующих схем размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 31 Разработаны схемы размещения рекламных конструкций в 18 муниципальных образованиях в Республике Коми	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X				V	
	Контрольное событие Программы № 32 Авторизированы схемы размещения рекламных конструкций в 2 муниципальных образованиях в Республике Коми в 2020 году	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 33 Авторизированы схемы размещения рекламных конструкций в 2 муниципальных образованиях в Республике Коми в 2020 году	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X					
	Итого по мероприятиям подпрограммы 1:							Всего, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми	192 326,01	103 213,90	174 597,83				
	Подпрограмма 2 "Электронное правительство"								192 326,01	103 213,90	174 597,83				
11	Основное мероприятие 2.01.01 Внедрение, развитие, сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Наличие не менее 1 внедренной информационной системы в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	194 480,19	179 353,77	182 019,62	V	V	V	V
11.1	2.01.01.01 Ввод в эксплуатацию, развитие, лицензионное сопровождение и техническая поддержка отдельных и межатрасевых информационных систем		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Обеспечено сопровождение не менее 50 информационных систем (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	192 208,47	177 082,05	179 747,91	V	V	V	V
11.2	2.01.01.02 Сопровождение информационных систем мировых судей		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Обеспечено сопровождение 2 информационных систем мировых судей (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 271,72	2 271,72	2 271,72	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 34 Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2019 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2019	X	X	X	V				
	Контрольное событие Программы № 35 Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2019 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.06.2019	X	X	X		V			
	Контрольное событие Программы № 36 Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2020 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2020	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 37 Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2020 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.06.2020	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 38 Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2021 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2021	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 39 Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2021 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.06.2021	X	X	X					
12	Основное мероприятие 2.01.02 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами и лесным хозяйством		Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	Наличие актуальной информации о состоянии окружающей среды и прогноз опасных гидрометеорологических явлений на месяц по Республике Коми, сформированных с использованием программно-аппаратного комплекса "Универсальная метеорологическая автоматизированная система" (12 отчетов в год)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	10 297,10	10 297,10	10 297,10	V	V	V	V
12.1	2.01.02.01 Организация предоставления информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Республике Коми		Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	Региональный план оказания услуг по гидрометеорологическому обеспечению выполнен на 100% (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	10 297,10	10 297,10	10 297,10	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
12.2	2.01.02.02 Актуализация информации, связанной с обнаружением и ликвидацией лесных пожаров на территории Республики Коми, в ИАС "Лесные пожары РК"		Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление лесного хозяйства	Наличие ежедневной оперативной информации о лесных пожарах на территории Республики Коми в ИАС "Лесные пожары РК"	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 40 Заключение государственного контракта на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2019 год		Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 41 Заключение государственного контракта на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2020 год		Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	X	X	31.03.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 42 Заключение государственного контракта на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2021 год		Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	Управление охраны окружающей среды	X	X	31.03.2021	X	X	X	X				
13	Основное мероприятие 2.01.03 Внедрение и развитие порталовых и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Наличие единого информационного пространства в Республике Коми, созданного посредством порталовых и облачных технологий (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	6 297,87	6 529,11	6 768,54	V	V	V	V
13.1	2.01.03.01 Разработка и развитие сайтов (порталов) и облачных сервисов для нужд государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Разработаны и/или переведены на новую платформу порталовых и облачных технологий не менее 10 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и/или подведомственных им учреждений в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	6 297,87	6 529,11	6 768,54	V	V	V	V
13.2	2.01.03.02 Методологическое обеспечение мероприятий по разработке и/или доработке порталов и сайтов		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	100% мероприятий по разработке/доработке порталов и сайтов, включенных в годовой план работ, обеспечено методологическим сопровождением (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 43 Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и (или) подведомственных им учреждений	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 44 Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и (или) подведомственных им учреждений	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 45 Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и (или) подведомственных им учреждений	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
14	Основное мероприятие 2.01.05 Внедрение и сопровождение информационно-коммуникационных технологий в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Наличие не менее 2 функционирующих комплексов (систем) на территории Республики Коми в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	14 324,85	13 374,36	13 388,43	V	V	V	V
14.1	2.01.05.01 Обеспечение функционирования комплексов (систем) в области безопасности жизнедеятельности населения		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Обеспечено сопровождение (техническая поддержка, возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат) 100% введенных в эксплуатацию комплексов (систем) в области безопасности жизнедеятельности населения (Система-112, ЦОД Системы-112 в г.Сыктывкар, г.Ухта) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	11 732,71	10 782,22	10 796,28	V	V	V	V
14.2	2.01.05.02 Развитие и эксплуатация Ситуационного центра Главы Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Наличие функционирующего Ситуационного центра Главы Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 410,26	2 410,26	2 410,26	V	V	V	V
14.3	2.01.05.03 Разработка системы поддержки принятия решений Ситуационного центра Главы Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Разработано не менее 1 отраслевого модуля цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	181,88	181,88	181,88	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 46 Договоры на техническое сопровождение комплексов (систем) в области безопасности жизнедеятельности населения на 2019 год заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 47 Договоры на техническое сопровождение комплексов (систем) в области безопасности жизнедеятельности населения на 2020 год заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	31.03.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 48 Договоры на техническое сопровождение комплексов (систем) в области безопасности жизнедеятельности населения на 2021 год заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	31.03.2021	X	X	X	X				
15	Основное мероприятие 2.01.06 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Умный город" в части АПК "Безопасный город"		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Наличие функционирующих компонентов АПК "Безопасный город" на территории 3 пилотных муниципальных образований в Республике Коми: Сыктывкар, Ухта, Воркута (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	178 579,64	314 504,82	168 906,70	V	V	V	V
15.1	2.01.06.01 Создание АПК "Безопасный город" на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	2019 год – произведен выплата платежей в соответствии с графиком оплаты к государственному контракту на оказание услуг аренды опытного участка АПК "Безопасный город" на территории Республики Коми; 2020 год - объекты опытного участка АПК "Безопасный город" введены в эксплуатацию; 2021 год - оплата по договору аренды опытного участка АПК "Безопасный город" на территории Республики Коми произведена	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	156 136,93	280 213,59	134 615,46	V	V	V	V
15.2	2.01.06.02 Техническое сопровождение компонентов АПК "Безопасный город"		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Обеспечено техническое сопровождение (техническая поддержка, возмещение затрат) 100% введенных в эксплуатацию компонентов АПК "Безопасный город" (рубки фиксации нарушений ПДД, Единые центры оперативного реагирования; компоненты Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, Системы видеонаблюдения) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	22 442,72	34 291,24	34 291,24	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 49 Конкурсные процедуры по созданию АПК «Безопасный город» объявлены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 50 Договоры на техническое сопровождение комплексов фотофиксации нарушений ПДД, входящих в состав АПК «Безопасный город», на 2019 год заключены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие Программы № 51 Договоры на техническое сопровождение компонентов АПК "Безопасный город" на 2020 год заключены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	31.03.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 52 Договоры на техническое сопровождение компонентов АПК "Безопасный город" на 2021 год заключены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	31.03.2021	X	X	X	X				
16	Основное мероприятие 2.Д6 (2.01.07) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровое государственное управление" в части автоматизации процессов и развития интернет-ресурсов и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	В 2019 году утвержден перечень приоритетных государственных услуг и сервисов, подлежащих цифровой трансформации в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно). Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), составляет: 2020 год - 15%, 2021 год - 40%	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 999,35	3 901,65	3 901,65	V	V	V	V
16.1	2.Д6.1 (2.01.07.01) Обеспечение возможности получения пользователями региональных и муниципальных услуг (функций) в модели "одного окна" посредством ЕПГУ в рамках проекта "Мультирегиональность ЕПГУ" путем модернизации, вывода на ЕПГУ и обеспечения работоспособности популярных услуг, предоставляемых региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	На ЕПГУ выведено не менее 10 региональных или муниципальных услуг (функций) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
16.2	2.Д6.2 (2.01.07.02) Создание и доработка информационных систем государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием интерфейса и инструментов ЕПГУ, реализации межведомственного взаимодействия в электронной форме с использованием СМЭВ 3.x		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Создано/доработано не менее 1 ведомственной информационной системы в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием интерфейса и инструментов ЕПГУ, в целях реализации межведомственного взаимодействия в электронной форме с использованием СМЭВ 3.x, в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 999,35	3 901,65	3 901,65	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 53 Процессы реализации межведомственного взаимодействия с использованием СМЭВ в ведомственной информационной системе автоматизированы		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.11.2019	X	X	X	X				V
	Контрольное событие Программы № 54 Получен акт по итогам проведенной проверки эффективности осуществления расходов на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	01.12.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 55 Система поддержки принятия решений, максимально интегрированная функционал Системного центра Главы Республики Коми, нацеленного на управление социально-экономическими процессами в регионе на всех уровнях, разработана		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	01.12.2021	X	X	X	X				
17	Основное мероприятие 2.01.08 Методологическое и организационное обеспечение перехода государственных и муниципальных услуг в электронный вид и организация межведомственного электронного взаимодействия		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Переведено в электронную форму не менее 5 государственных или муниципальных услуг (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	4 719,92	4 899,99	5 085,52	V	V	V	V
17.1	2.01.08.01 Организационное обеспечение перехода государственных и муниципальных услуг в электронную форму и организация межведомственного электронного взаимодействия		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Автоматизировано не менее 4 сервисов системы межведомственного электронного взаимодействия в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	4 719,92	4 899,99	5 085,52	V	V	V	V
17.2	2.01.08.02 Реализация мер по оптимизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми в электронном виде		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	Выполнено 100% заявок государственных органов Республики Коми на проведение экспертизы: - экспертиз услуг в электронной форме; - экспертиз сведений о государственных и муниципальных услугах, размещенных в ГИС РК "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми"; - технологических схем (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 56 Выявлена экспертиза экспертов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», по которым не проводилась актуализация за отчетный период		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	X	X	30.11.2019	X	X	X	X				V
	Контрольное событие Программы № 57 Выявлена экспертиза экспертов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», по которым не проводилась актуализация за отчетный период		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	X	X	30.11.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 58 Выявлена экспертиза экспертов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», по которым не проводилась актуализация за отчетный период		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения стандартов конкурентной среды и предоставления услуг	X	X	30.11.2021	X	X	X	X				
18	Основное мероприятие 2.01.09 Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок составляет 75%	01.01.2019	31.12.2019	республиканский бюджет Республики Коми	3 786,86	0,00	0,00	V	V	V	V
								федеральный бюджет	8 836,00	0,00	0,00	V	V	V	V



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
18.1	2.01.09.01 Закупка автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в Республике Коми для обеспечения работы в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Не менее 99% автоматизированных рабочих мест сотрудников контрольно-надзорных органов, осуществляющих приоритетные виды контрольно-надзорной деятельности, соответствуют единым функциональным техническим требованиям по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода	01.01.2019	31.12.2019	республиканский бюджет Республики Коми	489,26	0,00	0,00	V	V	V	V
								федеральный бюджет	1 141,61	0,00	0,00	V	V	V	V
18.2	2.01.09.02 Обеспечение соответствия требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) в Республике Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	100% автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) в Республике Коми, соответствуют требованиям безопасности	01.01.2019	31.12.2019	республиканский бюджет Республики Коми	1 290,43	0,00	0,00	V	V	V	V
								федеральный бюджет	3 011,01	0,00	0,00	V	V	V	V
18.3	2.01.09.03 Внедрение государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности», включая работы по: настройке процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой; обучению администраторов настройке процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Не менее 135 уполномоченных сотрудников контрольно-надзорных органов осуществляют контрольно-надзорную деятельность с применением государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности»	01.01.2019	31.12.2019	республиканский бюджет Республики Коми	2 007,17	0,00	0,00	V	V	V	V
								федеральный бюджет	4 683,39	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие № 59 Соглашение между Правительством Республики Коми и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о предоставлении в 2019 году из федерального бюджета субсидии бюджету Республики Коми на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий заключено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	15.02.2019	X	X	X	X	V			
19	Основное мероприятие 2.D5 (2.01.10) Региональный проект «Цифровые технологии»		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Получена поддержка по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
19.1	2.D5.1 (2.01.10.01) Участие в отборе и определении пилотных проектов по внедрению/развитию сквозных цифровых технологий в целях получения федеральной поддержки при их реализации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Поданы заявки по запросам федеральных органов власти Российской Федерации на отбор пилотных проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики на основе внедрения цифровых решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
19.2	2.D5.2 (2.01.10.02) Участие в федеральной информационной кампании по популяризации лучших решений и практик в сфере цифровой экономики и цифровой трансформации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Государственными учреждениями Республики Коми представлены собственные решения по передовым инновационным цифровым технологиям для участия в информационной кампании по популяризации лучших решений и практик в сфере цифровой экономики и цифровой трансформации (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие № 60 Заявка на предоставление Республики Коми информации об имеющихся передовых цифровых технологиях для участия в федеральной информационной кампании по популяризации лучших решений и практик в сфере цифровой экономики и цифровой трансформации в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации в 2019 году направлена		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	01.09.2019	X	X	X	X			I'	
	Контрольное событие № 61 Заявка на предоставление Республики Коми информации об имеющихся передовых цифровых технологиях для участия в федеральной информационной кампании по популяризации лучших решений и практик в сфере цифровой экономики и цифровой трансформации в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации в 2020 году направлена		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	01.09.2020	X	X	X	X			I'	
	Контрольное событие № 62 Заявка на предоставление Республики Коми информации об имеющихся передовых цифровых технологиях для участия в федеральной информационной кампании по популяризации лучших решений и практик в сфере цифровой экономики и цифровой трансформации в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации в 2021 году направлена		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	01.09.2021	X	X	X	X			I'	
20	Основное мероприятие 2.04.01 Формирование отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно-аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Наличие функционирующих информационно-аналитических систем, позволяющих осуществлять сбор, систематизацию и аналитику данных 100% государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	8 936,93	9 270,28	9 666,57	V	V	V	V
20.1	2.04.01.01 Интеграция данных и расширение функционала Единой информационно-аналитической системы Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Единая информационно-аналитическая система Республики Коми (ЕИАС) доработана с целью обеспечения возможности анализа данных и принятия управленческих решений высшими должностными лицами Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	5 214,12	5 398,27	5 639,87	V	V	V	V
20.2	2.04.01.02 Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Выпущено не менее 600 тематических дайджестов по актуальным тематикам; переведено не менее 30 000 статей печатных и теле-радиовещательных средств массовой информации Республики Коми в структурированную базу данных ИАС "Семантический архив" в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	3 722,81	3 872,02	4 026,70	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 63 Автоматизирован процесс сбора информации по показателям контролируется в ЕИАС		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.03.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 64 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2019 году	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 65 Информационные ресурсы ЕИАС доработаны в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Коми и заявками государственных органов Республики Коми в 2020 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие Программы № 66 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2020 году	v	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 67 Информационные ресурсы ЕЛАС доработаны в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Коми и заявками государственных органов Республики Коми в 2021 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 68 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2021 году	v	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
21	Основное мероприятие 2.04.03 Методическое и техническое обеспечение процесса предоставления информации государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми в федеральных информационных системах в соответствии с нормативно-правовыми актами государственных органов Российской Федерации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Наличие 100% информации государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми в федеральных информационных системах (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
21.1	2.04.03.01 Сбор и передача данных в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия и иными нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации из регионального сегмента ГАС "Управление" в сегмент "Федерация" ГАС "Управление"		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	100% информации, собранной в региональном сегменте ГАС "Управление" и подлежащей передаче в федеральный сегмент ГАС "Управление", передано в сегмент "Федерация" ГАС "Управление" (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
21.2	2.04.03.02 Публикация наборов открытых данных, размещаемых государственными органами Республики Коми в региональном сегменте ГАС "Управление", на портале открытых данных Республики Коми opendata.komi.ru		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	100% наборов открытых данных государственных органов Республики Коми размещены на портале открытых данных Республики Коми opendata.komi.ru (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 69 Контроль передачи данных по Республике Коми на основании "Сводного рейтинга предоставления данных в сегмент "Федерация" ГАС "Управление" субъектами РФ" осуществлен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 70 Контроль передачи данных по Республике Коми на основании "Сводного рейтинга предоставления данных в сегмент "Федерация" ГАС "Управление" субъектами РФ" осуществлен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 71 Контроль передачи данных по Республике Коми на основании "Сводного рейтинга предоставления данных в сегмент "Федерация" ГАС "Управление" субъектами РФ" осуществлен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
	Итого по мероприятиям подпрограммы 2:							Всего, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми	433 258,71	542 131,08	400 034,13				
								федеральный бюджет	424 422,71	542 131,08	400 034,13				
	Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи"							федеральный бюджет	8 836,00	0,00	0,00				
22	Основное мероприятие 3.02.01 Обеспечение эфирного вещания в цифровом формате на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Прием цифровых телеканалов в составе пакета RTPC-1 (первый мультиплекс), RTPC-2 (второй мультиплекс) доступен для 98% населения Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	226,40	0,00	0,00	V	V	V	V
22.1	3.02.01.01 Информирование граждан, проживающих на территории Республики Коми, о переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Население Республики Коми проинформировано по вопросам перехода телевидения в Республике Коми на цифровой формат вещания	01.01.2019	31.12.2019	республиканский бюджет Республики Коми	226,40	0,00	0,00	V	V	V	V
22.2	3.02.01.02 Взаимодействие с участниками рабочей группы по вопросам развития телевидения и радиовещания на территории Республики Коми в рамках действующего соглашения		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Осуществлена координация взаимодействия участников рабочей группы по возникающим вопросам развития телевидения и радиовещания на территории Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 72 Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания в Республике Коми между Правительством Республики Коми и ФГУП RTPC в 2019 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 73 Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания в Республике Коми между Правительством Республики Коми и ФГУП RTPC в 2020 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 74 Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания в Республике Коми между Правительством Республики Коми и ФГУП RTPC в 2021 году		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
23	Основное мероприятие 3.02.03 Организация взаимодействия государственных органов Республики Коми, регионов Российской Федерации и участников рынка телекоммуникационных услуг		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Наличие не менее 1 согласованного решения, предложения, рекомендации по вопросам развития телекоммуникационных услуг (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
23.1	3.02.03.01 Административно-организационное обеспечение проведения конференций, круглых столов, рабочих совещаний по вопросам развития телекоммуникационных услуг		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Проведено не менее 2 мероприятий в сфере развития телекоммуникационных услуг в год	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
23.2	3.02.03.02 Заключение соглашений с участниками рынка телекоммуникационных услуг о взаимном сотрудничестве		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	Наличие не менее 1 действующего соглашения с участниками рынка телекоммуникационных услуг о взаимном сотрудничестве (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 75 Составление (протокол с составлением) между Администрацией Главы Республики Коми и участниками рынка телекоммуникационных услуг о взаимном сотрудничестве в 2019 году разработано		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 76 Составление (протокол с составлением) между Администрацией Главы Республики Коми и участниками рынка телекоммуникационных услуг о взаимном сотрудничестве в 2020 году разработано		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие Программы № 77 Соглашение (протокол к соглашению) между Администрацией Главы Республики Коми и участниками рынка телекоммуникационных услуг о взаимном сотрудничестве в 2021 году разработано		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Отдел информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
24	Основное мероприятие 3.02.04 Обеспечение работоспособности инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Услугами связи обеспечено 39 труднодоступных и малонаселенных пунктов Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	7 919,25	7 931,45	7 931,45	V	V	V	V
24.1	3.02.04.01 Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Обеспечена работоспособность 90% инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	7 772,85	7 772,85	7 772,85	V	V	V	V
								местные бюджеты	146,40	158,60	158,60				
24.2	3.02.04.02 Заключение соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Заключено 13 соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, с органами местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 78 Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, в 2019 году предоставлены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	01.12.2019	X	X	X	X				V
	Контрольное событие Программы № 79 Отчеты об эффективности использования субсидий на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, за 2019 год размещены на официальном сайте Администрации Главы Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	01.04.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 80 Отчеты об эффективности использования субсидий на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, за 2020 год размещены на официальном сайте Администрации Главы Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	01.04.2021	X	X	X	X				
25	Основное мероприятие 3.03.01 Обеспечение функционирования и развитие телекоммуникационной инфраструктуры государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Подсключено не менее 65 новых портов передачи данных государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	167 615,84	92 991,96	169 424,27	V	V	V	V
25.1	3.03.01.01 Эксплуатация и развитие компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Обеспечена поддержка коэффициента доступности сервисов для подключенных клиентов на уровне 99% (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	157 915,24	80 461,35	156 893,66	V	V	V	V
25.2	3.03.01.02 Развитие государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Не менее 10 государственных учреждений Республики Коми подключены к государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми в соответствии с поступившими заявками (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	8 554,19	11 384,20	11 384,20	V	V	V	V
25.3	3.03.01.03 Обеспечение функционирования услуг связи и государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми мировых судей		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Обеспечена поддержка коэффициента доступности сервисов связи каждого вида для подключенных клиентов (мировых судей) на уровне 99% (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	1 146,41	1 146,41	1 146,41	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 81 Договоры на предоставление услуг государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми с оператором связи в 2019 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 82 Установлено не менее 500 единиц портов структурированной кабельной сети за 6 месяцев 2019 года		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.06.2019	X	X	X	X		V		
	Контрольное событие Программы № 83 Договоры на предоставление услуг государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми с оператором связи в 2020 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 84 Установлено не менее 500 единиц портов структурированной кабельной сети за 6 месяцев 2020 года		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.06.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 85 Договоры на предоставление услуг государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми с оператором связи в 2021 году заключены	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2021	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 86 Установлено не менее 500 единиц портов структурированной кабельной сети за 6 месяцев 2021 года		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.06.2021	X	X	X	X				



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОИВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
26	Основное мероприятие 3.03.02 Обеспечение соответствия вычислительных мощностей и технических характеристик информационно-телекоммуникационной инфраструктуры текущим потребностям государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Наличие вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми (не менее 106 обслуживаемых вычислительных мощностей и СХД Центров обработки данных Республики Коми), соответствующих текущим потребностям государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	94 429,15	82 290,55	83 928,92	V	V	V	V
26.1	3.03.02.01 Эксплуатация и развитие вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Обеспечения поддержки доступности мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми на уровне 99% (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	34 663,37	19 026,85	19 331,52	V	V	V	V
26.2	3.03.02.02 Обеспечение соответствия технических компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми объективной заявленной потребности государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, их сопровождение		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Осуществлено не менее 1 500 восстановлений работоспособности вычислительной техники в соответствии с поступившими заявками (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	56 925,78	61 123,70	62 457,40	V	V	V	V
26.3	3.03.02.03 Обеспечение соответствия технических компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми объективной заявленной потребности мировых судей		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Произведена автоматизация не менее 45 рабочих мест для обеспечения непрерывного рабочего процесса участников мировых судей (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 840,00	2 140,00	2 140,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 87 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2019 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 88 Договор на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию вычислительной техники заключен в 2019 году заключен	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 89 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2020 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 90 Договор на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию вычислительной техники заключен в 2020 году заключен	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 91 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2021 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2021	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 92 Договор на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию вычислительной техники заключен в 2021 году заключен	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2021	X	X	X	X				
27	Основное мероприятие 3.D2 (3.03.03) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Информационная инфраструктура" в части организации сетей связи		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Принято участие в подписании 100% социально-значимых объектов на территории Республики Коми, запланированном на отчетный год в соответствии с заключенными государственными контрактами на создание инфраструктуры связи на территории Республики Коми, в части организационно-обеспечивающих мероприятий	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
27.1	3.D2.1 (3.03.03.01) Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи на территории Республики Коми, выполненных в рамках государственных контрактов		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Организована работа по обеспечению участия 100% представителей подключаемых в отчетном году социально значимых объектов в приемке работ по подключению социально значимых объектов	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
27.2	3.D2.2 (3.03.03.02) Оказание содействия исполнителю государственных контрактов на создание инфраструктуры связи на территории Республики Коми в части обеспечения взаимодействия с заинтересованными государственными органами Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми в целях получения разрешений на выполнение работ		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Оказано содействие по 100% поступивших в отчетном году запросов на оказание содействия в целях получения разрешений на выполнение работ	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 93 Договоры на предоставление услуг доступа к сети "Интернет" с оператором связи в 2019 году заключены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 94 Договоры на предоставление услуг доступа к сети "Интернет" с оператором связи в 2020 году заключены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.06.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 95 Договоры на предоставление услуг доступа к сети "Интернет" с оператором связи в 2021 году заключены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	30.06.2021	X	X	X	X				
28	Основное мероприятие 3.D6 (3.03.04) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровое государственное управление" в части инфраструктурных мощностей		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Наличие глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными, функционирующей на основе отечественных разработок, для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление"	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	300,00	300,00	300,00	V	V	V	V
28.1	3.D6.1 (3.03.04.01) Внедрение типовой автоматизированной рабочей места госслужащего		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Произведена своевременная замена и модернизация не менее 7 автоматизированных рабочих мест в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях для обеспечения непрерывного рабочего процесса (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	300,00	300,00	300,00	V	V	V	V
28.2	3.D6.2 (3.03.04.02) Обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Обеспечена доступность ресурсов Центра обработки данных Республики Коми на уровне 99,9% (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОПВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОПВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие Программы № 96 Договор на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2019 году заключены	v	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы		X	30.03.2019	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 97 Договор на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2020 году заключены	v	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X		30.03.2020	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 98 Договор на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2021 году заключены	v	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X		30.03.2021	X	X	X					
	Итого по мероприятиям подпрограммы 3:							Всего, в том числе:	270 490,64	183 513,95	261 584,64				
								республиканский бюджет Республики Коми	270 344,24	183 355,35	261 426,04				
								местные бюджеты	146,40	158,60	158,60				
	Подпрограмма 4 "Безопасность в информационном обществе"														
29	Основное мероприятие 4.02.01 Создание и развитие республиканского центра мониторинга информационной безопасности		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Осуществлена защита 100% государственных информационных систем, ресурсов и технологий в Республике Коми от кибертеррористов, внутренних нарушителей и иных злоумышленников для снижения рисков потери или хищения информации ограниченного распространения (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 272,51	2 363,91	2 458,83	V	V	V	V
29.1	4.02.01.01 Управление республиканским центром мониторинга информационной безопасности		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Обеспечена 100% работоспособность республиканского центра мониторинга безопасности (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 272,51	2 363,91	2 458,83	V	V	V	V
29.2	4.02.01.02 Подключение информационных систем электронного правительства в Республике Коми к центру мониторинга информационной безопасности		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Обеспечен централизованный сбор и анализ 100% событий безопасности (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 99 Скапирование на уязвимости безопасности АРМ, серверов и веб-приложений проведены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X				V	
	Контрольное событие Программы № 100 Скапирование на уязвимости безопасности АРМ, серверов и веб-приложений проведены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 101 Скапирование на уязвимости безопасности АРМ, серверов и веб-приложений проведены		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X					
30	Основное мероприятие 4.02.04 Обеспечение защиты государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми и автоматизированных рабочих мест, участвующих в информационном взаимодействии		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Наличие организованной системы защиты сети № 1593 (администрирование и сопровождение), а также автоматизированных рабочих мест, участвующих в информационном взаимодействии (выделение и сопровождение средств защиты информации) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	10 098,60	11 153,85	11 520,62	V	V	V	V
30.1	4.02.04.01 Техническое сопровождение систем защиты информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Выдано не менее 1080 единиц средств защиты информации для АРМ пользователей в рамках обеспечения защиты государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	7 560,78	8 518,57	8 783,99	V	V	V	V
30.2	4.02.04.02 Ведение реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет"		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Наличие не менее 2 актуальных реестров сертификатов ключей проверки электронной подписи (выданных и отозванных), опубликованных в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 482,53	2 579,98	2 681,34	V	V	V	V
30.3	4.02.04.03 Техническое сопровождение систем защиты информации мировых судов		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Обеспечено сопровождение 100% выданных средств защиты информации мировых судов (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	55,30	55,30	55,30	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 102 Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2019 год закуплены	v	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2019	X	X	X				V	
	Контрольное событие Программы № 103 Договор на техническую поддержку средств защиты информации (Secret Net Studio) мировых судов в 2019 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.08.2019	X	X	X				V	
	Контрольное событие Программы № 104 Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2020 год закуплены	v	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2020	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 105 Договор на техническую поддержку средств защиты информации (Secret Net Studio) мировых судов в 2020 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2020	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 106 Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2021 год закуплены	v	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2021	X	X	X					
	Контрольное событие Программы № 107 Договор на техническую поддержку средств защиты информации (Secret Net Studio) мировых судов в 2021 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2021	X	X	X					
31	Основное мероприятие 4.02.05 Комплексный анализ и пресударские риски безопасности информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Осуществлен ежегодный анализ 100% общедоступной информации посредством информационно-аналитических систем на предмет выявления и предупреждения рисков безопасности информации	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	5 075,89	5 191,51	5 311,03	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31.1	4.02.05.01 Выявление и анализ критических ситуаций и рисков в информационном пространстве		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Использованы 2 информационно-аналитические системы для подготовки информационно-аналитических справок для предупреждения рисков безопасности (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	5 075,89	5 191,51	5 311,03	V	V	V	V
31.2	4.02.05.02 Подготовка аналитических справок по заданным темам в информационном пространстве		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Подготовлено не менее 200 аналитических справок в год	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 108 100% входных информационных материалов отработаны на предмет наличия рисков безопасности информации за первое полугодие 2019 года		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2019	X	X	X	X		V		
	Контрольное событие Программы № 109 100% входных информационных материалов отработаны на предмет наличия рисков безопасности информации за первое полугодие 2020 года		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 110 100% входных информационных материалов отработаны на предмет наличия рисков безопасности информации за первое полугодие 2021 года		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.06.2021	X	X	X	X				
32	Основное мероприятие 4.03.01 Разработка комплексов организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Разработано 100% запланированных пакетов организационно-распорядительной документации по защите информации, отражающей выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
32.1	4.03.01.01 Разработка проектной документации в части обеспечения информационной безопасности для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Разработано 100% пакетов проектной документации, необходимых к проектированию в соответствии с утвержденным Планом (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
32.2	4.03.01.02 Организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Наличие 100% организационно-методического сопровождения проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 111 По требованиям безопасности аттестована 1 государственная информационная система Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 112 По требованиям безопасности аттестована 1 государственная информационная система Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 113 По требованиям безопасности аттестована 1 государственная информационная система Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
33	Основное мероприятие 4.03.02 Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Наличие 100% запланированных аттестованных объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	7 559,53	5 828,20	6 026,23	V	V	V	V
33.1	4.03.02.01 Разработка и актуализация организационно-распорядительной документации по безопасности информации, аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Разработано не менее 15 пакетов организационно-распорядительной документации по защите информации для государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	7 559,53	5 828,20	6 026,23	V	V	V	V
33.2	4.03.02.02 Аттестация объектов информатизации на соответствие техническим требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Аттестовано 100% объектов информатизации на соответствие техническим требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом по заявкам государственных органов Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 114 Объекты информатизации аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2019 год по заявкам государственных органов Республики Коми	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 115 Объекты информатизации аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2020 год по заявкам государственных органов Республики Коми	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 116 Объекты информатизации аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2021 год по заявкам государственных органов Республики Коми	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
34	Основное мероприятие 4.04 (4.03.03) Региональный проект "Информационная безопасность"		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Наличие соответствия критической информационной инфраструктуры Республики Коми требованиям регуляторов ФСТЭК, ФСБ России (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 215,64	7 212,08	7 212,08	V	V	V	V
34.1	4.04.1 (4.03.03.01) Проведение работ по аттестации центра обработки данных Республики Коми на соответствие требованиям безопасности информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Центр обработки данных Республики Коми (ЦОД РК) аттестован по требованиям безопасности в 2019 г. Обеспечено техническое поддержание аттестованного ЦОД РК на уровне 100% (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	0,00	4 996,45	4 996,45	V	V	V	V



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число.месяц.год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число.месяц.год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
34.2	4.04.2 (4.03.03.02) Создание центра мониторинга Республики Коми, присоединенного к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) в 2019 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	Центр мониторинга информационной безопасности Республики Коми модернизирован ведомственным центром ГосСОПКА в 2019 году. Осуществлено сопровождение 100% программного обеспечения Центра мониторинга информационной безопасности Республики Коми в 2020-2021 годах (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 215,64	2 215,64	2 215,64	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 117 Договор на предоставление права на использование программного обеспечения по поддержке сканера уязвимостей MaxPatrol в 2019 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 118 Корпоративный ведомственный центр ГосСОПКА в ГАУ РК "ЦПТ" введен в эксплуатацию	V	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	15.12.2019	X	X	X	X				V
	Контрольное событие Программы № 119 Договор на предоставление права на использование программного обеспечения по поддержке сканера уязвимостей MaxPatrol в 2020 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 120 Договор на предоставление права на использование программного обеспечения по поддержке сканера уязвимостей MaxPatrol в 2021 году заключен		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Сектор связи и организации эксплуатации отдела информатизации, связи и рекламы	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
	Итого по мероприятиям подпрограммы 4:							Всего, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми	27 232,16	31 749,55	32 528,80				
	Подпрограмма 5 "Инфраструктура пространственных данных"								27 232,16	31 749,55	32 528,80				
35	Основное мероприятие 5.01.01 Развитие региональной системы формирования и представления пространственных данных		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Обеспечена разработка/модернизация не менее 3 геоинформационных систем (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	5 379,35	5 594,52	5 818,30	V	V	V	V
35.1	5.01.01.01 Импорт/замена репуббликанской системы обработки, хранения и представления пространственных данных		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Реализовано не менее 1 функционального модуля региональной геоинформационной платформы на основе свободного программного обеспечения в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 689,67	2 797,26	2 909,15	V	V	V	V
35.2	5.01.01.02 Разработка и внедрение прикладных геоинформационных систем		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Создано или модернизировано не менее 2 прикладных геоинформационных систем и сервисов в год	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	2 689,67	2 797,26	2 909,15	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 121 Подписаны акты ввода систем (или их функций) в эксплуатацию	V	Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	25.12.2019	X	X	X	X				V
	Контрольное событие Программы № 122 Подписаны акты ввода систем (или их функций) в эксплуатацию	V	Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	25.12.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 123 Подписаны акты ввода систем (или их функций) в эксплуатацию	V	Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	25.12.2021	X	X	X	X				
36	Основное мероприятие 5.01.04 Обеспечение функционирования инфраструктуры пространственных данных Республики Коми		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Обеспечено бесперебойное функционирование инфраструктуры пространственных данных (не менее 95% времени в течение года) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	8 738,29	9 087,82	9 451,33	V	V	V	V
36.1	5.01.04.01 Ведение геоинформационных ресурсов и баз данных		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Актуализировано не менее 37 геоинформационных ресурсов и баз данных (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	4 372,59	4 547,49	4 729,39	V	V	V	V
36.2	5.01.04.02 Сопровождение и эксплуатация геоинформационных систем		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Обеспечено сопровождение не менее 10 геоинформационных систем (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	4 365,70	4 540,33	4 721,94	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 124 Сформирован и размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" билд-лист информационных ресурсов АПТКС РК	V	Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	25.12.2019	X	X	X	X				V
	Контрольное событие Программы № 125 Сформирован и размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" билд-лист информационных ресурсов АПТКС РК	V	Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	25.12.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 126 Сформирован и размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" билд-лист информационных ресурсов АПТКС РК	V	Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	25.12.2021	X	X	X	X				
37	Основное мероприятие 5.02 (5.02.03) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Информационная инфраструктура" в части создания комплексной системы получения, обработки и предоставления пространственных данных на основе материалов дистанционного зондирования Земли для обеспечения исполнения государственных функций и государственных услуг государственными органами Республики Коми и их подведомственными учреждениями		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Наличие функционирующей системы получения и предоставления в пользование материалов дистанционного зондирования Земли (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	1 339,70	0,00	0,00	V	V	V	V
37.1	5.02.1 (5.02.03.01) Создание системы мониторинга природопользования на основе данных дистанционного зондирования Земли		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Обеспечена обработка 100% запросов государственных органов Республики Коми на получение доступа к материалам дистанционного зондирования Земли (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	1 339,70	0,00	0,00	V	V	V	V
37.2	5.02.2 (5.02.03.02) Поставка данных дистанционного зондирования Земли		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Обеспечена ежегодная поставка актуальных спутниковых данных на территорию Республики Коми в объеме не менее 1 Терабайт	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие Программы № 127 Подготовлен тематический отчет «Формирование банка данных космической съемки для выполнения работ по картографированию территории Республики Коми»		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 128 Подготовлен тематический отчет «Формирование банка данных космической съемки для выполнения работ по картографированию территории Республики Коми»		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	30.09.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 129 Подготовлен тематический отчет «Формирование банка данных космической съемки для выполнения работ по картографированию территории Республики Коми»		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	30.09.2021	X	X	X	X				
38	Основное мероприятие 5.02.04 Развитие систем спутникового позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Наличие действующей системы высокоточного спутникового позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
38.1	5.02.04.01 Развертывание системы высокоточного спутникового позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Подготовлено техническое задание на выполнение работ по уравниванию сети референсных станций высокоточного спутникового позиционирования в 2019 году. Проведено уравнивание не менее 5 референсных станций высокоточного спутникового позиционирования в 2020-2021 годах (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
38.2	5.02.04.02 Обеспечение функционирования станций высокоточного спутникового позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Обеспечено функционирование и контроль использования 14 станций спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 130 Материальные ресурсы системы высокоточного позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS приняты на баланс ГБУ РК "ФНН РК"		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	30.09.2019	X	X	X	X			V	
	Контрольное событие Программы № 131 Акт ввода системы высокоточного позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS в промышленную эксплуатацию подписан		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	30.10.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 132 Подготовлен тематический отчет о функционировании системы высокоточного спутникового позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	25.12.2021	X	X	X	X				
	Итого по мероприятиям подпрограммы 5:							Всего, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми	15 457,34 15 457,34	14 682,34 14 682,34	15 269,64 15 269,64				
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы"															
39	Основное мероприятие 6.01.01 Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы		М.Ю. Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Обеспечено выполнение задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
39.1	6.01.01.01 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми		М.Ю. Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Функции Администрации Главы Республики Коми в рамках реализации мероприятий Программы выполнены в полном объеме (100%) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
39.2	6.01.01.02 Координация взаимодействия государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в рамках реализации Программы		М.Ю. Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	Обеспечен 100% уровень взаимодействия государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в рамках реализации мероприятий Программы (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
40	Основное мероприятие 6.01.02 Проведение ежеквартального мониторинга реализации Программы		М.Ю. Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	Финансово-экономическое управление	Предупреждение фактов возникновения проблем и отклонений ежегодного хода реализации Программы от запланированного	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
40.1	6.01.02.01 Ежеквартальная организация работы по сбору информации в соответствии с формой мониторинга реализации Программы		М.Ю. Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	Финансово-экономическое управление	Проведен ежеквартальный мониторинг реализации Программы (не менее 4 раз в год)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
40.2	6.01.02.02 Представление итогов реализации Программы в Министерстве экономики Республики Коми		М.Ю. Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	Финансово-экономическое управление	Ежеквартальные итоги реализации Программы направлены в Министерство экономики Республики Коми не менее 4 раз в год	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 133 Размещено на сайте Администрации Главы Республики Коми 3 отчета "Итоги мониторинга реализации Государственной программы Республики Коми "Информационное общество" в 2019 году	V	М.Ю. Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	Финансово-экономическое управление	X	X	01.11.2019	X	X	X	X				V
	Контрольное событие Программы № 134 Размещено на сайте Администрации Главы Республики Коми 3 отчета "Итоги мониторинга реализации Государственной программы Республики Коми "Информационное общество" в 2020 году	V	М.Ю. Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	Финансово-экономическое управление	X	X	01.11.2020	X	X	X	X				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОНВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОНВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число, месяц, год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контрольное событие Программы № 135 Размещение на сайте Администрации Главы Республики Коми 3 отчета "Планы мониторинга реализации Государственной программы Республики Коми "Информационное общество" в 2021 году	v	М.Ю. Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми	Финансово-экономическое управление	X	X	01.11.2021	X	X	X					
41	Основное мероприятие 6.02.01 Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГАУ РК "ЦИТ"	Функции ГАУ РК "ЦИТ" в качестве оператора электронного правительства в Республике Коми в рамках реализации мероприятий Программы выполняются в полном объеме (100%) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	115 801,37	119 091,12	122 952,72	V	V	V	V
41.1	6.02.01.01 Организация эксплуатации компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми и поддержание функционирования средств массовой информации		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГАУ РК "ЦИТ"	Количество обслуживаемых ГАУ РК "ЦИТ" пользователей (сотрудников органов исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им учреждений) составило не менее 7 000 человек (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	115 801,37	119 091,12	122 952,72	V	V	V	V
41.2	6.02.01.02 Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования оператора электронного правительства в Республике Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГАУ РК "ЦИТ"	Обеспечено 100% организационно-методологическое сопровождение процесса функционирования оператора электронного правительства в Республике Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 136 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "ЦИТ" и Администрацией Главы Республики Коми в 2019 году заключено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Финансово-экономическое управление	X	X	10.01.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 137 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "ЦИТ" и Администрацией Главы Республики Коми в 2020 году заключено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Финансово-экономическое управление	X	X	10.01.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 138 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "ЦИТ" и Администрацией Главы Республики Коми в 2021 году заключено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Финансово-экономическое управление	X	X	10.01.2021	X	X	X	X				
42	Основное мероприятие 6.02.03 Обеспечение выполнения функций регионального оператора инфраструктуры пространственных данных и фонда геологической информации		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Функции ГБУ РК "ТФПР" в качестве оператора инфраструктуры пространственных данных в рамках реализации мероприятий Программы выполняются в полном объеме (100%) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	22 489,02	23 154,25	23 884,54	V	V	V	V
42.1	6.02.03.01 Обеспечение выполнения функций регионального оператора инфраструктуры пространственных данных		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Количество информационных ресурсов и баз данных, учтенных, систематизированных и принятых на хранение (нарастающим итогом) в 2019 году - 412; в 2020 году - 417; в 2021 году - 422.	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	14 362,31	14 745,20	15 181,87	V	V	V	V
42.2	6.02.03.02 Обеспечение выполнения функций территориального фонда геологической информации		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	Обеспечено ведение не менее 39 территориальных государственных балансов запасов полезных ископаемых (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	8 126,71	8 409,05	8 702,67	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 139 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФПР" и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в 2019 году заключено		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	10.01.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 140 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФПР" и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в 2020 году заключено		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	10.01.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 141 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФПР" и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в 2021 году заключено		Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, А.А. Ремига	Отдел мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ	X	X	10.01.2021	X	X	X	X				
43	Основное мероприятие 6.02.04 Обеспечение функционирования единой централизованной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	ГАУ РК "МФЦ"	Функции ГАУ РК "МФЦ" в качестве единой централизованной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми в рамках реализации мероприятий Программы выполняются в полном объеме (100%) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	250 248,76	232 999,22	240 830,99	V	V	V	V
43.1	6.02.04.01 Организация функционирования инфраструктуры единой централизованной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	ГАУ РК "МФЦ"	Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных заявителям, в том числе проведение первичного консультирования о порядке предоставления услуг, прием заявлений на предоставление услуг и выдача результатов оказания услуг заявителям, составило: в 2019 году - 798 163; в 2020 году - 749 466; в 2021 году - 767 777	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	245 375,56	232 272,02	240 103,79	V	V	V	V
43.2	6.02.04.02 Техническое обеспечение оказания государственной услуги "Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации"		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	ГАУ РК "МФЦ"	В 2019 году приобретены 3 программно-технических комплекса "Криптокабина" и обеспечено в 2019-2021 годах их обслуживание для обеспечения возможности оказания государственной услуги "Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации"	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	4 873,20	727,20	727,20	V	V	V	V
43.3	6.02.04.03 Организационно-методологическое обеспечение функционирования единой централизованной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Отдел обеспечения конкурентной среды и предоставления услуг	Доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, в которых обеспечено организационно-методологическое сопровождение, – 100 % (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОПВ РК (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОПВ РК	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия	Срок начала реализации (число.месяц.год)	Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число.месяц.год)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				График реализации (квартал) на 2019 год, квартал			
								Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год			
												1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43.4	6.02.04.04 Разработка проектно-сметной документации для проведения текущего и капитального ремонта недвижимого имущества		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	ГАУ РК "МФЦ"	В 2019 году разработана научно-проектная документация «Проведение ремонтных работ и работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Бывшая уездная земская больница в г. Сыктывкаре» на объект, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.11, для нужд ГАУ РК "МФЦ"	01.01.2019	01.08.2019	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	
	Контрольное событие Программы № 142 Согласие о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФЦ" и Министерством экономики Республики Коми в 2019 году заключено		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Финансово-экономический отдел	X	X	31.01.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 143 Согласие о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФЦ" и Министерством экономики Республики Коми в 2020 году заключено		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Финансово-экономический отдел	X	X	31.01.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 144 Согласие о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФЦ" и Министерством экономики Республики Коми в 2021 году заключено		К.А. Плехов, министр экономики Республики Коми	Финансово-экономический отдел	X	X	31.01.2021	X	X	X	X				
44	Основное мероприятие 6.02.05 Обеспечение функционирования государственного учреждения Республики Коми, уполномоченного на осуществление отдельных полномочий в сфере рекламы		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГКУ РК "Коми реклама"	Функции ГКУ РК "Коми реклама" в качестве уполномоченного государственного учреждения Республики Коми на осуществление отдельных полномочий в сфере рекламы, в рамках реализации мероприятий Программы выполнены в полном объеме (100%) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	12 710,34	10 023,30	10 348,75	V	V	V	V
44.1	6.02.05.01 Организация функционирования государственного учреждения Республики Коми, уполномоченного на осуществление отдельных полномочий в сфере рекламы		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГКУ РК "Коми реклама"	Недопущение кредиторской задолженности по обязательствам социального и неотложного характера (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	12 710,34	10 023,30	10 348,75	V	V	V	V
44.2	6.02.05.02 Нормативно-правовое обеспечение процесса осуществления отдельных полномочий в сфере рекламы		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГКУ РК "Коми реклама"	Разработано не менее 1 нормативного документа, регламентирующего деятельность государственного учреждения Республики Коми, уполномоченного на осуществление отдельных полномочий в сфере рекламы (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 145 Задание ГКУ РК "Коми реклама" на выполнение услуг и работ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	V			
	Контрольное событие Программы № 146 Задание ГКУ РК "Коми реклама" на выполнение услуг и работ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 147 Задание ГКУ РК "Коми реклама" на выполнение услуг и работ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утверждено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2021	X	X	X	X				
45	Основное мероприятие 6.02.06 Обеспечение выполнения функций оператора инфраструктуры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГКУ РК "Безопасный город"	Функции ГКУ РК «Безопасный город» в качестве оператора инфраструктуры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Коми в рамках реализации мероприятий Программы выполнены в полном объеме (100%) (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	31 228,36	33 498,48	34 558,60	V	V	V	V
45.1	Мероприятие 6.02.06.01 Организация функционирования государственного учреждения Республики Коми, уполномоченного на осуществление отдельных полномочий по реализации проекта по созданию на территории Республики Коми АПК "Безопасный город"		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГКУ РК "Безопасный город"	Недопущение кредиторской задолженности по обязательствам социального и неотложного характера (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	республиканский бюджет Республики Коми	31 228,36	33 498,48	34 558,60	V	V	V	V
45.2	Основное мероприятие 6.02.06.02 Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования оператора инфраструктуры АПК "Безопасный город" на территории Республики Коми		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	ГКУ РК "Безопасный город"	Обеспечено 100% организационно-методологическое сопровождение процесса функционирования оператора инфраструктуры АПК "Безопасный город" на территории Республики Коми (ежегодно)	01.01.2019	31.12.2021	без финансирования	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие Программы № 148 Задание ГКУ РК "Безопасный город" на выполнение услуг и работ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.05.2019	X	X	X	X		V		
	Контрольное событие Программы № 149 Задание ГКУ РК "Безопасный город" на выполнение услуг и работ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2020	X	X	X	X				
	Контрольное событие Программы № 150 Задание ГКУ РК "Безопасный город" на выполнение услуг и работ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утверждено		Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми	Управление цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы	X	X	31.03.2021	X	X	X	X				
	Итого по мероприятиям подпрограммы 6:							Всего, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми	432 477,86 432 477,86	418 766,37 418 766,37	432 575,60 432 575,60				
	Итого по Программе:							Всего, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми федеральный бюджет местные бюджеты	1 371 232,72 1 362 250,32 8 836,00	1 294 057,19 1 293 898,59 0,00	1 316 590,63 1 316 432,03 0,00				
									146,40	158,60	158,60				